
 

 

Dodatok č. 1 
k zmluve o dielo č. B/9000 915/111/15 zo dňa 21.10.2015 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu: 

 „Čierny Balog, Fajtov - vodovod, dotláčacia stanica“ - práce 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I. – Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Partizánska cesta 5,  974 00 Banská Bystrica 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S 

Za ktorú konajú:  Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.  

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 

   Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus 

  vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním 

určené a/alebo poverené osoby 

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

   číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 
 

 (ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: MAXA, s.r.o. 

 sídlo: Mičinská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Oddiel: Sro, Vložka č.: 21389/S  

v mene ktorej koná:  Kornel Kéry – konateľ s.r.o. 

Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: 

IČO:  46 477 306  DIČ: 2820006299 IČ DPH: SK 2820006299 

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK16 1100 0000 0029 4146 3233 

 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok II. Úvodné ustanovenia: 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a 

doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000915/111/15 zo dňa 21.10.2015.  

 

 

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy: 

1. Článok III. – Dodacie lehoty a, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovne: 

 

Bod 1 písmeno b) sa v celom rozsahu vypúšťa a mení sa jeho znenie: 

 

b) ukončenie stavebných prác:   do 31.08.2016 

 



 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č B/9000915/111/15 zo dňa 21.10.2015 

Čierny Balog – Fajtov, vodovod – dotláčacia stanica 

2/2 

 
 

Článok IV. Záverečné ustanovenia: 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000915/111/15 zo dňa 21.10.2015 ostávajú nezmenené, v 

platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za 

predpokladu splnenia podmienok stanovený platnými právnymi predpismi. 

3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, 

určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. 

Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 

prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva 

rovnopisy pre Zhotoviteľa. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa ................    V Banskej Bystrici, dňa ................ 

 

Za Objednávateľa:                  Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

Ing. Jozef Hegeduš      Kornel Kéry 

podpredseda predstavenstva a.s.      konateľ 

 

 

 

 

 

............................................. 

Ing. Marek Žabka 

člen predstavenstva a.s.  

 


