
 

 

Dodatok č. 1 
k zmluve o dielo č. B/9000 821/133/15 zo dňa 07.12.2015 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu: 

 „Čierny Balog, odberný objekt surovej vody z Čierneho potoka nad prehrádzkou č. 4 

SO 01 Odberný objekt 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I. – Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Partizánska cesta 5,  974 00 Banská Bystrica 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S 

Za ktorú konajú:  Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.  

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 

   Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus 

  vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním 

určené a/alebo poverené osoby 

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

   číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 
 

 (ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  PS – NOVOPS, a.s. 

Novomeského 5, 984 01  Lučenec 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

                                     Oddiel: Sa, Vložka č.: 509/S  

   V mene ktorej koná:                                         

     Ing. Vladimír Findra, predseda predstavenstva a.s. 

     Jozef Kukučka, podpredseda predstavenstva a.s. 

 IČO: 36 031 534 DIČ: 2020080854 IČ DPH: SK 2020080854 

 Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Lučenec 

 číslo účtu IBAN: SK34 0200 0000 0012 762 8557 

 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok II. Úvodné ustanovenia: 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a 

doplnení Zmluvy o dielo č. B/9000821/133/15 zo dňa 07.12.2015.  

 

 

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy: 

1. Článok III. – Dodacie lehoty a, miesto plnenia a splnenia sa mení nasledovne: 

 

Bod 1 druhá odrážka sa v celom rozsahu vypúšťa a mení sa na nové znenie: 
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- ukončenie realizácie diela:  4 mesiace od obdržania pokynu na začatie prác 

 
 

Článok IV. Záverečné ustanovenia: 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9000821/133/15 zo dňa 07.12.2015 ostávajú nezmenené, v 

platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za 

predpokladu splnenia podmienok stanovený platnými právnymi predpismi. 

3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, 

určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. 

Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 

prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva 

rovnopisy pre Zhotoviteľa. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa .............    V Lučenci, dňa ............... 

 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

Ing. Jozef Hegeduš      Ing. Vladimír Findra 

podpredseda predstavenstva a.s.      predseda predstavenstva a.s. 

 

 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

Ing. Marek Žabka      Jozef Kukučka 

člen predstavenstva a.s.      podpredseda predstavenstva a.s. 

 


