ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9000 850/58/16
uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
,,UV Turéek, stvrdzovanie vody - Il.etapa“
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
2. Dodavatel’: StVS —servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktoru konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
5 Ingv. Eva HriciSinova, konvatel’ S.I.0.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Banska Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej aj len ako ,,Doddvatel’™)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Vychodiskové udaje:

Nézov stavby: UV Turéek, stvrdzovanie vody - |1.etapa

Miesto stavby: UV Turéek, k.u. Dolny Turéek

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

TDS: Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela diela: Ing. Pavol Durcéek

Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

1. Dodavatel’, ako odborne sposobila osoba sa zavdzuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Spojovatelka: 048/4327 111
Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo Gétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

CERTIFIKAT

STN EN IS0 9001:2009




tejto Zmluve pre Objednavatela vykonat’ sluzby spocivajuce v zabezpeceni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,UV Turéek, stvrdzovanie vody - 11.etapa (dalej len ,,Stavba®).

Dodavatel’ bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat’ dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,,Stavbe* podla Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 850/57/16, uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vSetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, STN a
technickymi Specifikdciami, v stanovenom c¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri
dodrzani podmienok uréenych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strdn o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel' stavby vypracuje projektovii dokumentaciu v podrobnosti  projekt pre

realizaciu prac a nasledna realizacia diela.

Samotna realizacia bude riesit

a. Vybudovania zakladu pod novobudovanu zasobnikovu stanicu oxidu uhlicitého, ktort

tvori zasobnik CO2 s prisluSenstvom, elektrickymi odparova¢mi, technologickym
panelom a prepojovacimi potrubiami;

b. Vybudovanie zasobnikovej stanice oxidu uhli¢itého vratane upravy systému davkovania
vapenného mlieka, vratane kompletnych novych hydraulickych systémov pre privod
regulacie a davkovania vapenného mlieka, vratane novych déavkovacich potrubnych
tras;

Dodavka suvisiacej elektroinstalacie, uzemnenia prevadzkovych rozvodov silnopradu;

Uprava riadiaceho systému a MaR vratane Gipravy vizualizacie na PC;

Dodavky detektorov a alarmov;

Montaz, zapojenie, ozivenie, nastavenie, parametrizacia, odskusanie riadiaceho
systému, manudl a zaskolenie obsluhy;

Predmetom prac zhotovitela stavby budi aj demontizne prace existujuceho
technologického vybavenia, montazne prace novych zariadeni, zaskolenie obsluhy, skusky,
potrebné revizie, ozivenie systému a potrebné stavebné upravy ( prestupy, kotvenie,.. ).
Predmetom dodavky zhotovitela bude aj dokumentacia skutocného vyhotovenia diela
anavody na obsluhu audrzbu novoinstalovaného zariadenia, ktoré bude prilohou

jestvujtceho prevadzkového poriadku. Po individualnom odskuSani systému sa zrealizuje
komplexné vyskasanie diela po dobu 72 hodin, po komplexnom vyskuSani bude zariadenie
odovzdané do skiisobnej prevadzky v trvani 12 mesiacov.

Po ukonceni diela sa uskutoéni kolaudacia / ohlasenie o ukonceni prac a zaradenie stavby
do majetku Objednavatela.

-~ a0

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a)
b)

c)

d)

vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizdciu diela so zapracovanim
pripomienok uradov a organizacii k projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie
obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia)

kompletné zhotovenie diela, Vrozsahu a kvalite podla podkladov k rokovaniu
Objednavatel'a a ponukou Zhotovitela, vratane vykonania odbornych prehliadok,
individualneho odskasania jednotlivych novoinstalovanych zariadeni a sucasne aj
individualneho a aj komplexného odskuSania celého diela v rozsahu min. 72 hodin;
odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu,
revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach a zaskolenie obsluhy;

sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych
potrebnych materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

vypracovanie skuSobného planu;

geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3
mesiace) Kkatastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlaCenej forme a 4x
v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo;
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)} dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2013
priloha ¢. 8, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD ;

j) doplnok prevadzkového poriadku a SW manual, ktory bude prilohou existujiceho
prevadzkového poriadku a bude vypracovand autorizovanym projektantom (vykresova
cast’ dokumentacie bude vyhotovena vo formate dwg aj PDF) — 6x v tlacenej forme, 3 x

CD;

k) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukondeni;

)] odsuhlasené porealizatné geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vo

formate dwg/dgn + pdf, word a excel pre potreby GIS ( 6 X v tlacenej podobe + 3 X na
CD ) na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace) katastralnej mapy, geodetické
zameranie bude vypracované v sulade spoziadavkami a podkladmi poskytnutymi

objednavatelom

m) overeny geometricky plan 6x v tlacenej podobe, 3x CD;

n) kompletna sada odovzdavacej dokumentéicie stavby, vratane -certifikitov, atestov,
stavebného dennika, reviznych sprav, protokolov o sktskach (6x v tlacenej forme, 3x
CD);

0) oznacenie stavby v stilade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo
dna odovzdania staveniska;

p) na vyhradenom zariadeni bude vykonana prva uradnad skuska vratane predkolaudacénej
inSpekcie TISR;

q) na RUVZ pred kolaudaciou predlozit’ posudenie realizovaného diela na zdravie obsluhy
a obyvatel'stva;

r) ucast’ na skuSobnej prevadzke v trvani 12 mesiacov;

S) vyhodnotenie skiSobnej prevadzky

t) dopracovanie prevadzkového poriadku pre trvali prevadzku (6x v tlacenej forme, 3
xCD)

Sluzby poskytované Dodavatelom, zahfiiaji ¢innosti sivisiace s kontrolou dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatelom a Zhotovitel'om diela a ¢innosti stvisiace s plnenim podmienok Objednavatel’a
podl'a Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na ,Stavbe bude Dodavatel vykonavat v sulade s poziadavkami
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 uzemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov a povinnost'ami podl'a § 2 ods.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z1.

Dodavatel' kona pri realizécii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plnt
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnit Dodavatelovi dohodnuté spolupdsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy“ mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych vV tejto
.Zmluve®.

Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo z0zit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace” a,menej prace™ priamo suvisiace s vykonavanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatelovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo Upravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIl. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem c¢innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,.Dalgich $pecialistov*.

Utast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za Géelom kontroly procesu vystavby z hl'adiska réznych

odbornosti a opravneni Dodévatela. Dodavatel' je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit’ $pecialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré s nad
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ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej tlohe.

Za ¢innost’ a spravnost’ tkonov Dalsich $pecialistov nesie Dodavatel’ zodpovednost’, akoby tuto

¢innost’ vykonaval sdm za predpokladu, Ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) monitorovat’ stilad metdd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funkénost’
technickych zariadeni, ktoré st stéastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materialov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a dopifiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest zodpovednost za stilad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skuto¢nosti Objednavatela.

d) niest’ zodpovednost’ za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podl'a
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy* budu poskytované v troch etapach:

I.etapa: Pred zacatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

I11. etapa: Po ukonceni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje®, najmd s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom na realizaciu
diela — Stavby;

b) kontrola a odstihlasenie realiza¢nej dokumentacie vyhotovenej Zhotovitel'om;

c) odstuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného Zhotovitel'om
diela, s cielom zabezpecit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo —ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyZaduje;

d) kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel'a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

e) asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstaravania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a) ucast na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

b) odsthlasenie Zaznamu 0 pévodnom stave komunikacii, povrchu tzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

C) odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

d) Kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané sktsky materialov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

e) kontrola relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatel'ovi pri
rozhodovani o ich akceptovatel'nosti

f)  kontrola plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

g) Vvykonavanie obhliadok staveniska za t¢elom kontroly kvality vyhotOvenia prac a pouzitych
materialov a zabezpecenia stiladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

h) kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukcii na stavenisku;

i)  kontrola tych Casti diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skusky materialov, kons$trukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri

4/13
Zmluva ¢ SD/9000850/58/16
UV Turéek, stvrdzovanie vody - |1.etapa



)
1)

0)
P)

q)

rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vyskopisného uloZenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZzitych materidlov
a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonéavania pozadovanych skiSok materidlov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v sulad s relevantnymi
normami a Standardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materidlove;j
zakladne a prijimanie v€asnych a U¢innych opatreni na odstranenie zistenych nedostatkov,
podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické doplianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti stavby

odsuhlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzujiu  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za tG¢elom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl’a potreby, minimalne v§ak 1 x mesac¢ne;
priprava mesaénych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitelom pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finan¢ného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a cerpania finan¢nych prostriedkov na d’al$i mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Spravy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru budu dodavané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .xls/.x1sx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo Ziadlce pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporacani Objednédvatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti ocefovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie sicinnosti Objednavatel'ovi v pripade, ze pocas realizacie prac nastanti problémy
tykajice sa Zmluvy o dielo apokial’ je mozné vykondvanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajacich oneskoreni, za¢astfiovanie sa
rokovani a konani tykajtcich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatel’a, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kod
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami;

kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentécie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zaverecnej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania, priprava
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11.

preberaciecho Protokolu, supisu vSetkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola supisu

dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri

odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, aucast’ na konani

0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu

odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;

bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej faktare.

V etape po ukonc¢eni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a) sledovanie a kontrola odstranovania vad anedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, téast’
na skuSobnej prevadzke, spolupréca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garancnych
skuskach;

b) riadne a v¢asné zabezpecenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti 0 povolenie
zmeny Stavby pred jej dokonéenim, diela, Ziadosti o vydanie kolauda¢né rozhodnutia -
povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpecenie ich priloh, vratane geometrického
porealizacného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti, Gi¢ast’ na kolauda¢nom
konani, zabezpecenie vyznacenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpecenia vydania stpisného
Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné cislo pridel'uje a zabezpecenie zapisu stavieb do
katastra nehnutel’nosti;

c) vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby“ do DHM Objednavatel’a, jeho odovzdanie
Objednavatelovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskor do 5-tich
pracovnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;

—  pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie Stavby — tradne overena kopia,;

— rozhodnutie/rozhodnutia o prideleni sapisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti 0 zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV 0 zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatela ukonc¢eného;

d) 1cast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v sulade s podmienkami
Zmluvy o dielo;

e) ucast’ stavebného dozoru na pripadnych reklamaénych konaniach ajeho aktivna spolupraca
s Objednavatel'om za ucelom pozitivneho ukonéenia konania v prospech Objednavatel’a (min.
3 konania);

f)  acast na skaSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skisobnej prevadzky.

Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej

profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek

verejnych vyhlaseni tykajtcich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela anesmie sa zapajat’ do ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatelovi podrla tejto Zmluvy.

Dodavatel’ nie je opravneny povolovat’ ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez

predchadzajuceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materidlu

prijaté len na trovni Dodavatela, zhotovitela stavby a prevadzkovatela verejného vodovodu

a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudti zo strany Objednavatel'a akceptované. Dodavatel

je povinny O tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel' porusi zaviazky ku

ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohladu na prava Dodavatel'a vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Pravo Objednavatel’a na ndhradu skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel' ponukne, stuhlasi s pontknutim alebo da akejkol'vek osobe tplatok, dar, odmenu

alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania

akejkol'vek cinnosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
akukol'vek osobu vo vztahu ktejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moéze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstapit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
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13.

14.

ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodévatel’ je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel strati tak(ito nestrannost’ a nezavislost, moZze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel’a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel’ vykonéava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodévatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktora mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody a zmluvnt pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky sprdvy atudaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypocty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy su
vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodavatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si mdze ponechat kopie
uvedenych dokumentov audajov, nesmie ich vSak bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat’ pre Géely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. - Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty dolezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatelovi po
ukonéeni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit'.

Objednavatel’ je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatel'om a poskytovat’
mu informacie, ktoré si Dodavatel moze v primeranej miere vyZziadat za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovnd dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavizku podla tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dévernymi a s vynimkou ucéelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejiiovat’ Ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednévatel’a
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu Kk potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavaterla.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadvéznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podl’a ¢l. I11. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddeliteI'na sucast’.

Clanok VI. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 144 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:
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12.

13.

14.
15.

Cena bez DPH 4176,- Eur
DPH 20% 835,20 Eur
Cena vratane DPH 5.011,20 Eur

Specifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu &innosti
dozorovania na stavbe®.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Dodavatel'a spojené so splnenim zavéizkov podla
tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie si zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na
uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podl'a tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani
dokladu o ich thrade a dovodu ich vynalozenia preplati, resp. ktoré mu budua v preukazanej vyske
uhradené na zéklade vystavenej faktiry (refakturacia).

Dodévatel'ovi vznikne pravo len na thradu sluzieb skutocne vykonanych a pisomne odsuhlasenych
zastupcom Objednavatel’a.

Ak Dodavatel’ poskytne sluzby chybne nebudi mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi
Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo
Objednavatel'a na nahradu skody vzniknutG chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatela
tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ méze po
zaslani pisomného oznamenia Dodavatelovi pozastavit' vSetky alebo Cast’ platieb splatnych
Dodavatelovi v sulade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie Svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.
b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory

preukazatel'ne ohrozuje alebo moéze ohrozit' uspe$né dokoncenie ,,Projektu” alebo tejto
Zmluvy.

Cena za dielo bude platena Dodavatelovi splatkami so zretelom na finan¢né moznosti
Objednavatel’a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade Ciastkove;j
faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude stpis skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a supis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavend Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Stucastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podla zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Stcastou faktary musi byt podrobna Sprava, obsahujica udaje o poéte odpracovanych hodin
podrobnej Specifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutocne vykonané, potvrdend zastupcom
Objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktura bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje je Objednévatel’ opravneny faktaru v
lehote splatnosti faktiry vratit’ s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Dodavatel’ je povinny
faktiru podla charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit novi. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktary za¢ina plynat’ az dilom dorucenia opravenej
faktury.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktlry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiované naroky Dodavatela.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od$kodnenie

Dodavatel je povinny pri poskytovani sluzieb podla tejto Zmluvy reSpektovat’ a riadit’ sa zakonmi
a predpismi platnymi v SR.
Dodavatel’ je povinny vykonavat' sluzby vyplyvajuce zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a
efektivnostou v stlade s najlepsimi odbornymi postupmi.
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11.

12.

Dodavatel’ zodpoveda za to, ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

Vv stlade so zaujmami Objednavatela.

Dodévatel' je povinny aj bez poziadania Objedndvatela na vlastné nédklady odstranit’ vsetky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluZieb v stvislosti s

neschopnostou Dodavatel’a plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto

Zmluvy pocas zaru¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zarucna doba podla tejto Zmluvy zadina plynit dnom odsuhlasenia ZavereCnej spravy

Objednavatelom a kon¢i diiom skonéenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ je povinny reklamovat’ vady Cinnosti Dodavatel’'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbytoéného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a vcasné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo Gcelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodévatel' nezodpovedd za vady, ktorych pdvod spociva Vv nedostatkoch podkladov a cinnosti

zabezpecovanych priamo Objednavatel'om, ak Dodavatel’, ako odborne spdsobila osoba, ani pri

vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne ak na ich nevhodnost

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodévatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknti na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodévatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vzniknu nasledkom neschopnosti

Dodavatela plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatelovi vznik $kody spdsobenej uvedenymi ¢innostami,
narokmi, stratami alebo §kodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel,

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel’a sa rovna maximalne Ciastke rovnajucej sa cene tejto
Zmluvy; tato hornd hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené umyselnym
konanim Dodavatela v zlej viere;

C) Zodpovednost’ Dodavatel'a bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a Skody, ktoré
boli sposobené priamo jeho neschopnostou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy
a nebude zahinat’ zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takuto neschopnost’.

Dodavatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, naroky, straty a $kody, ktoré boli zapricinené:

a) tym, Ze Objednavatel nevzal do tvahy odporic¢ania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatela konat’ v stlade so svojim rozhodnutim alebo odportac¢anim, s ktorym Dodavatel
preukazatel'ne nesthlasi alebo vo¢i ktorému ma zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatel’a.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a poruSenie zvlast'.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moéze po
predchadzajucom zaslani oznamenia Dodavatel'ovi:

a) vypovedat’ Zmluvu a

b) dokoncit sluzby na naklady Dodavatela.

Za omeskanie s uhradou faktary ma Dodavatel’ pravo na urok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z dlZznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a tiroku z omeSkania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu skody.
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Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat’ Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatelnom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt priloZzena ku kazdej priebeznej
faktire Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodévatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a sprdvam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlZzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel moze poziadat’ oich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel’ nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel’a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomnej
ziadosti, povazuju sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je spréva alebo dokument schvaleny Objednavatelom s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit Dodavatel'ovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel’ povinny zostavit ZavereCnu spravu
obsahujicu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli pocas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel' predlozi Zavere¢n spravu zastupcovi Objednavatela najneskor 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverecna sprava nie je pre Objednavatel’a zavazna.

Schvalenie sprav a dokumentov pripravenych a predlozenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, Ze tieto spravy a dokumenty st v stlade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a G¢tovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skutoéne vynalozenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodévatel’ povinny viest’ casové vykazy odstihlasené zastupcom Objednéavatel’a so zaznamom dni
odpracovanych Dodavatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat’ idajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.j.
8 hodin.

Dodavatel’ je povinny archivovat’ prislusné Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v sulade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahujii vSetku dokumentéciu tykajicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu u¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel'a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a i€tov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonéeni poskytovania sluzieb podla tejto Zmluvy.

Clanok X. — Poru$enie Zmluvy

Zmluvna strana sa doptsta porusenia Zmluvy, ak neplni niektora z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodend strana opravnena ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu $kody; alebo

b) odstapenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade $kody, moze si odpoditat’ takato nahradu $kdd z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prisluSnymi predpismi opravneny na nadhradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie si dotknuté ostatné prava Objednavatela

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, moéze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu V nasledujtcich pripadoch, pricom tuto

skuto€nost’ je povinny Dodavatel'ovi oznamit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat svoje sluzby v sulade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;
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b) ak Dodavatel' v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodavatel'a pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodévatel'a, ktora vdzne naruSuje alebo ohrozuje riadne a v€asné poskytovanie
sluzieb;

¢) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatela;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'ski zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykondva obchodnu ¢innost’ pod
natenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy mdze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam

alebo mdze uzatvorit’ ini zmluvu s tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo diia platnosti

odstiipenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpoveda za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodavatela vzniknuté pred tymto datumom vsak zostavaji nedotknuté.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

0 odstpeni alebo o jej vypovedani, je Dodéavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednavatel’a je povinny, bez zbytocného odkladu, potvrdit’ hodnotu sluzieb a vSetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodavatelovi, pokial’ nebudu sluzby dokoncené, priCom po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spat od Dodavatela pripadné naklady navyse za
dokoncenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel' odstipi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akukol'vek stratu, ktoru utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajuce zo Zmluvy a tu ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Cast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokoncené z dovodov na strane Dodavatela.

Okrem dlznych &iastok za uZz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat’ narok, ani Zziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo Skody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ m6ze vypovedat’ Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujtcich

pripadoch:

a) ak Objednavatel' nezaplati Dodavatelovi Ciastky splatné v stlade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podl'a Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodéavatel’a.

Takato vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatela alebo Dodavatela, ktoré¢ ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodavatelovi vSetky preukazatene vzniknuté

straty alebo $kody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za porusenie zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy sa nebude povazovat' také porusSenie, pri
ktorom plneniu zavdzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy$Sou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,»Vyssia moc* pre Ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez l'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pOdy, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazd’och, obéianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidatené udalosti, ktoré sa vymykaji kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana ustdi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysSia moc a ktoré moézu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne ozndmit' druhej strane podrobnosti o
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povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial' zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokracovat’ vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, priCom bude zaroven
hladat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich uloh, ktoré nie su ovplyvnené vysSSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.

Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit’ nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, ze
pouzije alternativne metddy v stilade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt potvrdena zastupcom Objednavatel’a.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vy$Sej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohl'adu na akékol'vek prediienie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatel'ovi z tohto dévodu
povolené, budu obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
pOsobenia vyssej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Doruc¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na tcel dorucovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnt zmenu postovej adresy su si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za Ukon doru¢enia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového doruCovatel’a, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deii odo dia odoslania zésielky.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel dorucovania e-mailov budi pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XIII. - ZAvere&né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané al/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
vzmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informadcii tretim strandm
V rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada $kody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne C¢islované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené v rovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajacich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet tato
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za skodu, ktord tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
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republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislus$ny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s€asti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany s povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uzndvané poziadavky vzt'ahujiuce sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s ur€enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, diia............c.c..... V Banskej Bystrici, dia....................

Za Objednavatela: Za Dodavatela:

Ing. Jozef Hegedus Ing. Ondrej Martinec
podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Eva HriciSinova
¢len predstavenstva a.s. konatel
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PRILOHA ¢&.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,, UV Turéek, stvrdzovanie vody — I1. etapa

Celkovy pocet hodin : 144

Zaciatok vykonavania sluzieb podla Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 850/57/16

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku 111. bod 3
Pocet hodin: 14

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku I11. bod 4
Pocet hodin: 82

111. etapa : Po ukonceni vystavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle ¢lanku 111. bod 5
Pocet hodin: 48

Predpoklad ukoncenia vykondvania sluzieb podl'a ZOD :
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