ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB STAVEBNEHO DOZORU

SD/9000 951/135/16
uzatvorend podla § 269 0ds. 2 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
,,Velky Krti§ — vstupna CS a mechanické pred¢istenie — 11.etapa“
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny
JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’™)
2. Dodavatel’: StVS —servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisana v obch. reg. OS v B. Bystrici:, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 16948/S

Za ktort konaju: Ing. Ondrej Martinec, konatel s.r.o.
5 Ing. Eva HriciSinova, konatel s.r.o.
ICO: 44 935 668 DIC: 2022875173 IC DPH: SK2022875173

Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Banska Bystrica,
¢islo uctu IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353

(d’alej aj len ako ,,Doddvatel’™)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Dodavatel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Vychodiskové udaje:

Nézov stavby: VePky Krti§ — vstupna CS a mechanické preddistenie — |1.etapa

Miesto stavby: k.a. Velky Krti$

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 01 Banska Bystrica

TDS: Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a diela: Ing. Michal Medved’

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, as., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

CERTIFIKAT

STN EN IS0 9001:2009




Clanok I1. - Predmet plnenia a miesto plnenia

Dodavatel’, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve pre Objednavatel'a vykonat' sluzby spocivajuce v zabezpe€eni vykonov ¢innosti
dozorovania stavby: ,,Velky Krti§ — vstupna CS a mechanické pred¢istenie — I1.etapa“ (dalej
len ,,Stavba®).

Dodavatel’ bude podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vykonavat’ dozorovanie nad
vykondvanim prac na ,,Stavbe” podla Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 951/134/16, uzatvorenej medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela, (d’alej aj ,,Zmluva o dielo* alebo ,,Prace®), tak, aby vsetky
prace na Stavbe boli zrealizované v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, STN a
technickymi $pecifikaciami, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri
dodrzani podmienok uréenych touto Zmluvou.

Predmetom Zmluvy o dielo je dohoda zmluvnych strdn o predmete, cenovych a platovych
podmienkach a dodacich podmienkach:

Reiesenie Il.etapy stavby, konkrétne SO 01 Rekonstrukcia mechanického predcistenia — stavebna
Cast, Cast’ 02 ,,Strecha a Cerpadlo®.

Stavebné Upravy strechy — nova nosné konstrukcia: na pévodné priecne betonové nosniky sa osadia
ocelové viznice ako nosné konstrukcia pre trapézovy plech a d’alsie vrstvy stresnej konstrukcie.

1 ks ¢erpadlo Grundfoss SE1.80.100.30.A.50D alebo ekvivalent s parametrami:
Max. prietok: 444 /s

Dopravna vyska: 5,49m

Typ obez. kola: jednokanalové

Prikon motora: 3,7 kwW

Menovité napitie: 3x380-415V

Menovité otacky: 1455/ min

Motorova ochrana: teplotny snimac

Hmotnost’ cerpadla: 157 kg

Prislusenstvo: sonda prieniku kvapaliny do motora

Monitorovacia jednotka
Tepelna ochrana motora

Rozsah plnenia ZhotovitePa:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatel’a
a ponukou Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a Gdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuaskach a zaskolenie obsluhy;

c) stéastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych
potrebnych materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 4X Vv elektronickej forme v
jednom z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

f) dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2013 priloha ¢. 8, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD ;

g) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim,
pocas priebehu a po ich ukon¢enti;

h) odsthlasené porealizaéné geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby vo formate
dwg/dgn + pdf, word a excel pre potreby GIS ( 6 x v tlacenej podobe + 4 x na CD ) na
podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace) katastralnej mapy, geodetické zameranie bude
vypracované v stlade s poziadavkami a podkladmi poskytnutymi objednavatel'om;

i) overeny geometricky plan na zriadenie vecného bremena 6x v tlacenej podobe, 3x CD;

J) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD);
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k) oznacenie stavby v stilade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;
Sluzby poskytované Dodavatelom, zahfiiaji ¢innosti stvisiace s kontrolou dokumentacie stavby,
dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi
Objednavatelom a Zhotovitel'om diela a ¢innosti stivisiace s plnenim podmienok Objednavatel'a
podl'a Zmluvy o dielo.
Sluzby dozorovania prac na ,,Stavbe bude Dodavatel vykonavat v sulade S poziadavkami
vseobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, predovsetkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov
podla § 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom plane a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov a povinnostami podl'a § 2 0ds.3 a 4. nariadenia vlady SR ¢. 510/2001
Z1.
Dodévatel' kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Objednavatel’a a v dosledku toho nesie plna
zodpovednost’ za ¢innosti vykonavané v ramci tejto Zmluvy a za postup a kvalitu stavebnych prac
na ,,Stavbe®.
Objednavatel' sa zavdzuje poskytnit’ Dodavatelovi dohodnuté spolupOsobenie aza riadne
poskytnuté sluzby podrla tejto ,,Zmluvy“ mu zaplatit’ cenu podl'a podmienok dohodnutych vV tejto
.Zmluve®.
Miestom plnenia podl'a tejto Zmluvy je miesto realizacie Stavby a adresa sidla Dodavatela.
Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo zzit’ rozsah poskytovanych sluzieb stavebného dozoru,
takzvané ,,naviac prace™ a,menej prace” priamo suvisiace s vykondvanim sluzby TDS a za tym
ucelom je opravneny dat’ poskytovatel'ovi sluzby pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto
prac alebo Gpravy rozsahu vykonavanych sluzieb a to formou dodatkov k zmluve.

Clanok IIl. — Obsah a rozsah plnenia Dodavatel’a

Poskytovanie sluzieb stavebného dozoru bude pozostavat’ okrem ¢innosti TDS aj z ¢innosti tzv.

,Dalsich Specialistov*.

Ugast’ Dalsich $pecialistov sa pozaduje za Gi¢elom kontroly procesu vystavby z hl'adiska roznych

odbornosti a opravneni Dodavatela. Dodavatel je povinny, V zavislosti od rozsahu svojho

opravnenia, zabezpecit' Specialistov pre realizaciu projektu v konkrétnych oblastiach, ktoré st nad
ramec jeho opravneni vztahujucich sa na realizaciu projektu a to v podobe technickej pomoci

v poradenskej alebo riadiacej tlohe.

Za &innost’ a spravnost’ tkonov Dalich $pecialistov nesie Dodéavatel’ zodpovednost’, akoby tito

¢innost’ vykonaval sim za predpokladu, ze by bol drzitelom pozadovaného opravnenia.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Dodavatel’a je aj:

a) Mmonitorovat’ silad metéd a postupov vykonavania Prac pri realizacii Projektu so zasadami
bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat’ spravnost’ instalacie a funk¢énost’
technickych zariadeni, ktoré s sucastou stavby, kontrolovat vhodnost’ uskladnenia
stavebnych materialov azariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maja slazit,
kontrolovat’ ¢i st stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpisanym sposobom,
monitorovat’ a dopliiat’ zapisy do stavebného dennika.

b) niest zodpovednost’ za sulad priestorového umiestnenia stavby s dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za stlad s platnymi
uzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,

c) davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v dokumentacii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, ze sa nedostatky nedaju odstranit’ pri vykone stavebného dozoru,
okamzite upovedomit’ o tejto skutocnosti Objednavatela.

d) niest’ zodpovednost za manazment Zmluvy o dielo vo vztahu k zhotovitelovi diela, podl'a
podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o dielo®.

Sluzby v ramci tejto ,,Zmluvy“ buda poskytované v troch etapach:

|.etapa:  Pred zacCatim vystavby ,,Stavby*

Il. etapa: Pocas realizacie vystavby ,,Stavby*

I11. etapa: Po ukonéeni vystavby ,,Stavby*

V etape pred zacatim vystavby ,,Stavby“ patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmii:

a) detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi podla ktorych sa ,,Stavba“
realizuje”, najmid s dokumentaciou, izemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami,
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b)
c)

d)
e)

s obsahom Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom na realizaciu
diela — Stavby;

kontrola a odsthlasenie realiza¢nej dokumentécie vyhotovenej Zhotovitel'om;

odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracované¢ho Zhotovitelom
diela, s cielom zabezpecit zhodu s poziadavkami Objednavatela v zmysle prislusnych
ustanoveni Zmluvy o dielo — ak to zmluva o dielo so zhotovitel'om stavby vyzaduje;

kontrola rozsahu poistenia Zhotovitel’a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;
asistencia Objednavatelovi, v pripade potreby =zaobstaravania potrebnych povoleni a
stihlasnych stanovisk, v dobe pred zaciatkom realizacie stavebnych prac.

V etape realizacie vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najmi:

a)
b)

9)

h)
i)

)
1)

P)
Q)

ucast’ na protokolarnom odovzdavani staveniska Zhotovitel'ovi;

odsuhlasenie Zaznamu 0 pévodnom stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom diela
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo;

odsuhlasovanie vytyCenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitel'ovi, ¢o sa
uvedeného tyka;

kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' vykonava predpisané skasky materialov, konstrukcii a
prac a kontrola ich vysledkov;

Kontrola relevantnych certifikatov a opravneni Zhotovitel'a a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatel'nosti

kontrola plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitel’a diela;

vykonavanie obhliadok staveniska za uéelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych
materialov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou;

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku;
kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel
vykonava predpisané skuSky materidlov, konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola
relevantnych certifikaitov a opravneni Zhotovitela a asistencia Objednavatelovi pri
rozhodovani o ich akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vyskopisného ulozenia
objektov Stavby a ich zamerania podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu
plnenia skisobného planu zo strany Zhotovitel'a diela, vykonavanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZzitych materidlov
a zabezpecenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou technickou
praxou, kontrola vykonéavania pozadovanych skiiSok materialov trvale zabudovanych do diela
ako aj prac zrealizovanych Zhotovitel'om, tak, aby bol dosiahnuty v sulad s relevantnymi
normami a $tandardnymi procedurami, kontrola dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni
a opatreni Statneho stavebného dohl'adu Zhotovitel'om diela pocas realizacie stavby;
sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo;

hlasenie archeologickych nalezov;

Monitorovanie stladu postupu prac Zhotovitel'a s terminmi dohodnutymi v aktualizovanom
Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych zariadeni a materidlove;j
zakladne a prijimanie v€asnych a U¢innych opatreni na odstrdnenie zistenych nedostatkov,
podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie
majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo;

starostlivost o systematické dopliianie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti stavby

odsthlasenie dodatkov azmien ,Projektu”, ktoré nezvySuju naklady-cenu ,,Stavby*,
nepredlzuju  lehotu vystavby anemenia, nezhorSuji parametre Stavby, formou
zodpovedajicou Zmluve o dielo;

asistencia Objednavatel'ovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich stladu s relevantnymi predpismi a zadkonmi Slovenskej republiky;
zvolavanie avedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom za Géelom kontroly postupu prac a
vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podl'a potreby, minimalne vSak 1 x mesacne;
priprava mesacnych sprav a hlaseni o postupe prac na ,,Stavbe* s nasledovnym obsahom:
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- Popis prac vykonanych Zhotovitel'om pocas uplynulého mesiaca,

- Zoznam zmien nariadenych TDS,

- Porovnanie vecného a finanéného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a cerpania finan¢nych prostriedkov na d’alsi mesiac,

- Vykaz odpracovanych hodin, dni a ¢innosti stavebného dozoru.

Sprévy o postupe prac a vykone ¢innosti stavebného dozoru buda doddvané pre Objednavatel’a
1x v papierovej, podobe a 1x v digitalnej podobe ( vo formatoch .doc/.docx, .x1s/.x1sx)
podavanie navrhov na vykonanie akychkol'vek zmien v dokumentacii a Specifikaciach, ktoré
sa mozu ukazat’ ako nutné alebo ziadtice pocas alebo po vykonani stavebnych prac;
poskytovanie odporacani Objednavatel'ovi, v pripade, ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu ,,Prac*;

kontrola vecnej acenovej spravnosti a uplnosti oceniovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitel'om diela a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo;
poskytovanie sucinnosti Objednavatel'ovi v pripade, ze pocas realizacie prac nastanu problémy
tykajice sa Zmluvy o dielo apokial’ je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajtcich oneskoreni, za¢astiiovanie sa
rokovani a konani tykajtcich sa sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitelom diela vo
vztahu k Zmluve o dielo;

zastupovanie Objednavatela, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach voci
organom §tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam;

zastupovanie Objednavatela na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom;

spolupraca so Zhotovitel'om pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie $kdd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami;

Kontrola a odstihlasovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a inej pozadovanej
dokumentacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd’., vypracovanych a
predkladanych Zhotovitel'om diela;

vykonanie zavere¢nej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacicho konania, priprava
preberacieho Protokolu, supisu vsetkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola supisu
dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, aGc¢ast’ na konani
0 odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy TDS o0 obsahu arozsahu predmetu
odovzdavacieho konania;

aa) kontrola vypratania staveniska Zhotovitel'om;
bb) priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej fakture.
V etape po ukonéeni vystavby ,,Stavby* patria medzi povinnosti Dodavatel’a, najma:

a)

b)

sledovanie a Kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a nedorobkov, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania dohodnutych terminov
priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, tcéast’
na skusobnej prevadzke, spolupraca s prevadzkovatel'om pri jej vyhodnoteni a pri garan¢nych
skuskach;

riadne a v¢asné zabezpecenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti 0 povolenie
zmeny Stavby pred jej dokoncenim, diela, Ziadosti o vydanie kolauda¢né rozhodnutia -
povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpeCenie ich priloh, vratane geometrického
porealizaného zamerania Stavby, zabezpecenie doplnenia Ziadosti, G¢ast’ na kolauda¢nom
konani, zabezpecenie vyznaenie pravoplatnosti rozhodnutia, zabezpecenia vydania stpisného
Cisla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam supisné Cislo pridel'uje a zabezpecenie zapisu stavieb do
katastra nehnutel’nosti;

vypracovanie podkladov na zaradenie ,,Stavby”“ do DHM Objednavatela, jeho odovzdanie
Objednavatelovi spolu s nasledovnymi podkladmi a dokladmi ato najneskér do 5-tich
pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia :

—  rozpis nakladov s uvedenim odpisovych skupin;

—  preberaci protokol o odovzdani a prevzati Stavby;
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10.

11.

12.

13.

14.

—  pravoplatné kolaudacné rozhodnutie Stavby — tiradne overena kopia,

— rozhodnutie/rozhodnutia 0 prideleni supisného ¢isla stavbe/stavbam (ak boli na stavbu
vydané), ziadosti o zapis stavieb do katastra, vypis/vypisy z LV 0 zapise stavieb do
katastra nehnutel'nosti,

—  supis dokumentacie odovzdanej a prevzatej zastupcami prevadzkovatel'a ukonc¢eného;

d) ucast’ na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom v sulade s podmienkami

Zmluvy o dielo;

e) ucast stavebného dozoru na pripadnych reklama¢nych konaniach ajeho aktivna spolupraca

s Objednavatel'om za t¢elom pozitivneho ukoncenia konania v prospech Objednédvatela (min.

3 konania);

f)  cast na skiSobnej prevadzke po dobu 12 mesiacov a vyhodnoteni skiSobnej prevadzky.
Dodavatel’ je povinny konat’ lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami a etickym kodexom svojej
profesie a s primeranou diskrétnost'ou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania akychkol'vek
verejnych vyhlaseni tykajucich sa diela alebo sluzieb podla tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu Objednéavatela anesmie sa zapajat do ziadnych aktivit, ktoré st v rozpore s jeho
povinnostami vo¢i Objednavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel’ nie je opravneny povolovat ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu projektanta a Objednavatela Dohody o zmene materialu
prijaté len na Grovni Dodavatela, zhotovitel'a stavby a prevadzkovatel'a verejného vodovodu
a verejnej kanalizacie su nepripustné a nebudil zo strany Objednavatela akceptované. Dodavatel’
je povinny 0 tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Dodavatel’ porusi zavizky ku
ktorym je povinny podla tohto bodu méze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstipit’ ako
pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel'a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.
Pravo Objednavatel'a na nahradu §kody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Dodavatel' pontkne, sthlasi s ponuknutim alebo da akejkol'vek osobe uplatok, dar, odmenu
alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania
akejkol'vek c¢innosti vo vztahu ktejto Zmluve alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni
aktukol'vek osobu vo vztahu k tejto Zmluve alebo inej Zmluve uzatvorenej Objednavatel'om,
moze Objednavatel’ od tejto Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez
ohladu na prava Dodavatela vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nestrannost’ a
nezavislost. Ak Dodavatel’ strati takuto nestrannost’ a nezavislost, moéze Objednavatel’ od tejto
Zmluvy okamzite odstupit’ ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohl'adu na prava Dodavatel’a
vyplyvajuce z tejto Zmluvy. Pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je
dotknuté.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ poskytovanie sluzieb Dodavatel'a podla tejto Zmluvy. Ak
zisti, ze Dodavatel’ vykonava sluzby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
postupmi, je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Dodévatel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych vtejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odsthpit. Pravo Objednavatel’a na ndhradu $kody a zmluvna pokutu
tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Dodavatela
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb.

Vsetky spravy audaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany, vypoclty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Dodavatel'om pri plneni tejto Zmluvy su
vyhradnym vlastnictvom Objednavatel'a. Dodavatel’ je povinny po ukonceni Zmluvy odovzdat
vSetky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi. Dodavatel si modze ponechat kopie
uvedenych dokumentov atudajov, nesmie ich v8ak bez predchddzajiiceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat’ pre Gcely nesuvisiace s touto Zmluvou. Pravo Objednavatel’a na nahradu
Skody a zmluvnua pokutu tym nie je dotknuté.

Clanok IV. — Spolupdsobenie Objednavatel’a

Objednavatel je povinny Dodavatel'ovi poskytnut’ vSetky informacie alebo dokumenty dodlezité pre
plnenie Zmluvy, ktoré ma k dispozicii. Dodavatel’ je povinny tieto dokumenty Objednavatel'ovi po
ukonéeni obdobia realizacie Zmluvy o dielo vratit'.
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Objednavatel je povinny v maximalnej moznej miere spolupracovat’ s Dodavatelom a poskytovat
mu informdcie, ktoré si Dodavatel mbze v primeranej miere vyZziadat' za ucelom plnenia tejto
Zmluvy.

Dodavatel'ovi bude Objednavatel'om poskytnuta nasledovnd dokumentacia a materialy:

a) projekt stavby

b) Zmluva o Dielo, uzavreta medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om diela.

Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je Dodavatel
v omeskani so splnenim zavézku podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel je povinny zaobchadzat’ so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré ziska vo vztahu
k plneniu tejto Zmluvy ako s dovernymi as vynimkou tucelov plnenia tejto Zmluvy nesmie
zverejnovat’ ziadne podrobnosti Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
alebo zastupcu Objednavatela po konzultacii s Objednavatelom. V pripade vzniku rozporu vo
vztahu k potrebe zverejnenia informacii pre ucely Zmluvy bude rozhodujuce rozhodnutie
Objednavatera.

Clanok V. — Terminy plnenia

Harmonogram vykonov ¢innosti dozorovania na stavbe, vypracovany Dodavatelom v nadviznosti
na harmonogram realizacie diela — Stavby, v ¢leneni na jednotlivé etapy podla ¢l. 1l1. tejto Zmluvy
tvori Prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy ako jej neoddelitel'né sucast’.

Clanok V1. - Cena a platobné podmienky

Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podla tejto Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych
stran pre rozsah 63 hodin pri pouziti sadzby 29,- EUR/hod Eur/¢lovekohodina bez DPH za kazdy
rok nasledovne:

Cena bez DPH 1.827,- Eur
DPH 20% 365,40 Eur
Cena vratane DPH 2.192,40 Eur

w

Specifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 tejto Zmluvy - ,Harmonogram vykonu ¢&innosti

dozorovania na stavbe®.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Dodavatel’a spojené so splnenim zavéizkov podla

tejto Zmluvy. V dohodnutej cene nie st zahrnuté naklady, ktoré vynalozi priamo Dodavatel’ na

uhradu nakladov a poplatkov (kolky) podla tejto Zmluvy, ktoré mu Objednavatel’ po preukazani

dokladu o ich uhrade a dévodu ich vynaloZenia preplati, resp. ktoré mu budd v preukdzanej vyske

uhradené na zaklade vystavenej faktiry (refakturacia).

Ak Dodavatel' poskytne sluzby chybne nebudii mu uhradené. Chybne poskytnuté sluzby musi

Dodavatel’ na vlastné naklady napravit’ a nahradit’ ich poskytnutim sluzieb bezchybnych. Pravo

Objednavatel'a na nahradu $kody vzniknutt chybnym poskytnutim sluzieb zo strany Dodavatela

tym nie je dotknuté.

Ak sa vyskytne alebo bude pretrvavat’ niektory z nasledujucich pripadov, Objednavatel’ moéze po

zaslani pisomného oznamenia Dodavatel'ovi pozastavit' vSetky alebo cast’ platieb splatnych

Dodavatel'ovi v sulade s touto Zmluvou:

a) Dodavatel’ porusi, alebo opomenie svoje povinnosti ku ktorym je povinny podla tejto Zmluvy.

b) Nastane akykol'vek iny stav, za ktory je Dodavatel zmluvne zodpovedny a ktory
preukazatel'ne ohrozuje alebo moze ohrozit' uspesné dokoncenie ,,Projektu” alebo tejto
Zmluvy.

Cena za diclo bude platena Dodavatelovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti

Objednavatel’a a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade ¢iastkove;j

faktiry na konci kazdého kalendarneho mesiaca, ktorej prilohou bude supis skutocne vynalozenych,

odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov a sipis prac.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktura vystavena Zhotovitelom (so

zohl'adnenim ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spésobom. Faktary musia byt zostavené

prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
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8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

10.

11.

opisom prace podla Zmluvy. Stcastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné¢ doklady,
ktoré st potrebné pre preukéazanie druhu a rozsahu prace.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel” ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu podla zakona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Stucast'ou faktiry musi byt podrobna Sprava, obsahujuca udaje o pocte odpracovanych hodin
podrobnej $pecifikacii vykonov, ktoré boli na Stavbe skutone vykonané, potvrdena zastupcom
Objednavaterla.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej doruéenia.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tidaje je Objednéavatel’ opravneny faktaru v
lehote splatnosti faktiry vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Dodavatel je povinny
faktaru podla charakteru nedostatku opravit alebo vystavit nova. Vratenim faktiry lehota
splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktary zadina plynat’ az diiom dorucenia opravenej
faktury.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktlry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Dodavaterla.

Clanok VII. — Zodpovednost’ za nedostatky a vady plnenia a od$kodnenie

Dodavatel” je povinny pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy re$pektovat’ a riadit’ sa zakonmi

a predpismi platnymi v SR.

Dodavatel' je povinny vykonavat sluzby vyplyvajice zo Zmluvy s nalezitou starostlivostou a

efektivnostou v stlade s najlepsimi odbornymi postupmi.

Dodavatel’ zodpoveda za to, ze zalezitosti podla tejto Zmluvy obstara s odbornou starostlivostou a

v stlade so zaujmami Objednavatel’a.

Dodavatel' je povinny aj bez poziadania Objednavatela na vlastné naklady odstranit’ vsetky

nedostatky jeho ¢innosti pocas realizacie stavby, ktoré vznikli pri poskytovani sluzieb v suvislosti s

neschopnostou Dodavatela plnit’ svoje povinnosti vyplyvajtce z tejto Zmluvy.

Dodavatel’ zostava zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajacich z tejto

Zmluvy pocas zaru¢nej doby dohodnutej v tejto Zmluve.

Zaruéna doba podla tejto Zmluvy zacina plynat dnom odsuhlasenia Zavere¢nej spravy

Objednavatel'om a konéi diiom skoncenia zaru¢nej doby poskytnutej Zhotovitelom diela podla

podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel je povinny reklamovat’ vady ¢innosti Dodavatel'a poskytované podla tejto Zmluvy

pisomne. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni nedostatku ¢innosti,

inak jeho pravo zo zodpovednosti za vady zanika.

Objednavatel’ ma pravo na bezplatné a v€asné odstranenie zistenych nedostatkov. Ak to nie je

mozné alebo ticelné, ma pravo na poskytnutie primeranej zl'avy z ceny.

Dodavatel' nezodpoveda za vady, ktorych povod spocdiva v nedostatkoch podkladov a ¢innosti

zabezpecCovanych priamo Objednavatelom, ak Dodavatel, ako odborne spdsobila osoba, ani pri

vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne ak na ich nevhodnost’

Objednavatela preukazatel'ne upozornil a ten na ich pouziti trval.

Dodavatel je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za ¢innosti, naroky, straty alebo $kody, ktoré vzniknu na zaklade ¢innosti alebo ako

dosledok opomenutia povinnosti zo strany Dodavatel’a pri poskytovani sluzieb podl'a tejto Zmluvy.

Dodavatel' je povinny na vlastné naklady odskodnit Objednavatela, jeho zastupcov a

zamestnancov za Cinnosti, naroky, straty alebo Skody, ktoré vznikni nésledkom neschopnosti

Dodavatela plnit’ si svoje povinnosti za nasledujucich podmienok:

a) Objednavatel oznamil Dodavatel'ovi vznik Skody spdsobenej uvedenymi ¢innostami,
narokmi, stratami alebo Skodami najneskor do 30 dni od datumu, kedy sa o nich Objednavatel’
dozvedel;

b) horna hranica zodpovednosti Dodavatel’a sa rovnad maximalne ¢iastke rovnajiicej sa cene tejto
Zmluvy; tato horna hranica sa vSak nevztahuje na straty a Skody spdsobené Umyselnym
konanim Dodavatela v zlej viere;

€) Zodpovednost Dodavatela bude obmedzena len na rozhodnutia, naroky, straty a skody, ktoré
boli spdsobené priamo jeho neschopnost'ou plnit’ svoje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
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12.

10.

a nebude zahfnat’ zodpovednost, ktora vznikne na zaklade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré
priamo suviseli alebo nepriamo zapricinili takiito neschopnost’.

Dodévatel nie je d’alej zodpovedny za ¢innosti, ndroky, straty a §kody, ktoré boli zapric¢inené:

a) tym, ze Objednavatel nevzal do uvahy odporucania Dodavatela alebo pozadoval od
Dodavatel'a konat’ v stilade so svojim rozhodnutim alebo odportc¢anim, s ktorym Dodavatel
preukézatelne nesuhlasi alebo voci ktorému mé zavazné vyhrady; alebo

b) nespravnym vykonom instrukcii Dodavatel'a zastupcami, zamestnancami Objednavatela.

Clanok VII1. — Zmluvné sankcie

Za poruSenie povinnosti zo strany Dodéavatela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, za kazdy pripad a porusenie zv1ast.

Ak zmluvna pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, Objednavatel moéze po
predchadzajicom zaslani ozndmenia Dodéavatel'ovi:

a) vypovedat’ Zmluvu a

b) dokon¢it’ sluzby na naklady DodavateTla.

Za omeskanie s uhradou faktiry ma Dodavatel’ prdvo na turok z omeskania v dohodnutej vyske
0,05% z diznej sumy za kazdy den omeskania.

Zaplatenim pokuty a troku z omeSkania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody.

Clanok IX. — Spravy a Zaznamy

Dodavatel’ je povinny pripravovat Priebezné spravy o poskytovanych sluzbach vo formate
akceptovatel'nom pre Objednavatela. Priebezna sprava musi byt prilozena ku kazdej priebeznej
fakture Dodavatela.

Objednavatel’ je povinny do 7 pracovnych dni od obdrzania Sprav a dokumentov informovat’
Dodavatel'a o svojom rozhodnuti vo vztahu k obdrzanym dokumentom a spravam, pricom je
povinny zdovodnit’ ich pripadné zamietnutie alebo pripomienky. Pre Zavere¢nu spravu sa tato
lehota predlzuje na 14 dni. Ak Objednavatel’ nema v uvedenej lehote vyhrady k spravam alebo
dokumentom, Dodavatel méze poziadat’ o ich pisomné schvalenie. Ak Objednavatel nebude
vyslovne informovat’ Dodavatel’a o svojich vyhradach ani do 15 dni od obdrzania tejto pisomnej
ziadosti, povazuji sa dokumenty a spravy za schvalené Objednavatel'om.

Ak je sprava alebo dokument schvaleny Objednavatel'om s vyhradou uprav, ktoré je Dodavatel
povinny vykonat, Objednavatel’ je povinny urcit Dodavatelovi termin na vykonanie takychto
pozadovanych tprav.

Pred koncom obdobia realizacie Zmluvy je Dodavatel povinny zostavit Zavereénl spravu
obsahujacu popis plnenia Zmluvy vratane problémov, ktoré vznikli poéas obdobia realizacie
Zmluvy.

Dodavatel' predlozi Zaverecnu spravu zastupcovi Objednavatela najneskdr 15 dni po ukonceni
obdobia realizacie Zmluvy. Zaverecna sprava nie je pre Objednavatel’a zavazna.

Schvélenie sprav a dokumentov pripravenych a predloZzenych Dodavatelom Objednavatelovi je
potvrdenim skuto¢nosti, ze tieto spravy a dokumenty st v sulade s podmienkami Zmluvy.
Dodavatel’ je povinny viest' uplné, presné a systematické Zaznamy a G¢tovnictvo vo vztahu k
sluzbam poskytovanym podla tejto Zmluvy, a to v takej forme a urovni podrobnosti, ktora bude
dostatoéna na presné uréenie poctu hodin a skuto¢ne vynaloZenych nepredvidanych vydavkov
uvedenych vo faktirach Dodavatel’a vo vztahu k poskytovanym sluzbam.

Dodavatel’ povinny viest’ ¢asové vykazy odstihlasené zastupcom Objednavatel’a so zdznamom dni
odpracovanych Dodéavatelom. Ciastky fakturované Dodavatelom musia zodpovedat' tidajom na
tychto ¢asovych rozvrhoch. Minimalnou jednotkou pre ucely fakturacie je jeden pracovny den, t.].
8 hodin.

Dodavatel” je povinny archivovat’ prislu$né Zaznamy po dobu 5 rokov od realizovania poslednej
platby v salade s touto Zmluvou. Zaznamy obsahuju vSetku dokumentaciu tykajlicu sa prijmov
a vydavkov, potrebnu na kontrolu Gu¢tovnych dokladov.

Dodavatel’ je povinny umoznit’ zastupcovi Objednavatel’a alebo inej opravnenej osobe kontrolu
alebo audit zdznamov a U€tov vztahujucich sa na poskytované sluzby, pripadne vytvorenie kopii
takychto zaznamov pocas a po ukonceni poskytovania sluzieb podl'a tejto Zmluvy.
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11.

12.

13.

Clanok X. — Poru$enie Zmluvy

Zmluvna strana sa dopt$t’a poruSenia Zmluvy, ak neplni niektorti z povinnosti vyplyvajucich jej z

tejto Zmluvy.

V pripade porusenia Zmluvy jednou zo zmluvnych stran je poSkodend strana opravnena ziadat

nasledujuce napravy:

a) nahradu skody; alebo

b) odstipenie od Zmluvy alebo vypovedanie Zmluvy.

Ak je Objednavatel’ opravneny k nahrade $skody, moéze si odpoditat’ takuto nahradu $kod z Ciastok

splatnych Dodavatelovi.

Objednavatel je v sulade s prisluSnymi predpismi opravneny na ndhradu za vsetky Skody, ktoré sa

objavia aj po ukonceni Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy alebo Vypovedanim Zmluvy nie st dotknuté ostatné prdva Objednavatela

a Dodavatel’a vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Okrem dovodov na odstipenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy, ktoré su uvadzané v tejto

Zmluve vyssie, méze Objednavatel’ vypovedat Zmluvu V nasledujtcich pripadoch, pricom tuto

skuto¢nost’ je povinny Dodavatelovi ozndmit’ 7 dni vopred:

a) ak Dodavatel’ nie je schopny riadne poskytovat' svoje sluzby v sulade so Zmluvou alebo
vyznamnym spdsobom neplni svoje zmluvné povinnosti;

b) ak Dodavatel' v primeranom ¢ase nesplni povinnosti uvedené v oznameni Objednavatela, v
ktorom tento od Dodéavatela pozaduje odstranenie neplnenia alebo zanedbania zmluvnej
povinnosti Dodavatel'a, ktora vazne naruSuje alebo ohrozuje riadne a vCasné poskytovanie
sluzieb;

c) ak Dodavatel’ odmietne alebo zanedba vykon nariadenia vydaného Objednavatel’a;

d) ak Dodavatel’ postipi Zmluvu alebo uzatvori subdodavatel'skii zmluvu bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela;

e) ak Dodavatel' zbankrotuje, stane sa insolventnym, bolo vo¢i nemu vydané rozhodnutie o
vyhlaseni konkurzu, uzatvori dohodu so svojimi veriteI'mi, vykonava obchodnt ¢innost’ pod
nutenou spravou likvidatora alebo spravcu konkurznej podstaty v prospech veritel'ov alebo ide
do likvidacie.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy méze Objednavatel’ dokoncit’ sluzby sam

alebo mbze uzatvorit’ ini zmluvu S tretou stranou na naklady Dodavatela. Odo dina platnosti

odstipenia alebo vypovedania Zmluvy Dodavatel nezodpoveda za omeSkanie poskytovania
sluzieb; povinnosti Dodédvatela vzniknuté pred tymto datumom vSak zostdvaji nedotknuté.

Po odstapeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy alebo bezodkladne po obdrzani oznamenia

0 odstapeni alebo o jej vypovedani, je Dodavatel’ povinny bezodkladne prijat’ vSetky nutné kroky

na rychle a systematické ukoncenie poskytovania sluzieb za vynalozenia minimalnych nakladov.

Zastupca Objednévatel’a je povinny, bez zbytocného odkladu, potvrdit hodnotu sluzieb a vsetky

Ciastky, ktoré su splatné Dodavatel'ovi ku diu odstupenia od Zmluvy alebo vypovedania Zmluvy.

Po oznameni o odstiipeni od Zmluvy alebo vypovedani Zmluvy nebude Objednavatel’ povinny

vykonavat’ ziadne d’alSie platby Dodavatelovi, pokial’ nebudua sluzby dokoncené, priCom po ich

dokonceni je Objednavatel’ opravneny ziskat' spiat’” od Dodavatela pripadné naklady navyse za
dokoncenie sluzieb alebo je povinny Dodavatel'ovi zaplatit’ splatny zostatok.

Ak Objednavatel' odstupi od Zmluvy alebo vypovie Zmluvu, bude opravneny od Dodavatela

vymahat’ akikol'vek stratu, ktoru utrpel, bez toho, aby boli dotknuté ostatné opravné prostriedky

vyplyvajice zo Zmluvy a ta ¢ast’ dohodnutej ceny, ktora sa vztahuje na Cast’ sluzieb, ktoré neboli
uspokojivo dokonéené z dovodov na strane Dodavatela.

Okrem dlznych ciastok za uz vykonané sluzby Dodavatel nebude mat' narok, ani ziadat

kompenzaciu za akékol'vek straty alebo $kody, ktoré utrpel.

Dodavatel’ mdéze vypovedat Zmluvu pisomne s 30 dennou vypovednou lehotou, v nasledujicich

pripadoch:

a) ak Objednavatel’ nezaplati Dodavatel'ovi Ciastky splatné v sulade s potvrdenim zastupcu
Objednavatela a toto omeskanie bude dlhsie ako 30 dni po lehote splatnosti faktur;

b) ak Objednavatel’ trvalo neplni svoje povinnosti podla Zmluvy ani po opakovanych vyzvach;
alebo,
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14.

15.

c) ak Objednavatel’ pozastavi poskytovanie sluzieb alebo ich Casti na dobu dlhsiu ako 90 dni
z dovodov, ktoré nie su uvadzané v tejto Zmluve, priCom pozastavenie nie je spdsobené
postupom Dodévatel’a.

Takato vypoved nijako neovplyvni ostatné prava Objednavatel’a alebo Dodavatela, ktoré ziskali

podrla tejto Zmluvy.

V pripade takejto vypovede uhradi Objednavatel Dodavatelovi vSetky preukdzatelne vzniknuté

straty alebo Skody, ktoré Dodavatel’ utrpel.

Clanok XI. — Vys§ia moc

Za porusenie zaviazkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy sa nebude povazovat' také poruSenie, pri
ktorom plneniu zavdzkov zabranili okolnosti zapri¢inené vysSou mocou, ktoré vznikli az po
podpisani Zmluvy oboma stranami.

,»VysSia moc* pre ucely tejto Zmluvy znamena nehody bez 'udského zavinenia, Strajky alebo iné
nepokoje, ¢iny verejného nepriatel’a, vyhlasené i nevyhlasené vojny, blokady, vzbury, povstania,
epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, zaplavy, zosuvy pody po dazd’och, obcianske nepokoje,
vybuchy ainé podobné nepredvidateI'né udalosti, ktoré sa vymykaju kontrole zmluvnych stran
a ktoré zmluvna strana nemdze prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho usilia.

Ak zmluvna strana usidi, ze sa vyskytli okolnosti, za ktorych pdsobi vysS§ia moc a ktoré mdzu
ovplyvnit’ plnenie ich povinnosti je povinna bezodkladne oznamit' druhej strane podrobnosti o
povahe, predpokladanom trvani a pravdepodobnom vplyve takychto okolnosti. Pokial’ zastupca
Objednavatel'a nevyda iné pisomné pokyny, Dodavatel' bude pokracovat vo vykone svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude mozné, priCom bude zaroven
hladat’ primerané alternativne sposoby vykonu svojich uloh, ktoré nie st ovplyvnené vysSou
mocou. Dodavatel’ v§ak nesmie zacat’ realizovat’ takéto alternativne rieSenia, kym mu to nenariadi
zastupca Objednavatel’a.

Ak Dodavatelovi tym, Ze sa bude riadit' nariadeniami zastupcu Objednavatela, alebo tym, ze
pouzije alternativne metody v stlade s bodom 3 tohto ¢lanku vznikni dodatoéné naklady, ich vyska
musi byt potvrdena zastupcom Objednavatel’a.

Ak sa vyskytli okolnosti pdsobenia vysSej moci a ich pdsobenie pretrvava po dobu 180 dni, potom
bez ohladu na akékol'vek prediZenie doby realizacie, ktoré bolo Dodavatelovi z tohto dévodu
povolené, budu obe strany opravnené Zmluvu vypovedat’ po zaslani vypovede druhej zmluvnej
strane s 30-dnovou vypovednou lehotou. Ak po vyprSani tejto 30-diiovej lehoty okolnosti
poOsobenia vyssej moci stale pretrvavaju, Zmluva bude ukoncena a nasledkom toho budu obe strany
zbavené povinnosti d’alej plnit’ tito Zmluvu.

Clanok XII. - Doru¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, ze na tcel dorucovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné
pouzivat’ poStové adresy uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené
inak. Pripadnti zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za tikon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z ddvodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,.adresat
neznamy*, ato aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo diia odoslania zasielky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze na cel doruCovania e-mailov budi pouzivat e-mailové adresy
uvedené v ust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy,
ktoré si zmluvné strany dodatoc¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIlII. - Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl’a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.

Zmluvné strany bert na vedomie, Zze vSetky skuto¢nosti a informécie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané al/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budid Zmluvnymi stranami
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povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sti¢asne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
V rozpore so vSeobecne zdviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.

3. Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

4. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomni formu, musia byt
vzostupne c¢islované asu sucastou Zmluvy, amusia byt vyhotovené vrovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

5. Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajiicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiicu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vSetkych nésledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie st znadme ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tiito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej
strane.

8. Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislu§nym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak
na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s€asti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v ¢ase jej uzavretia.

10. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy bude viazany aj ich pripadny pravny
nastupca.

11. Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a t¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade voOle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujiuce sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak suhlasu potvrdzuja, ze si Zmluvu
precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dna.................... V Banskej Bystrici, dna....................

Za Objednavatel’a: Za Dodavatela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ondrej Martinec

predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Eva HriciSinova

¢len predstavenstva a.s. konatel
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PRILOHA ¢.1

Harmonogram vvkonu ¢innosti dozorovania na stavbe

Stavba : ,,Velky Krti§ — vstupna CS a mechanické pred¢istenie — I1.etapa“

Celkovy pocet hodin : 63

Zaciatok vykonavania sluzieb podla Zmluvy o dielo ¢. B/9 000 951/134/16

1. etapa : Pred zacatim vvstavby ., Stavby ..

Cinnost’ v zmysle &lanku II1. bod 3
Pocet hodin: 8

11. etapa : Pocas realizacie vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku IIL. bod 4
Pocet hodin: 47

I11. etapa : Po ukoncéeni vystavby ., Stavby .,

Cinnost’ v zmysle ¢lanku III. bod 5
Pocet hodin: 8

Predpoklad ukoncenia vykondvania sluzieb podl'a ZOD :
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