ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 737/104/16
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

,,Krupina — kanalizacia a COV — doplnenie technolégie*

(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I. — Zmluvné strany
1. Objednavatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
Zapisand v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Bansk4 Bystrica,
Odd.: Sa, VI.¢.: 705/S
Za ktort konaju: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
uréené a/alebo poverené 0soby
1CO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’)

2. Zhotovitel’: FERRMONT, spol. s r.o.
Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov
Zapisand v Obchodnom registri Okresného suidu Trencin,
Odd.: Sro, V1.¢.: 2886/R
V mene ktorej kona:  Ing. Juraj Rutzky
Ing. Radovan Lahoda
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: Ing. Juraj Rutzky
e vo veciach technickych:  Ing. Juraj Rutzky
I1CO: 31 619 916 DIC: 2020441907 IC DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Vychodiskové udaje:

Nézov prac: Krupina — kanalizacia a COV — doplnenie technolégie

Miesto vykonu prac:  okres Krupina

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 01 Banska Bystrica, ICO: 36 056 006

Technicky dozor: Ing. Marek Zabka a nim poverené osoby

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Ing. Maridan Baca

Clanok II. - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat' a odovzdat’ dielo: ,,Krupina — kanalizacia a COV — doplnenie technolégie*

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica CERTIFIKAT
Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. & 705/S STNEN R0 sovizeiy




n

V rozsahu:

Dodévka, montdz a inStaldcia novych zariadeni a pomocného materialu

Krupina kanalizacia a €OV

por. Nazov Popis CP

2., PS 2 Bioldgia - LP

1 Technologicka ¢ast 3., PS 2 Bioldgia - Kalojem
4., PS 5 Odvodniovacia linka
5., Celkova montaz

2., PS 2 Bioldgia - LP

3., PS 2 Bioldgia - Kalojem
4., PS 5 Odvodriovacia linka
Cerpacia stanica €S 1 (Prace naviac - frekvenéné menice)

2 Elektro / MaR

3 ¢s1 Frekvenéné menice
Elektro / MaR Dialkové ovladanie
Cerpacie stanice €S1 a CS 2 - obsluzné ploSiny
4 ¢s1 Plodina s rebrikom + prekrytie
Cs2 Plogina so zabradlim
Stavebna ¢ast COV Krupina
5 Lavka k mernému objektu MO3 + spevnené plochy

Dielo sa bude realizovat’ za neprerusenej prevadzky.
Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a)

b)

c)
d)

f)

kompletné zhotovenie diela, vV rozsahu a kvalite podl'a spracovaného technického navrhu, v stilade
s podkladmi k rokovaniu Objednavatel'a, ponukou Zhotovitel'a a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve:
Rozsah prac a dodavok:

i. dodavka a montaz novych zariadeni v zmysle $pecifikacii v zmysle projektovej dokumentacie
ii. funkéné skisky dodanej technologie;

iii. zaskolenie personalu objednavatel’a.

sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstraniovanie necistoty pocas realizacie
diela, spdtna uprava a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
dokumentacie Objednavatel’a resp. do povodného stavu;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby tak, aby prevadzka v priestore
realizacie nebola prerusend, obmedzena a ohrozena;

vykonanie technickej revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skasok technickych
zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a odbornych skasok v rozsahu
vymedzenom vo vyhldske MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov;

vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zafatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni;

v pripade poziadavky povereného zamestnanca Objednavatela, vypracovanie dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia diela;
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g) ohliadka objektu

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytniat’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom
vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zai cenu dohodnutia v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi pracovisko do 3 pracovnych dni od u¢innosti Zmluvy.

b) Rezim vstupu na miesto vykonu prac bude dohodnuty so zastupcom Objednavatela.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,
pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odcitat’ z akejkol'vek fakturovane;j
Ciastky na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude Objednavatel’
Zhotovitel’'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavéazkov podla Zmluvy.

Clanok III — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

- zacatie realizacie diela: dinom nadobudnutia d¢innosti tejto Zmluvy

« ukoncenie realizacie diela: do 15.12.2016

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel’
riadne vykonané dielo od Objednavatela prevziat’ i v skorsie poniknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: okres Krupina

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je ur€end dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 53.695,40 Eur
DPH 20% 10.739,08 Eur
Cena vratane DPH 64.434,48 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla tejto
Zmluvy, vratane nakladov najmid na vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia pracoviska,
osvetlenie, vypratanie pracoviska, nakladov na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného
materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi na uréené skladky, nakladov za vykonanie technickej revizie,
vykonanie odbornych prehliadok a odbornych sktisok technickych zariadeni a vypracovanie sprav o
vysledku odbornych prehliadok a odbornych skiasok v rozsahu vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR
¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov,
nakladov na vyhotovenie fotodokumentacie (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni; nédklady na ne, pokial’ nie st osobitne vymenované vo vykaze vymer,
su rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s technickym navrhom a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si pracovisko a jeho okolie, moZnosti pristupu na pracovisko a overit’ si vSetky s tym suvisiace
informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, rozsahu a druhu dodavok, prac a materialov potrebnych
pre riadne vyhotovenie a ukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto
predpoklada, Zze v zmysle tu uveden¢ho mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa
tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alsich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu
dicla. Ma sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so
splnenim vietkych jeho zavizkov podl'a Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim,
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky
nebude Objednavatel'om akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel’ neuviedol v cenovej ponuke, alebo
uviedol v mensom ako potrebnom rozsahu nebuditi Zhotovitel'ovi osobitne uhradené. Ma sa za to, ze
naklady na tieto polozky a naklady spojené so splnenim ostatnych zavédzkov Zhotovitel'a podla tejto
Zmluvy su zahrnuté v inych polozkach.

Ak na zéklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych
stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavdzuje sa Zhotovitel’ takéto prace a
dodavky vykonat' ako sucast plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel’a na ich zaplatenie sa v§ak nebudia
povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne spdsobild osoba pri spracovani svojej
ponuky mal zahrnut’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel’ povinny vykonat’ ako sucast’
plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pradvo len na uhradu pric a dodévok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel' vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavena Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zaklade technickym dozorom overenych stipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a vcas a odovzda
ho Objednavatel’'ovi v mieste plnenia zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nélezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktara bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny fakturu Zhotovitel'ovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel je povinny faktiru podl'a charakteru nedostatku
opravit alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynat’ az diiom dorucenia opravene;j
Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ 10 % zceny diela az do terminu odstranenia vsSetkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanu Ciastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 14 dni od preukazateI'ného odstranenia vsSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
0 odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoc¢tom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vzniknu voci Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmé z vad diela, zo
zmluvnych pokut vyactovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady Skody, ako dodatocné naklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatel'ovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim faktary sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladdavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného stthlasu Objednavatel’a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri resSpektovani prislusnych pravnych predpisov
a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujucich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podl'a platnych predpisov o nakladani s odpadmi.
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11.

12.

Za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci osob a za koordinaciu plnenia tloh na pracovisku z hl'adiska
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych oséb opravnenych byt na pracovisku, udrziavat’
pracovisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych o0sob.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR €. 314/2001 Z.z.
0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z..
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spiiiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a VyhlaSke Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.
Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto stratu a napravit' Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat” Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatel'a mu predlozit’ v pisomnej forme vSeobecny
popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat pri realizacii diela a kopiu vetkych vykresov, technicko-
kvalitativnych podmienok, certifikaitov a dalSich dokumentov, ktoré¢ su nevyhnutné k posudeniu
vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych postupov a ostatnych
dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a ziadnych povinnosti a
zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori st kompetentni vykondvat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za cela
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatel'ov pri realizacii Casti diela.

Clanok VI. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. PRACOVISKO

1. Pracovisko je priestor vymedzeny technickym navrhom na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim pracoviska resp. i poc¢as
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave miesta vykonu
prac, ktory vzdy odovzda aj Objednavatelovi — technickému dozoru. Ak tak Zhotovitel' neurobi,
a nasledne vzniknti pochybnosti o ich stave pred zacatim prac na pracovisku plati za rozhodujtce
stanovisko Objednavatel’a.

3. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom pracovisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu a
priebezne odstrafiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

5. Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah pracoviska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.
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6.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny pracovisko vypratat’
a upravit’ ho do pévodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi postupmi,
je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktort
mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym  porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstapit. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna Gast diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu technického dozoru.
Zhotovitel’ musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat a premerat’ akikol'vek Cast’ diela, ktora
ma byt zakrytd alebo sa stane nepristupna.

C. STAVEBNO - MONTAZNY DENNIK

1.

2.

>

Zhotovitel’ je povinny viest' pri realizacii diela dennik odo diia odovzdania pracoviska do prevzatia
diela Objednavatel'om.
Dennik sa musi nachadzat’ na mieste vykonu prac a musi byt’ na pracovisku trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- Casovy postup prac;
- rozpis prac v rozsahu:
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na pracovisku v ten den vykonali,
- zapisanim udajov o vsetkych materialoch, ktoré boli v ten def na stavbe zabudované
(druh, kusy, diZka).
3.2. Ostatné idaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatel’a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;
- prerusenie prac s odovodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach;
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na diele;
- zoznam priloh a dokladov dennika.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanoviska.
Ak dielovedtci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zdznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zdznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytocného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A DIELOVEDUCI

1.

2.

Objednavatel’ poveruje vykonom ob¢asného technického dozoru stavby: Ing. Marek Zabka a ndm
poverend a/alebo uréend osoba
Zhotovitel’ poveruje vykonom dieloveduceho: Ing. Maridn Baca
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3. Zmeny v osobach technického dozoru a dielovediceho st si zmluvné strany povinné oznamit’
pisomne a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
4.  Zhotovitel’ je povinny umoznit’ technickému dozoru Objednavatel’a, najma:
- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spradvnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu

nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac

a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebno-montazneho dennika v sulade s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednédvatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

5. Technicky dozor je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov z miesta vykonu prac, ktoré nie je dodané podla
podmienok dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich sktsok, alebo
realizovanych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhladom na materialy,
technologické alebo odborné postupy st v stilade so Zmluvou.

6. Skutocnost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel’'ovi oznami pisomne.
Na zaklade doruéeného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.
Dielo, ktory nebude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,
nefunkéné alebo poskodené, nie je Objednavatel povinny prevziat. Nepodpisanie preberacicho
Protokolu Objednavatelom sa vtomto pripade nepovazuje za porusenie Zmluvy zo strany
Objednavatel'a. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpecit dodavku predmetu
plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat
Objednavatel’a k prevzatiu diela.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vSetky
doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela, najma:
e vyhlasenia o parametroch — certifikaty alebo vyhlasenie o zhode vyrobkov s technickymi
$pecifikaciami;
e stavebno — montazny dennik;
spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok (bez zavad), vysledky merani a skasok
— vSetky platné ku diiu odovzdania diela;
zarucné listy, navody na obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;
doklad o uspesnom odskusani diela;
doklad o zaSkoleni obsluhy;
doklady o likvidacii odpadu;
vypracovanu fotodokumentéciu (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni.
Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.
O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.
Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osved¢ujtce akost’ a kompletnost’ diela v zmysle
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bodu 4. nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavidzok Zhotovitel'a za riadne a v&as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat’ budu v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V sulade s kogentnym
ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zédkonnika sa v tomto pripade povazuje zavdzok Zhotovitel'a
splneny riadne az dilom odstranenim vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani
a prebrati diela.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu a
nebezpecenstvo vzniku $§kod na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel’ zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami. V
pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a ziaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v sulade s technickym
navrhom, podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 24 mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynat’ diom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktorda sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatel’a alebo
v dosledku neodborného uzivania Objednavatel'om.

Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu ditom jej doru¢enia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom
sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmé naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je Objednévatel
opravneny vyfakturovat’ ndklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je povinny ich uhradit’
Objednavatel'ovi do 14 dni od dorucenia faktary. V pochybnostiach sa ma za to, ze fakttra bola doru¢ena
treti den od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, ze v pripadoch ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako iV pripadoch ak
Zhotovitel' neodstrani alebo bude v omeskani s odstranenim vad reklamovanych v zaruénej dobe
(v lehote zistenej podl'a bodu 5. ¢l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit’/dat’ odstranit’” Objednavatel’
a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapocitanim) z Ciastky zadrzanej podla tejto Zmluvy alebo ich
Zhotovitelovi fakturovat, ¢o Objednavatel Zhotovitel'ovi oznadmi pisomne. Zhotovitel' je povinny
fakturované naklady resp. ich Cast’, ktor nie je mozné usporiadat’ zapocitanim z ¢iastkou zadrzanou
podl’a tejto Zmluvy, uhradit’ Objednavatel'ovi a to do 14 dni od dorucenia faktary. V pochybnostiach sa
ma za to, ze faktura bola dorucena treti den od jej odoslania. Prdvo Objednavatel'a na zmluvnu pokutu
podl’a bodu 3. resp. bodu 5. ¢lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.
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V pripade ome$kania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty deii omeSkania a spolupdsobenie zvIast'.
V pripade omeskania Objednavatel'a s uhradou faktry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deii omeSkania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty deii
omeskania.

Za meskanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur
za kazdy zacCaty den omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om primerany termin
jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstrdnenim vady
v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske
20,-Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omeskania. Pravo Objednavatela
na zmluvnu pokutu za vadné plnenie podla prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania
a nahrady skody. Dlznik je povinny vyuctovanu zmluvni pokutu, Grok z omeskania a nahradu skody
zaplatit’ do 7 (siedmych) dni od doru¢enia vyticétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a troku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu skody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktary.

. Odsttipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému uéastnikovi Zmluvy pisomne. Uginky
odstapenia od Zmluvy nastdvaju dnom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby, zadrzného,
narokov Objednavatel'a na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednavatela
ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Clanok XI. — Zavere&né ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy stvisiace
so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutocnil alebo aspon potenciadlnu materialnu alebo nematerialnu
hodnotu, nie su v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutoc¢nosti, ktoré si zmluvné
strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pocas jej platnosti navzajom poskytli, sa povazuji za doverné a
zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej osobe, a ani ich pouzit
v rozpore s ich ucelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutocnosti nestanii vSeobecne
znamymi, za predpokladu, ze sa tak nestalo porusenim povinnosti zakotvenej v tomto bode.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 1) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
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poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobenti porusenim povinnosti, na ktort
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

3. Pre potreby dorucovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorucenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislusnom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, ze pisomnosti doruc¢ené do ich sidla budu
povazované za doru¢ené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak buda vratené ako neprevzaté. Ak
nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorucit’ na adresu jej sidla, povazuje sa
pisomnost’ za dorucent tretim diiom odo dia jej odoslania.

4. Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnik a subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika.

5. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat’ len na zadklade dohody zmluvnych stran pisomne
vykonanymi vzostupne ¢islovanymi dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané inak ako formou
pisomnych dodatkov st neplatné.

6. Neoddelitelnt sucast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

7. 'V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

8. 'V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej Zmluvy
a zmluvné strany sa zavazuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve na zaklade
vzajomnej dohody.

9. Zmluva nadobudne platnost dnom podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

10. Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak suhlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

11. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s urenim tri vyhotovenia pre Objednavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Bratislave, dna ...............

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Ing. Jozef Hegedus Ing. Radovan Lahoda

podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Juraj Rutzky

Clen predstavenstva a.s. konatel
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