ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 000 315/22/17
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:

,,Prievidza — COV, Plynojem a strojoviia plynojemu*
prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: FERRMONT, spol. s r.o.
Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov
Zapisana v Obchodnom registri Okresn¢ho stidu Trencin,
Odd.: Sro, VI1.¢.: 2886/R
V mene ktorej kona:  Ing. Juraj Rutzky
Ing. Radovan Lahoda
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

e vo veciach zmluvnych: Ing. Juraj Rutzky
e vo veciach technickych:  Ing. Juraj Rutzky
1CO: 31 619 916 DIC: 2020441907 IC DPH: SK 2020441907

Bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo uc¢tu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Nazov tlohy: Prievidza— COV, Plynojem a strojoviia plynojemu

Ciele prac: realizacia stavebnych prac

Priestor realizacie prac: COV Prievidza

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Stavebné povolenie: vydané Okresnym tradom Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné

prostredie zo dia 21.02.2017, ¢islo OU-PD-OSZP-2017/000770

Projektova dokumenticia: K&K TECHNOLOGY, a.s., Hlavny inzinier projektu: Ing. Jifi
Hosnedl, ¢islo zakazky: 2878/1, Datum: 11/2015

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica CERTIFIKAT
Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, ass., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Technicky dozor: Ing. Peter Flaugnatti
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: /ng. Marek Rybar

Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1.  Zhotovitel, ako odborne spOsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat' a odovzdat’ dielo: ,,Prievidza — COV, Plynojem a strojoviia plynojemu*
V rozsahu:

SO 01 — Stavebné upravy
PS 01 — Technologicka cast’
PS 02 — Technologicka ¢ast’ elektro a ASRTP

Rekonstrukcia strojovne plynojemu a vymena plynojemu za novy membranovy plynojem. Celkova
produkcia bioplynu 2500 m3/deii. Objem plynového priestoru plynojemu 340 m3

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, vV rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela,
stavebného povolenia, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu atdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

C) sucastou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpeli vytycenie vSetkych inZinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

f) zabezpedi potrebné povolenia na vyrub stromov rasticich v trase budovaného vodovou
a kanalizacia vratane geodetického priestorového vytyCenia trasy vodovodu a kanalizacia
realizovanej Casti stavby;

g) obstaranie dodatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia)

h) v pripade potreby zabezpeci spracovanie prevadzkového poriadku resp. doplnku na realizovani
Cast’ stavby (6X V tlacenej forme, 3x CD);

i) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2013 priloha ¢. 8, ktora
bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD ;

J) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonéenti;

k) odsuhlasené porealizacné geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby vo formate
dwg/dgn + pdf, word a excel pre potreby GIS ( 6 x v tlaenej podobe + 4 x na CD ) na podklade
aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace) katastralnej mapy, geodetické zameranie bude vypracované
v stlade s poziadavkami a podkladmi poskytnutymi objednavatel'om;

I) kompletna sada odovzdavacej dokumentécie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD);

m) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeci Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dina
odovzdania staveniska;

3. Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v
Zmluve.

4. Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spdsobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat z akejkol'vek
fakturovanej ciastky, na ktort ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

5. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.
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Zhotovitel' prehlasuje, Ze si mu jasné vSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmi, ale nie len,
zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zzit’ rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace*
a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitelovi
pokyn Kk vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tGpravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok 1V. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

- zacatie realizacie diela: dei nadobudnutia ucinnosti zmluvy
- ukoncéenie dodavok, demontazi a montazi: 31.12.2018
Miesto plnenia a splnenia: COV Prievidza

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je urc¢end dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., Vv zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 285.910,86 Eur
DPH 20% 57.182,17 Eur
Cena vratane DPH 343.093,03 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelnd sticast’.

Objednavatel” si vyhradzuje pravo uhradzat’ za skuto¢ne uskutoCnené realizacie Casti stavby postupne
podla vy¢lenenych finanénych prostriedkov v jednotlivych rokoch. V roku 2017 uhradi Zhotovitel'ovi
max. sumu vo vySke 72.000,- Eur (Slovom: Sedemdesiatdvatisic Eur Nula Eurocentov) bez DPH,
v nasledujucich rokoch podl'a finanénych moznosti a ekonomickych vysledkov Objednavatela.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a idrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, ndklady vodorovného
premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétni upravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. pévodného
stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znaéenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tla¢enej forme
a 4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, MaplInfo, naklady za vypracovanie
dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2011 priloha €. 8,
ktora bude odovzdand 6x v tlacenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu
stavebnych préc a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonéenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedené¢ho, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skutocnosti a vSetkych dalsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutad v Zmluve pokryva vSetky naklady
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Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel’a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudu povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat® ako st¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu praic a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudii mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zdklade skuto¢ne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zéklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel je opravneny zadrzat 10%
z konecnej faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktGra vystavena Zhotovitefom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel’om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné¢ doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a vCas a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat nespravne alebo nelplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objedndvatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit alebo vystavit novu. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynit az diom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Zadrzanu Ciastku v zmysle bodu 10 ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli, nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudac¢ného
rozhodnutia na predmetnu stavbu

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z Gétu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zdpoctom zo
zadrzného naklady, ktor¢é mu vznikni vocéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid zvad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokat vyuétovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako
dodato¢né naklady a straty Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
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naklady vzniknuté Objednavatel'ovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane
Zhotovitel’a.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel' s tym vyslovne sthlasi, ze Objednavatel’ je opravneny
uspokojit’ zo zddrzného subdodéavatel'ov Zhotovitel’a v pripade, ak v case pravoplatného kolaudacného
rozhodnutia na predmet tejto Zmluvy, Zhotovitel neuspokojil splatné finanéné naroky svojich
subdodavatel'ov v ramci realizacie prac v zmysle diela v zmysle tejto Zmluvy. Ma sa za to, ze takto
preukizatelne uhradend suma bola riadne uhradend Zhotovitel'ovi, ktory si nasledne nebude
uplatiiovat’ akékol'vek néaroky voci Objednavatelovi, s ¢im Zhotovitel vyslovene suhlasi. Prijatim
konecnej faktary sa vylucuju d’alsie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postlpit, zriadit' zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok V1. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonéavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2013,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky realizacie diela za plnej a nepretrzitej
prevadzky COV.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovite samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami §kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 14 dni od G¢innosti Zmluvy pisomne oznamit’ Objednavatelovi ako
aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat’
opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnych tirazov.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstraiiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vsetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie dicla, alebo akejkol'vek jej Casti, materialov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, ze ich vykonava
ina osoba ako Zhotovitel’ tak, aby nedoslo k poskodenia novo uloZzeného optického kabla. V pripade
nevykonania takéhoto dohl'adu a neuvedenie 0 tom osobitného zdznamu, ma sa za to, ze pripadnu
Skodu spdsobil Zhotovitel’ sam.
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi S nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizicii diela a koépiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikditov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k posudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vseobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednéavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v savislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maji kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zadvizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celi
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel' sa zavédzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu®). Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za $kodu je 0,3 mil. EUR. Zhotovitel
bezodkladne odo dna nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi doklady
preukazujlce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuce vysku poistenia. Poistenie
zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrziavat do datumu vystavenia Protokolu o
vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vySke znaSa pripadnti Skodu sposobenti kradezou, stratou,
zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel' je povinny
oznamit' Objednavatelovi kazdi poistnii udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatel'a o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celi dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat
Vv platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednéavatel’'ovi
doklady podrla tohto bodu, méZze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel’a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vyty¢enym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vzt'ahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavazné.
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10.

11.

12.

13.

14.

ZabezpecCenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizdcii prac si obstarava Zhotovitel priamo sam na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vyty¢enie a iné meraéské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel' odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomocok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.
Zhotovitel je povinny starostlivo chranit' a udrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukazatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

Pred zacatim realizicie predmetu Zmluvy a Vv suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizécie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti
0 ich stave pred zaGatim prac na stavbe plati za rozhodujtce stanovisko Objednévatel’a.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytycenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody sposobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatel'a, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ v§etky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
S ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZzivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov Kk nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednévatel’a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat' o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avcéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.
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15.

16.

17.

18.

19.

Ak v savislosti so zac¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,
vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit arozlozit' naklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a
mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.
Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavaniu a prevzatiu diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentécie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny ziucastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu §kody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednavatela na kontrolu prac, ktoré
buda d’al$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stcasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednévatel'a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel'a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel’a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;
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- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vsetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mmoZstve vykopanej
zeminy v m3;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

-V pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na poStup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skuaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mdézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel'’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripéjat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

N

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Peter Flaugnatti

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Marek Rybar

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho st si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odborna spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;
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- vykonavat’ kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi,

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstranovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skisok, alebo

realizovanych ¢&iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumenticiu Zhotovitel'a alebo taku, za ktora je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.
7. Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:
Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- bxvtlacenej forme;
-  3xnaCD
Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odstihlasenia pre GIS:
- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaCD
Geometricky plan:
- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaCD
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaCD
Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku:
- 6x v tlacenej forme;
- 3xnaCD
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova ¢ast’,  .xls/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo
- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.
Na zaklade doru¢eného ozndmenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:
a) stavebny dennik;
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b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su stiéastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, ndvody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

C) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skaSok, vratane 1. tradnej skusky
u vyhradenych  technickych  zariadeni ak sa na  stavbe mali  vykonat,
(bez zavad);

d) vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku dfiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

e) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

f)  osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

g) zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) doklad o sposobe likvidacie odpadov;

j) doklady o spdtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

k) vypracovanu fotodokumentaciu (4X na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni.

I) odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre potreby
GIS ( dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk, dodana vo
formate .dwg/ .dgn + pdf vurCenych hladinach a vyplnenych tabulkach excel, dodané 6 x
v tlagenej podobe + 3 X na CD);

m) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odstihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tlacenej forme, 3x CD;

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zdviazok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ postdi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budu v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az dinom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dniom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel' zodpoveda za stlad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok I1X. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov. Zaru¢na doba na technologie
a zariadenia je dohodnuta na 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
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V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelntl, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zidsahom Objednévatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffa ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materiadlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu diiom jej doruCenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nésledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel' opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktuary.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktorGi by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine mé& Objednavatel’ pravo
na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeSkania.

V pripade ome$kania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnil pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty den omeskania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou faktury ma Zhotovitel pravo na trok z omesSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy den omeSkania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajticej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacCaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’” Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuc¢tovania zmluvnych pokut, irokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupOsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spoluposobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakttry.

Odstupenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaji ditom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XII. - Doruc¢ovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Zze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozena u posStového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deii odo dia odoslania zésielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na tcel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavere¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuja prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl’a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze vsSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informdcii tretim stranam
vV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budil povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta.
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V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobenti porusenim povinnosti, na ktorti
sa vztahuje zmluvné pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Ustne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tato
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvnd strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny orgdn verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie s tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a tcinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Bratislave, dia ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Radovan Lahoda
predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Juraj Rutzky
¢len predstavenstva a.s. konatel

14/14
Zmluva o dielo ¢ B/9000315/22/17

Prievidza — COV, Plynojem a strojoviia plynojemu



