ZMLUVA O DIELO ¢. B/9 000 999/99/17
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Bravicovo — rekonstrukcia vodovodného potrubia®
prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banské Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.
Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 2800/S
Osoby opravnené konat’ v mene spolo¢nosti:  Ing. Vladimir Gallo - konatel’
ICO: 31631134  DIC: 2020478229 IC DPH: SK 2020478229
bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo tétu IBAN: SK 58 0200 0000 0021 9624 6422

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové udaje

Nazov ulohy: Bravicovo — rekonstrukcia vodovodného potrubia

Priestor realizacie prac: obec Bravidcovo

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Stavebné povolenie: Zhotovitel ozndmi miestne a vecne prislusnému stavebnému uradu

opravu na prislusnom vodovode a zabezpeéi stulad vykonavanych
prac s prislusnymi praévnymi normami

Technicky dozor: Ing. Marek Zabka a/alebo nim poverend alebo urcend osoba

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Ivan Solivarsky

Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne spOsobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat a odovzdat dielo: ,,Bravicovo — rekonstrukcia vodovodného potrubia®
v rozsahu:

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica CERTIFIKAT

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006

Zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Zabezpelenie realizacie rekonstrukcie vodovodného potrubia Vv celkovej dizke 316 m - PE 100 / PN 10
110 x 6,6.
V ramci stavby sa zrealizuje prepoj 25 ks vodovodnych pripojok.

Rozsah plnenia Zhotoviter’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a podkladov k rokovaniu Objednavatela,
vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou Zhotoviter’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehldseni o zhode, navodov na obsluhu atdrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach a zaskolenie obsluhy;

c) stcéastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpeli vytycenie vSetkych inzinierskych sieti pred zahdjenim realizacie diela;

f)  obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe

g) Vpripade potreby zabezpe¢i spracovanie prevadzkového poriadku resp. doplnku na realizovana
Cast’ stavby (6X V tlacenej forme, 3x CD);

h) vypracovanie fotodokumentacie (4X na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni;

i) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD);

J) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeéi Zhotovitel' diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti v

Zmluve.

Poplatky, pripadné¢ pokuty ako i uplatnené ndroky na nédhradu Skody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto

narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto ndklady si odpocitat z akejkol'vek

fakturovanej Ciastky, na ktort ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zaviazkov podl'a Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace™

a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi

pokyn Kk vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tGpravy rozsahu vykonavanych prac a to

formou dodatkov k zmluve.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a spinenia
Terminy plnenia:

- zacatie realizacie diela: defi nadobudnutia u¢innosti zmluvy
- odovzdanie diela: do 31.12.2017
Miesto plnenia a splnenia: obec Bravicovo

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urcena dohodou zmluvnych strdn podla zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., Vv zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel’'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 29.260,11 Eur

DPH 20% 5.852,02 Eur

Cena vratane DPH 35.112,13 Eur
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Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sticast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky ndklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavidzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmid za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodatocnych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe,
nakladov za vybudovanie, prevadzku a tidrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, strazenie stavby
a vypratanie staveniska, nédklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného materidlu, ktory
Zhotovitel' odvezie aulozi na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia rubaniny na
povrchu a poplatky za skladky, naklady na spdtna Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie,
osadenie a udrZiavanie dopravného znaéenia, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD)
priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut’
a preverit si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit' si vSetky s tym
suvisiace informacie Co do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonéenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpokladd, ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudu povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat® ako s¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu pric a doddvok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudt mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skiiskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zéklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne v8ak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbytocného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucast'ou kazdej faktary (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skutoéne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel je opravneny zadrzat 10%
z konecnej faktary sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavend Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacCenie, ktoré je v stilade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.
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Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni, pricom DPH sa u¢tuje v zmysle platnych
pravnych predpisov v Case fakturacie.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa mé za to, ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit® alebo vystavit novia. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynit az diom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzanu Ciastku v zmysle bodu 9 ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli, nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Za den uhrady faktry sa povazuje den odpisania prostriedkov z ¢tu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapo¢tom zo
zadrzného ndklady, ktor¢é mu vznikni vocéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid zvad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokat vyGctovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako
dodatocné naklady a straty Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane
Zhotovitel’a.

Za den thrady sa povazuje defi odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel' s tym vyslovne sthlasi, ze Objednavatel’ je opravneny
uspokojit’ zo zadrzného subdodéavatel'ov Zhotovitel'a v pripade, ak v Case pravoplatného kolaudacného
rozhodnutia na predmet tejto Zmluvy, Zhotovitel neuspokojil splatné finanéné naroky svojich
subdodavatel'ov v ramci realizacie prac v zmysle diela v zmysle tejto Zmluvy. Ma sa za to, Ze takto
preukazatelne uhradend suma bola riadne uhradend Zhotovitelovi, ktory si nasledne nebude
uplatiiovat’ akékol'vek naroky voci Objednavatelovi, s ¢im Zhotovitel' vyslovene suhlasi. Prijatim
koneénej faktiry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatinované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2017,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prisluSnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné ndklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st désledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia Uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
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stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny v lehote do 14 dni od G¢innosti Zmluvy pisomne oznamit’ Objednavatelovi ako
aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat’
opravnenie na vyddvanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnych urazov.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vsetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych o0sob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betdnovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby) v pripade, ze ich vykonava
ina osoba ako Zhotovitel' tak, aby nedoslo k poSkodenia ulozeného optického kéabla. V pripade
nevykonania takéhoto dohl'adu a neuvedenie 0 tom osobitného zdznamu, ma sa za to, ze pripadnu
Skodu spdsobil Zhotovitel’ sam.
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchéadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré st
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonévani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori sii potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celii
¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel' sa zavézuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody sposobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu®). Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za $kodu je suma rovnajica sa cene
Diela v mysle Zmluvy s DPH.. Zhotovitel’ bezodkladne odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy
predlozi Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujtice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znasa pripadni $kodu
sposobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych §kdd. Zhotovitel’ je povinny
oznamit’ Objednavatelovi kazda poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
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v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatel’a o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.

19. Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celii dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objedndvatela predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost' dohodntit’ a udrziavat’
Vv platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel’'ovi
doklady podl'a tohto bodu, moéze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit' a udrziavat’ v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou V stavebnom konani

na realizaciu predmetu Zmluvy.

Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyCenym obvodom staveniska

Vytycené hranice staveniska vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zaviazné.

Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovite priamo sdm na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vytycenie a iné meradské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat vsetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na uhradu preukazatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizécie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zékladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
0 ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednavatela.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovite povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zafatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty¢enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody sposobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urcenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

S ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim v8etkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i sG vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osoéb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v savislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel’'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.

Ryhy musia byt’ zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavaniu a prevzatiu diela je Zhotovitel’ povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentécie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zucastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonédvanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urCenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu §kody v plnej
vyske a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohlad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek ¢ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednavatela na kontrolu prac, ktoré
buda d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stcasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednéavatel’'a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ ndklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatela bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednévatel’a trvat’ na dodato¢nom
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odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zidkonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dita odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatelom.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deft vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade ¢erpania vody budi zaznamenané udaje o po¢te hodin Cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené¢ so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré majui vplyv na poStup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skaskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsthlasené zmeny a odchylky vykonadvanych prac od schvélenej projektovej
dokumentacie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripéjat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zaznamov nesthlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
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stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1. Objednavatel' poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj
TDS): Ing. Marek Zabka a/alebo nim poverend alebo uréend osoba
Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Ivan Solivarsky
2. Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho st si zmluvné strany povinné oznamit pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
3. Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyveduceho a TDS budu vykonavat’ len osoby,
ktoré maju odbornt1 spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.
4.  Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:
- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;
- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakres'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje;
- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceniovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;
- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;
- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom znenti;
- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;
- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
5. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy oprdvneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich skisok, alebo
realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhI'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektova dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie su v stulade so Zmluvou.
6. Skutocnost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
2. Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova ¢ast’,  .xlIs/.xlsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg
3. Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednévatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.
4. Na zaklade dorufeného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.
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5.

o

10.

11.

w

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky

doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré s stéastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

C) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skaSok, vratane 1. tradnej skusky
u vyhradenych  technickych  zariadeni ak sa na  stavbe mali  vykonat,
(bez zavad);

d) vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku dfiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

e) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

f)  osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

g) =zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) doklad o sposobe likvidacie odpadov;

j) doklady o spdatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

k) vypracovani fotodokumentaciu (4x na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonceni.

I) kompletnd sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsuhlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tlacenej forme, 3x CD;

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedCujuce akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zdviazok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat, budi v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az dnom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dniom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.
Zhotovitel' zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze poc¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba je dohodnutd na 60 mesiacov.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia dicla.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
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11.

~

neodstranitel'nt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v désledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednévatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru¢enim originalu posStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnent diiom jej dorucenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel' na svoje ndklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objedndvatelovi vznikna
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednéavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktuary.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat’ predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny dicla za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnil pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omesSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeSkania Objednavatel'a s thradou faktGry ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania a
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nahrady Skody. DIznik je povinny vyuc¢tovanu pokutu, Grok z omeSkania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od doruc¢enia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani Vv primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakttry.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstapenia od Zmluvy nastavaji ditom doruéenia oznamenia o odstapeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadn
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Zze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozena u postového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
nezndamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a si¢asne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informécii tretim strandm
VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Néhrada Skody tymto nie je dotknuta.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast. Narok
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poskodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske spdsobenti porusenim povinnosti, na ktora
sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

4. Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

6. V pripade akejkol'vek zmeny idajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. Zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

9. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tato
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvnd strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

10. Pre pripad riesSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislus$ny iny orgdn verejnej moci.

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

12. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzujua, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s urcenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Stiavnici, dia ...............

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Ing. Jozef Hegedus$ Ing. Vladimir Gallo

podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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