
Aglomerácia Nedožery-Brezany

Pracovníci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

stavbyvedúci     1

majster               4

robotník

rúry - čata 1 - 5ľudí

rúry - čata 2 - 5ľudí

rúry - čata 3 - 5ľudí

rúry - čata 4 - 5ľudí

rúry - čata 5 - 5ľudí

rúry - čata 6 - 5ľudí

ČS stavba    5 ľudí

MŠ stavba    5 ľudí

ČS stavba + technológia    10 ľudí

MŠ stavba + technológia    10 ľudí

prevádzka ČS,  MŠ    1

Aglomerácia Nedožery-Brezany

Názov stroja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cestná fréza    1ks

Rýpadlo    3ks

Traktorbáger    3 ks

Nákladné auto   6 ks

Nakladače    3 ks

Žeriav   1 ks

Domiešavač    1 ks

Finišer    1 ks

Valec     1ks

HARMONOGRAM PERSONÁLU NA VÝKON HLAVNÝCH AKTIVÍT

HARMONOGRAM ZARIADENÍ (STROJOV) NA VÝKON HLAVNÝCH AKTIVÍT


