Dodaiolk & 1 I
k Zinluve ¢ dielo €, T/119/17 uzavretej diia 15.11.2087 na akeiu:
" Odstranenie stavieb, nepotrebného & nevyuzivanéhe majetku StVs, a.s.”
(@ale] len ,Dodatolk® a ,Zmluva®)

1. Objedndvatel’s Stredoslovenska voddrenskd spelognost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
(Oddie!l: Sa, Vlozka &.; 705/S
V mene ktorej kona: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing, Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
vo veciach pravaych: JUDr. Ivan Dani§
vo veoiach technickych s privom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka anim
poverené a/alebo uréené osoby
1C0: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banské Bystrica
&islo aétu IBAN: SK2775000000000025781093

(@alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel”: PS - NOVOPS, a.s.
so sfdlom: Novomeského 5, 984 (3 Ludenec
zastipend: Ing, Vladimir Findra — predseda predstavenstva a.s.
Jozef Kukudka — podpredseda predstavenstva a.s.
zapisané v obch, reg. vedenom OS v Banskej Bystrici:
oddiel — Sa, viozka — 509/8
Osoby opravaené jednat’ vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Viadimir Findra, Jozef Kukucka,
ICO: 36 031 534, DIC: 2020080854; IC DPH: SK 2020080854
bankové spojenie: VUB a.s., pob. Ludence
islo Gétu IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany®)
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Zmluvné strany sa v zmysle ClL X1 bod 5) Zmluvy o diefo & T/119/17 dohodli na nasledovnej
zmene a doplneni Zmluvy o dielo. -




Clamele T, Predinet plnenia sa meni a dopliia nasledovne:

V bode 2} sa za odsek ¢) dopfﬁa novy odsek oznaceny ako f), ktory znie:
5 Okres Zvolen:

- Cerpacia stamica Babina stp.¢ 196
nachadzajiica sa v k.. Babina, na par.6. KN-C 8. 762/2, 762/3, 762/9

Clanole. [, — Terminy plnenia, miesto pluenia a splienia sa meni a dopliia nasledovne:

Bod 1) sa vypusta a nahradza sa novym bodom 1), ktory znie:
1. Terminy plnenia:

- zalafie realizécie diela: defi nadobudnutia déinnesti zmluvy
- ukoendenie dodavok, demontazi a montaZi: de 31.8.2018

Clanek IV, Cena a platobné podmienky sa meni a dopliia nasledovne:

Bod 1) sa vypii§ta a nahradza sa novym bodom 1), ktory zaie:

k. Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢LIT) zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podla zdkona
o cenach &. 18/1996 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov vo vyske:

asanovany vodarensky objeki | cena bez DPH| DPH 20% |cena vratane DPH
Vodojem 150 m3 - Pstruga 16 644,00 3 328,80 18 972,80
Cerpacia stanica a vit 6.1 1791066 | 358213 21 492,79
O&ové - hucava

Veodojem 2 x 400 m3 - Bakova 47 042,69 | ©408,54 56 451,23
Jama

Cc.:rpacla stanica a vodny zdroj 15 462,04 3 092,41 18 554 45
Nizid Pokoradz

Vodojem 400 m3 - Krahule 960,00 192,00 1 152,00
Cerpacia stanica Babind 24 966,55 4 993,31 29 959,86
InZinierska dimost 6 084,99 1 217,00 7 301,89
cena spoiu 1298 070,93 26 814,19 1564 885,12

Vypodet ceny ako aj odpofet nerealizovanych prac je doloZeny v rozpodte, ktory tvori
neoddelitelnd prilohu fohto dodatlka.




1. V ostatnych ustanoveniach tymto Dodatkom nedotkautych zostava Zmluva o dielo €. T/119/17

uzavreta diia 15.11.2017 nezmenena v platmosti.
Dodatok tvori neoddelitelnid sidast’ Zmluvy o dielo & T/119/17.

i

3. Dodatok nadoblda platnost ditom jeho podpisu oboma zmluvaymi stranami a G¢innost za
predpokladu splnenia podmienck stanoveny platnymi pravaymi predpismi.
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roviiopis pre Zhotovitela.

V Banskej Bystrici, dria ........ zz -1- 1y

Za Ubjednavatela;

Stredoslovensks vodérenskd spolotnost’
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Infs. Jozef Hegddud
podpre,cfseda predstavenstva a.s.

.............................................

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

ST, 8.9,
Pariizanska cesta 5
g74 (1 Banska Bystrica
-3

Dodatok je vyhotoveny v 4-och rovnopisoch s urdenfm 3 rovnopisy pre Objednavatefa a 1

V Lucenci diia 2232 0

Za ZhotovitePa:

PS -NOVOPS,a.s.
Novomeského 5, Ludenec

Jozef Kulutka
podpredseda predstavenstva a.s.




