ZMLUVA O DIELO ¢. B/94/18

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v platnom zneni na IA:
»Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s. - Predajna“.

W

Clanok I. Zmluvné strany:

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby:
Stavebnik/investor:
Technicky dozor:

Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani$ a nim povereny JUDr. Milan
Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek
Zabka a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093
(d’alej len ,,Objednavatel*)

PS — NOVOPS, as.
Novomeského 5,984 01 Lucenec
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 509/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Findra, predseda predstavenstva a.s.
Jozef Kukucka, podpredseda predstavenstva a.s.
ICO: 36 031534  DIC: 2020080854 IC DPH: SK 2020080854
Bankové spojenie: VUB a.s., pobo¢ka Lugenec
¢islo uctu IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany“)

Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.
Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (StVS, a.s.)
Ing. Marek Zabka

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel'a: Ing. Viadimir Findra

Clanok I1. Predmet plnenia:

1. Pre ucely tejto zmluvy sa pod dielom rozumie odstranenie nizsie uvedenych stavieb (asanacia)
v zmysle projektovej dokumentacie.

2. Zhotovitel’, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje Vv stulade s podkladmi Objednavatela, za
podmienok dohodnutych v Zmluve pre Objednavatela vykonat a odovzdat: projektovi



3.

Cla

dokumentaciu, povolenia na odstranenie stavieb avsulade s nimi zrealizovat' odstranenie
nasledujtcich stavieb:

Okres Brezno:

- Cerpacia stanica — Predajni — obj. & 1

- Prevadzkova budova — obj. ¢. 2

- Podzemna Sachta — obj. €. 3
nachadzajuca sa v k.4. Predajna, na par. KN-C ¢. 432/2
inv.¢. 1000001036

S odtranenim stavieb st spojené aj d’alSie ¢innosti Zhotovitel’a a to:
a) vypracovanie projektovej dokumentacie likvidacie vyssie uvedenych stavieb;
b) inzinierska Cinnost
- Cinnosti V mene Objednavatel’a (na zaklade plnej moci):
- zabezpecit’ vydanie povoleni na odstranenie stavieb na prislusnych stavebnych
uradoch;
- po realizacii asanacie - smerujuce k vydaniu rozhodnutia o zruseni supisného
Cisla.

c) kompletné zhotovenie diela - odstranenie stavieb (buracie prace), v rozsahu a kvalite
podl'a spracovanej projektovej dokumetnacie predmetnych buracich prac v sulade s
podkladmi k rokovaniu objednavatel’a a ponukou zhotovitel’a.

d) vypracovanie harmonogramu postupu prac.

Harmonogram postupu prac bude obsahovat’ popis hlavnych ¢innosti, postupnost’ prac a Casovy
plan, podla ktorého bude zhotovitel’ realizovat’ buracie prace.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, realizaciu
buracich prac, po ich riadnom vykonani od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zain cenu dohodnutt
v tejto Zmluve.

Spolupdsobenie objednavatela:
a) Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi:
- splnomocnenie za ucelom komunikacie s prisluSnymi orgadnmi S$tatnej spravy
a samospravy;
- staveniska v terminoch dohodnutych v aktualizovanom harmonograme postupu prac.

b) Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia nie je
zhotovitel’ v omeskani so splnenim zaviazkov podla tejto zmluvy.

nok I1I. Terminv plnenia, miesto plnenia a splnenia:

1.

2.

Cla

Terminy plnenia:

- zacatie realizacie diela: defi nadobudnutia u¢innosti zmluvy
- ukoncenie dodavok, demontazi a montazi: do 31.01.2019

Miesto plnenia a splnenia: k.u. Predajna

nok IV. Cena a platobné podmienky:

1.

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢LII bod 3) tejto zmluvy je urcena dohodou zmluvnych stran
podl'a zékona o cenach €. 18/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov vo vyske:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

asanovany vodarensky objekt cena bez DPH | DPH 20% | cena vratane DPH

Predajné — CS, prevadzkova 24.989,61 4.997,92 29.987,53
budova, podzemna Sachta

Dohodnuta cena je doloZena v Prilohe €. 1 zmluvy o dielo, ako jej neoddelitel'nej sucasti.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podl'a
tejto zmluvy o dielo. V cene za zhotovenie odstranenia stavby st zahrnuté inaklady na
vybudovanie, prevadzku a 1drzbu zariadenia staveniska, naklady na  vypracovanie,
odsthlasenie, aktualizaciu, dopliiovanie, distribuciu harmonogramu postupu prac, naklady na
odvoz a poplatky za uskladnenie odpadu, ktory zhotovitel’ odvezie a ulozi na urcené skladky,
vratane nakladov vodorovného premiestnenia vyburanych hmoét na povrchu a poplatky za
skladky.

Preddavky objednavatel’ neposkytuje a zhotovitel” ich ani nebude pozadovat'.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za odstranenie Stavby po ukonéeni ak
odstranenie stavieb vykona riadne a v€as a odovzda ho objednavatelovi v mieste plnenia
zapisom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa zhotovitel’ takéto
prace a dodavky vykonat’ ako sti¢ast’ plnenia podl'a tejto zmluvy o dielo. Podmienky realizacie
takychto prac budt dohodnuté v dodatku k zmluve o dielo.

Zhotovitel’ méze vystavit’ Ciastkovu faktiiru po ukonceni buracich prac na kazdej stavbe.
Podkladom pre zaplatenie ceny za odstranenie stavby bude kone¢na faktira vystavena
zhotovitel'om (so zohl'adnenim ¢iastkovych faktir) po prevzati odstranenia vsetkych stavieb.
Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Zhotovitel' je povinny fakturu (Ciasto¢na, konecna) vystavit a dorucit’ objednavatelovi.
Sucastou kazdej faktiry musi byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, ktoré
boli skuto¢ne zrealizované, potvrdeny zastupcom objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny prilozit’
k faktre aj dodacie listy a certifikaty vSetkych materialov uvedenych v stpise.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa mé za to, ze faktura
bola dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netplné idaje je objednavatel’ opravneny faktiru v
lehote splatnosti faktiry vratit' s uvedenim vytykanych nedostatkov faktary. Zhotovitel' je
povinny faktiru podla charakteru nedostatku opravit alebo vystavit’ novi. Vratenim faktary
lehota splatnosti neplynie. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut az dinom dorucenia
opravenej faktury.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu objednavatela.

Uhradenie faktary nie je dokladom o odovzdani a prevzati odstranenia stavby.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’al$ie dodato¢ne uplatiiované naroky zhotovitela.
Zhotovitel nie je opravneny postupit svoje pohladavky voci objednavatelovi bez
predchadzajaceho pisomného stihlasu objednavatel’a.

Clanok V. Podmienky vykonania diela - odstranenia stavby:

1.

2.

3.

Pri vykonavani plnenia predmetu zmluvy postupuje zhotovitel' samostatne pri dodrziavani
vseobecne zaviaznych pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom dodavky.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ plnenie predmetu zmluvy na vlastné naklady a nebezpecie (§ 537
Obchodného zakonnika) v ¢ase dohodnutom v zmluve o dielo.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordinaciu plnenia uloh na
stavenisku/pracovisku z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢.
124/2006 Z.z. 0 bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. SUBP a



10.
11.

SBU ¢&. 147/2013 Z.z. 0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny na svoje ndklady pocas realizdcie diela, jeho dokonfovania a
odstranovania pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na
stavenisku, udrziavat’ stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych osdb.
Zhotovitel' zodpovedd za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zaistit a udrziavat vystrazné znacky priestoru
odstraniovania stavby pre bezpecnost’ inych osob.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu 0s6b alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym wG¢inkom, ktoré st dosledkom emisnych skodlivin,
prachu, hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonéavani jeho prac.

Na poziadanie technického dozora je zhotovitel povinny mu predlozit’ v pisomnej forme
vseobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZzivat pri realizacii diela - odstranenia stavby.
Predlozenie a odstihlasenie harmonogramu prac alebo vSeobecnych postupov objednédvatelovi
nezbavuje zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a tejto zmluvy o dielo.

Ak bude mat’ technicky dozor objednéavatela za to, ze zhotovitel nedodrziava harmonogram
postupu prac a moze tym byt ohrozeny termin ukoncenia diela - odstranenia stavby upozorni na
to zhotovitela pisomne a sicasne ho vyzve na predloZenie aktualizovaného harmonogramu
zaru€ujuceho splnenie dohodnutého terminu ukoncéenia diela - odstranenia stavby.

Zhotovitel' nesmie bez sthlasu technického dozora vykonavat' na stavbe prace v noci alebo
v dnoch pracovného pokoja. Vynimku tvoria iba prace, ktoré si nevyhnutné alebo potrebné pre
zachranu zivota, majetku alebo bezpeénosti odstrafiovanej stavby. AK z nejakého dovodu, ktory
neopraviiuje zhotovitela k prediZeniu lehoty na odstanenie stavby, je postup prac zhotovitela
podl'a nazoru technického dozora prili§ pomaly tak, ze moZe byt ohrozeny termin dokoncéenia
odstranenia stavby oznami to technicky dozor pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny, po
dohode s technickym dozorom, podniknit’ vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby dohodnuty
termin dokoncenia odstranenia staby bol dodrzany. Ak ako dosledok ozndmenia technického
dozora zhotovitel' rozhodne, Ze je nevyhnutné vykonat prace i v noci av dnoch pracovného
pokoja ma pravo poziadat stavebného dozora o sthlas. Ak objednavatelovi pri krokoch
podniknutych zhotovitelom podla tohto bodu vznikni dodatoéné naklady na vykon technického
dozora musi ich uhradit' zhotovitel' objednavatel'ovi vo vySke stanovenej objednavatelom
a oznamenej zhotovitel'ovi. Objednavatel ma pravo takto vycCislené naklady si odcitat’
z akejkol'vek faktiry zhotovitela, ktord je alebo ma byt splatna. Objednavatel’ toto oznami
zhotovitel'ovi pisomne.

Zhotovitel’ nie je opravneny postapit’ prava a zavizky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu.
Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt odstranenia stavby ( buracich prac ) len pre realizaciu
predmetu zmluvy. Jednu sadu projektu je zhotovitel’ povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada
musi byt k dispozicii v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a
kazdou d’alsou osobou uvedenou v tejto zmluve.

Clinok VI. Ostatné podmienky vykondvania diela - odstranenia stavby:

A. STAVENISKO

1.

2.

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani (konani na
odstranenie stavby) na realizaciu predmetu zmluvy.

Pred zacatim demontaznych, buracich a vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia ako aj ohrozit' osoby
vykonavajuce buracie prace a pod, je zhotovitel’ povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti na stavenisku. Pred zacatim prac je zhotovitel' povinny poziadat’ vlastnikov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho poddodavateI'mi pocas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’ k plnej
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spokojnosti technického dozora Objednavatela do doby nim urfenej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ v§etky opatrenia a splnit’ vSetky poziadavky opravnenych organov,
vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiacich s odstranenim,
prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa
zhotovitel’.

4. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu
a priebezne odstrafiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

5. Najneskor k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdavani a prevzati btracich prac je
zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’ a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentacie
resp. do povodného stavu.

B. KONTROLA DIELA - ODSTRANENIA STAVBY

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ realizaciu odstranenia stavby zhotovitelom. Ak zisti, Ze
zhotovitel’ vykonava odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak zhotovitel’ tak neurobi
ani v primeranej lehote, ktort mu objednavatel' na odstranenie nedostatkov poskytne alebo
takyto postup je nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v tejto zmluve
alebo podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit. Pravo objednavatela
na nahradu $kody a zmluvnl pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania
odstranenia stavby zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady
odstranenia stavby.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zdkonom a
vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. odo dita odovzdania a prevzatia staveniska objednavatelom
do doby odozdania a prevzatia diela. Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

2. 'V denniku budu zapisané najma tieto udaje:

a) Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna),
- udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’,
- pracovnici a ich pocty,
- mechanizmy,
- Casovy postup prac na stavbe,
- vykaz vymer dodavok — buracich prac podl'a objektov.

b) Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora objednavatel’a k zapisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
- poziadavky zhotovitel'a na objednavatela a naopak,
- prerusenie stavebnych/buracich prac s odévodnenim,
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac,
- zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
- zapisy o0 dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom,
- poziadavky technického dozora objedndvatela na odstranenie nedostatkov
v priebehu vykonavania diela,
- Skody na stavbe,
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
3. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislu$nych organov $tatnej spravy.



D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1. Objednévatel poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora na odstranenie

stavby (dalej aj TDS): Ing. Marek Zabka

2. Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediiceho: Ing. Vladimir Findra

3. Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne a

zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Clanok VII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela - odstrineneia stavby:

1. Pripravenost’ odstranenia stavby, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie zhotovitel
objednavatelovi oznami pisomne.

2. Na zaklade doruéeného oznamenia vypise objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.

3. Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky prislusné doklady, doklad o sposobe likvidacie odpadov, doklady 0 odovzdani kovového
odpadu do Srotu a pod. Ak zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie
prevzatie, nepovazuje sa odstranenie stavby za riadne pripravené k prevzatiu.

4. O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica.

5. Ak pri odovzdani a prevzati odstranenia stavby budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa odstranenie stavby za riadne vykonané a zavdzok zhotovitela za riadne a v¢as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté odstranenie stavby neprevziat.

6. Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o Sebe
ani v spojitosti s inymi nebrania bezpeénému uzivaniu priestoru odstranenia stavby a rozhodne
sa odstranenie stavby prevziat budu v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich
odstranenia. V sulade s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa
v tomto pripade povazuje zaviazok zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenim vsetkych
vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati odstraneneia stavby.

7. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu odstranenia
stavby, nie st vadami, ak boli sthlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

8. Dniom podpisania zapisnice prechadza na objednavatel’a vlastnictvo k zhotovenému odstraneniu
stavby a nebezpecenstvo vzniku §kod v priestore odstranenej stavby. Ustanovenie bodu 6 tohto
¢lanku zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok VIII. Zodpovednost’ za vady diela - odstrinenia stavby a ziruka:

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze odstranenie stavby bude zrealizované podl'a podmienok tejto
zmluvy, Vv stlade s projektom a baracim povolenim a podla platnych predpisov a technickych
noriem.

2. Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

3. Zaruc¢na doba zacina plynut’ diom odovzdania a prevzatia odstranenie stavby.

Clanok IX. Zmluvné pokuty:

1. 'V pripade omeskania Objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v terminoch
dohodnutych v tejto zmluve, zaplati Objednavatel’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 30,-
€ za kazdy deil omeskania.

2. 'V pripade omeskania zhotovitela s dokonCenim odstranenia stavby V dohodnutom termine
zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % zceny
odstranenia stavby ( biracich prac ) za kazdy den omeskania.

3.V pripade omesSkania objednavatel’a s thradou faktiry ma zhotovitel’ pravo na Grok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05 % z neuhradene;j Ciastky.

4.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
odstranenia stavby zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 30,-
€ za kazdy deit omeskania.



Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytuétovania pokut a irokov z omeskania. D1Znik
je povinny vyuctovani pokutu resp. urok z omeSkania zaplatitt do 7 dni od dorucenia
vyuctovania.

Zaplatenim pokuty resp. uroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych strdn na nadhradu
skody.

Objednavatel’ je opravneny naroky podla tohto clanku zmluvy si odCitat’ z akejkol'vek
fakturovane;j Ciastky na ktorti ma alebo bude mat’ zhotovitel’ narok. O vyuziti tohto prava bude
objednavatel’ zhotovitel'a pisomne informovat’.

Clanok X. Odstipenie od zmluvy:

1.

4.

Clanok XI. Zaverecné ustanovenia:

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstapit’ ak:
a) zhotovitel’ vstapi do likvidacie,
b) na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
c) zhotovitel’ bez stihlasu objednavatela postipi prava a zavazky zo zmluvy na int osobu,
d) zhotovitel bude vykonavat odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami
alebo urCenymi technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani
Vv primeranej dobe, ktora mu objednavatel’ na ich odstranenie poskytne,
e) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu vykonavaniu prac;
f) aj bez udania dovodu.
Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstupit’ ak:
a) objednavatel vstapi do likvidacie,
b) na majetok objednavatel’a bude vyhlaseny konkurz,
€c) mu objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej
lehote, ktort mu =zhotovitel poskytne a toto neposkytnutic spolupdsobenia zmari
zhotovitel'ovi moznost’ vykonanie odstranenie stavby,
d) objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktary a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni po lehote splatnosti faktiry.
Odstapenie od zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstiipenia od zmluvy nastavaji diiom doru¢enia oznimenia o odstupeni od zmluvy
druhému tcastnikovi zmluvy.
Pravo zmluvnych stran na nahradu $kody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich
niet, posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vS§eobecnych zasad civilného
prava.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze vSetky skutocnosti a informécie poskytnuté druhou
Zmluvnou stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti s touto Zmluvou, budi Zmluvnymi
stranami povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné
informécie v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim
strandm v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu
povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto clanku, je zmluvna strana, ktora
porusila uvedent povinnost' povinna zaplatit' poskodenej zmluvnej strane zmluvnua pokutu vo
vyske 1000,- Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedene;j
povinnosti zvlast. Narok poSkodenej zmluvnej strany na ndhradu Skody v plnej vyske sposobenti
porusenim povinnosti, na ktora sa vztahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnt formu, musia byt
vzostupne Cislované a st stCastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené vrovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spésobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane
doslo k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchédzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz tstne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim
Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname zZiadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet
tato Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za Skodu, ktora tym vznikne druhej
Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok
Slovenskej republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud
Slovenskej republiky, ak na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo sc€asti neplatnym, nie st
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu uc¢elu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa stihlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost dnom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a Gcinnost za
predpokladu splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zdklade vdle zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
uréite, zrozumitene a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na
obchodovanie. Zmluvné strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze
si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s urCenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitela a3 (tri) vyhotovenia pre
Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Lucenci, dia ...............

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Vladimir Findra
predseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka Jozef Kukucka
¢len predstavenstva a.s. podpredseda predstavenstva a.s.



