ZMLUVA O DIELO ¢. B/9001 022/52/19
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
»Banska Bystrica, protipovodiiova ochrana, CS na VK¢
prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.
so sidlom: Namestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bystrica
zastupena: Ing. Peter Sestak - konatel s.r.o.

Ing. Jifina Sestakova — konatel s.r.o.
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 4486/S
ICO: 36020745  DIC: 2020085936 IC DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank
Cislo t¢tu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnad strana*“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: Banska Bystrica, protipovodiiova ochrana, CS na VK
Priestor realizacie prac: mesto Bansk4 Bystrica
Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: StVS-servising, s.r.o., cislo zakazky: 102-04/273-2017, arch.c.:
2108, datum: 2019

Stavebné povolenie: vydané Okresnym tradom Banska Bystrica, odbor starostlivosti
0 zZivotné prostredie, ¢islo: OU-BB-0SZP3-2019/008312-010 zo dna
30.04.2019, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 06.06.2019

Stavebny dozor: Bude ozndmeny osobitnym dokumentom

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Ing. Peter Sestdik

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.
s , o CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica et

Spojovatelka: 048/4327 111 I@/I

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 T

Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S



Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1.  Zhotovitel, ako odborne spOsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Banska Bystrica, protipovodiiova ochrana, CS na VK
rozsahu:

Stavebné objekty:

a. SO — 01 Cerpacia stanica na odlah&ovacej stoke OK1 — AM vonkaj$ich pddorysnych
rozmerov 3000x2000 mm;

b. SO — 02 Cerpacia stanica na odlahéovacej stoke OK1 — AJ vonkajsich pddorysnych
rozmerov 4000x6000 mm;

c. SO — 03 Cerpacia stanica na odlahovacej stoke OK1 — AK vonkajsich pddorysnych
rozmerov 3000x1600 mm:;

d. SO — 04 Cerpacia stanica na odlah&ovacej stoke OK1 — AJO vonkajsich pddorysnych
rozmerov 3000x2000 mm;

e. SO — 05 Cerpacia stanica na odlahovacej stoke OK1 — Al vonkajich podorysnych
rozmerov 4000x6000 mm;

f. SO — 06 Cerpacia stanica na odlahtovacej stoke OK1 — AHI vonkajsich podorysnych
rozmerov 3000x1600 mm;

g. SO — 07 Cerpacia stanica na odlahovacej stoke OK1 — AH vonkajsich podorysnych
rozmerov 4000x5000 mm;

h. SO — 08 Cerpacia stanica na odlahtovacej stoke OK1 — AG vonkajsich pddorysnych
rozmerov 3000x1600 mm;

i. SO — 09 Cerpacia stanica na odlahéovacej stoke OK1 — AF vonkajsich pddorysnych
rozmerov 3000x2000 mm.

Stavba pozostava z vybudovania deviatich Cerpacich stanic — Sacht na izemi mesta Banska Bystrica na
existujucich odl'ah¢ovacich potrubiach z odl'ah¢ovacich komoér. ZB steny Sacht st navrhnuté na Sirku
300 mm s vy$§im percentom vystuzenia.

2. Rozsah plnenia Zhotovitel'a je najma:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

K)

vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby V rozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2017 priloha €.
3, vsulade s vyhl. MZP SR &.453/2000 Vv platnom zneni, Technickych $tandardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a a stavebného povolenia

kompletné zhotovenie diela, vV rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov
K rokovaniu Objednavatela, stavebného povolenia, Technickych §tandardov vodohospodarskych
stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou Zhotovitel’a;

odovzdania certifikatov, atestov, prehldseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

sucast'ou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

zabezpecCenie vytycenia vSetkych inzinierskych sieti a stavby pred zahajenim realizacie diela;
obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

zabezpecenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku realizovani ¢ast’ stavby (6x
v tladenej forme, 3x CD/USB kI'a¢);

zabezpecenie spracovania projektu dopravného znacenia (6x v tlaéenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);
dokumentécia skutocného vyhotovenia stavby vratane ochranného pasma a Vrozsahu podla
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA
2017 priloha ¢. 6, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢ ;

vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kI'G¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'ag);
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M) oznacdenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeéi Zhotovitel’ diela do 10 dni odo diia
odovzdania staveniska;

n) obhliadka staveniska.

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zait Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v

Zmluve.

Dokumentacia podla tejto Zmluvy musi byt vypracovana a overena osobou odborne sposobilou pre

vykonavanie pozadovanych prac. Vykonana technicka kontrola musi byt’ preukazana podpisom osoby,

ktora kontrolu vykonala.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto

narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek

fakturovanej Ciastky, na ktort ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze su mu jasné vSetky podmienky realizdcie diela, pracovné postupy,

poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizicie vSetkych geodeticky prac, najmi, ale nie len,

zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace™

a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitelovi

pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tpravy rozsahu vykonavanych prac a to

formou dodatkov k zmluve.

Clanok 1V. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) Dokumentacia pre realizaciu stavby:  do 4 mesiacov od u¢innosti Zmluvy

b) zacatie realizacie diela: den odovzdania staveniska

C) zadatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu Kk zacfatiu prac
vydaného stavebnym dozorom

d)ukonéenie prac na stavbe: 30 mesiacov od ucinnosti Zmluvy

Miesto plnenia a splnenia: mesto Banska Bystrica

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urcena dohodou zmluvnych stran podla zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., Vv zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel’'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 731.995,72 Eur
DPH 20% 146.399,14 Eur
Cena vratane DPH 878.394,86 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavidzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodatocnych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a tdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢né¢ho materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spdtnil Gipravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. pévodného
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10.

11.

12.

13.

stavu, obstaranie, osadenie audrziavanie dopravného znalenia, ndklady za geodetické price a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tla¢enej forme
a 4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, MaplInfo, naklady za vypracovanie
dokumentacie pre realizaciu diela vrozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2017 priloha ¢&. 3,
dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2017 priloha €. 6,
, ktoré budi odovzdand 6x v tlacenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD/USB kl'u¢) priebehu
stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit' si vSetky stym
suvisiace informacie C€o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materialov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpokladd, ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako stcast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudu povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat® ako stcast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudti mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skutoéne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, Ze Objednavatel' je opravneny zadrzat
z faktury sumu rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zdkonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavend Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel’om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v€as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktara bola
dorucena treti den od jej odoslania.
Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktGru podla charakteru
nedostatku opravit® alebo vystavit' novia. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit az diom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.
Zadrzanu ¢iastku v zmysle ods. 9. ¢1. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ nasledovne:
a. 7% do 14 dni od preukazateného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych

Vv zépise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli; nie vSak skoér ako 14 dni od

nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného a/alebo iného rozhodnutia na predmetni

stavbu,

b. 3% po uplynuti lehot v zmysle ods. 2 a 3 ¢l. IX tejto Zmluvy.

Za den uhrady faktry sa povazuje den odpisania prostriedkov z ¢tu Objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoc¢tom zo
zadrzného ndklady, ktoré mu vznikni vocéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid zvad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vyGétovanych Zhotovitelovi, z nahrady S$kody, ako
dodatocné naklady a straty Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v désledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane
Zhotovitel’a.
Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel' s tym vyslovne sthlasi, ze Objednavatel’ je opravneny
uspokojit’ zo zadrzného subdodavatel'ov Zhotovitel'a v pripade, ak v ¢ase odovzdania a prebratia diela,
Zhotovitel' neuspokojil splatné finan¢né naroky svojich subdodavatelov v radmci realizcie prac
v zmysle tejto Zmluvy. Ma sa za to, ze takto preukazate'ne uhradena suma bola riadne uhradena
Zhotovitel'ovi, ktory si nasledne nebude uplatiovat’ akékol'vek naroky voc¢i Objednavatel'ovi, s ¢im
Zhotovitel' vyslovene sthlasi. Prijatim konecnej faktury sa vylucuju dalSie dodatocne uplatiované
naroky Zhotovitel’a.
Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Clanok V1. — Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2017,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prisluSnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpeCenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st désledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia Uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
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stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny v lehote do 14 dni od dna zacatia realizicie Diela pisomne oznamit
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydéavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabrdnenie
pracovnych trazov.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstraiiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie dicla, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré¢ by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikditov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednévatelovi nezbavuje Zhotovitela
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maji kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za cela
¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel' sa zavézuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu®).  Zhotovitel  bezodkladne odo dna nadobudnutia GCinnosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujtice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vysSke znasa pripadni $kodu
sposobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych §kdd. Zhotovitel’ je povinny
oznamit' Objednavatelovi kazda poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat” Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
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Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celi dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatel’'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut” a udrziavat
Vv platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi
doklady podl'a tohto bodu, moéze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit' a udrziavat’ v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predlozit' na odsthlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v timysle
zabezpecit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikacnych tdajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né ¢islo, ¢islo uctu.
V pripade, ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel' pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’,(celkova hodnota zdkazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatel’a oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska
VytyCené hranice staveniska vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavazné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje néaklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty¢enie a iné meratské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyéenie vSetkych objektov stavby vo vzt'ahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpeCenie  vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomodcok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.

5. Zhotovitel je povinny starostlivo chranit' a udrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vyty¢ovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytyéenie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné néklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovite pravo na uhradu preukazatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vyty¢enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vySky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

8. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a V suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
0 ich stave pred zaGatim prac na stavbe plati za rozhodujtce stanovisko Objednévatel’a.
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Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznadmit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zaCatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyéenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim uréenej na ich
odstradnenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky oprdvnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov Kk nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich 0sob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne avéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umieStnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujtcich spojenie so staveniskom alebo vedtacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit.

Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny zicastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonéva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatel'a na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.
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Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek ¢ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' TDS Objednavatela na kontrolu prac, ktoré
budt dal$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim tdajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deit vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vsetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade ¢erpania vody budi zaznamenané daje o po¢te hodin Cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na posStup prac;

- zapisy o vykonanych sktiskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumentacie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
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- poziadavky technického dozoru Objednavatel’a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatel'a, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesuhlasia, su
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Bude oznameny Zhotovitel’ovi osobitnym dokumentom

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Peter Sestik

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho su si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvedticeho a TDS budu vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednédvatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitel'a alebo taku, za ktoru je on
zodpovedny, nie su v sulade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.
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Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Dokumentacia pre realizaciu stavby:
- bxVvtlacenej forme;
- 3xna CD/USB kI'a¢
Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- bxVvtlacenej forme;
- 3xna CD/USB kI'a¢
Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsuhlasenia pre GIS a podkladov
pre majetkovopravne vysporiadanie pozemkov na ktorych bude stavba umiestnena:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kI'a¢
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kI'a¢
Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku:
- 6x v tlacenej forme;

- 3x na CD/USB kI'a¢
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.

Na

zéklade dorucené¢ho oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)
i)
),
K)

1)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného dicla a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skuasky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

vysledky merani a sk(sok a pod. — vsetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;
vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

doklad o sposobe likvidacie odpadov;

doklady o spatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kl'i¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vo formate dwg, word a excel pre potreby
GIS amajetkopravne vysporiadanie pozemkov, na ktorych budu stavby umiestnené (
dokumentécia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk a sacasne
demian.juraj@stvs.sk, dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v uréenych hladinach a vyplnenych
tabul’kach excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD/USB kI'G¢);
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

N

o

m) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsuhlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'uc;

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o Sebe ani
Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat, budu v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok
Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a ziaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené¢ podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze poc¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktori poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ dhom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatela pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zéaruéna doba nezahfna ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu audrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel” (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu diiom jej doruCenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe€uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmd naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktary.
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10.

11.

12.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistnu zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomna vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat'.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omesSkania Zhotovitel'a s dokonc¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny dicla za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty defi omesSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou faktary méa Zhotovitel' pravo na turok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deit omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajiicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklaméacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Pétdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania a
nahrady Skody. DIznik je povinny vyuctovanu pokutu, tirok z omeskania alebo nédhradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstapenie od Zmluvy a pred¢asny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) wvyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

c) zacatim exekucie voci Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zacatim prac na stavbe
ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny S okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:
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a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

C) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazky..

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakttry.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavaji diiom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezaniké pravo na vzajomn¢ vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢1 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zésielky s poznamkou: ,adresat
nezndamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Zze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zaviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budu povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Néhrada Skody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrziavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel’'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast’; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poSkodenej zmluvnej strany na ndhradu Skody v plnej vySke spdsobenu porusenim
povinnosti, na ktora sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.
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5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

6. V pripade akejkol'vek zmeny idajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. Zmluva predstavuje uplmi dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz tstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajacich zo Zmluvy.

9. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tato
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za §kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

10. Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislus$ny iny orgdn verejnej moci.

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

12. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vdzne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici, dna ...............

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Peter Sestak

predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka Ing. Jifina Sestakova

¢len predstavenstva a.s. konatel
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