
 

 

Dodatok č. 1 
k zmluve o dielo č. B/60/19 zo dňa 15.07.2019 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu: 

 „Čereňany - preložka vodovodu - vetva A4“ 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I. – Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Partizánska cesta 5,  974 01 Banská Bystrica 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S 

Za ktorú konajú:  Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.  

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 

   Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus 

  vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním 

určené a/alebo poverené osoby 

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

   číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 
 

 (ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  ACCORD stavebná kancelária, s.r.o. 

so sídlom: Námestie SNP 4385/12A, 974 01 Banská Bystrica 

   zastúpená: Ing. Peter Šesták - konateľ s.r.o. 

Ing. Jiřina Šestáková – konateľ s.r.o. 

   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Oddiel: Sro, Vložka č:  4486/S 

IČO: 36 020 745 DIČ: 2020085936  IČ DPH: SK 2020085936 

bankové spojenie: UniCreditBank  

Číslo účtu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok II. Úvodné ustanovenia: 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a 

doplnení Zmluvy o dielo č. B/60/19 zo dňa 15.07.2019. 

 

 

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy: 

 

1. Článok IV – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenie, odsek 1 písm. b) sa v celom rozsahu 

vypúšťa a nahrádza novým znením: 

 

a) ukončenie prác:    15.05.2020 
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Článok IV. Záverečné ustanovenia: 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/60/19 zo dňa 15.07.2019 ostávajú nezmenené, v platnosti a 

vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za 

predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. 

3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, 

určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. 

Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 

prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva 

rovnopisy pre Zhotoviteľa. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa .............                                V Banskej Bystrici, dňa ............... 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

Ing. Lucia Harachová      Ing. Peter Šesták 

podpredseda predstavenstva a.s.      konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

Ing. Marek Žabka      Ing. Jiřina Šestáková 

člen predstavenstva a.s.      konateľ 

 


