
 

 

Dodatok č. 1 
k zmluve o dielo č. B/9001 024/74/19 zo dňa 02.09.2019 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu: 

 „Ostrany - realizácia nového vrtu“ 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I. – Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Partizánska cesta 5,  974 01 Banská Bystrica 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S 

Za ktorú konajú:  Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.  

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 

   Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus 

  vo veciach technických s právom dielo prevziať: Mgr. Peter Neuzer a ním 

určené a/alebo poverené osoby 

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

   číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 
 

 (ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  HydroGep, s.r.o. 

Hájnická 12/149, 962 31  Sliač 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

                                     Oddiel: Sro, Vložka č.: 20037/S  

   V mene ktorej koná:  Mgr. Matúš Klúz – konateľ 

      RNDr. Marian Klúz - konateľ 

 IČO: 46 140 778 DIČ: 2023244014 IČ DPH: SK 2023244014 

 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 číslo účtu IBAN: SK07 0900 0000 0003 0568 0342 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

Článok II. Úvodné ustanovenia: 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 5. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a 

doplnení Zmluvy o dielo č. B/9001 024/74/19 zo dňa 02.09.2019. 

 

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy: 

 

1. Článok IV – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenie, odsek 1 písm. b) sa v celom rozsahu 

vypúšťa a nahrádza novým znením: 

 

b) Prieskumný vrt s príslušnými výkonmi, dodávkami a dokumentáciou:  do 30.04.2020 
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2. Článok V – Cena a platobné podmienky sa rozširuje: 

 

V ods. 1 posledná veta sa za slová Príloha č. 1 vkladajú slová: „a Príloha č. 2“ 

 

 

Článok IV. Záverečné ustanovenia: 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. B/9001 024/74/19 zo dňa 02.09.2019 ostávajú nezmenené, v 

platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Dodatok č. 1 spolu s Prílohou č. 1, ktorá tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho 

podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených 

platnými právnymi predpismi. 

3. Dodatok č. 1 spolu s Prílohou č. 1, ktorá tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy je uzatvorený na základe vôle 

zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne 

uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným 

podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez 

výhrad s ním súhlasia. 

4. Dodatok č. 1 spolu s Prílohou č. 1, ktorá tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy je vyhotovený v piatich 

rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa .............                                V Sliači, dňa ............... 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

Ing. Lucia Harachová      Mgr. Matúš Klúz 

podpredseda predstavenstva a.s.      konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................      

Ing. Marek Žabka       

člen predstavenstva a.s.       

 


