ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 879/131/19
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

,,Kremnica UV, kalova koncovka“
prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok |. - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S

V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:

e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus

e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer

a nim poverené a/alebo urcené o0soby

ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel:  Trencianska vodohospodarska spolocnost’, a.s.
skrateny nazov: TVS, a.s
1. maja 11,911 01 Trenéin
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trenéin, Oddiel: Sa,
Vlozka ¢. 10163/R
V mene ktorej kona:
Ing. Milan Topoli — predseda predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Zhotovitel'a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: Ing. Vladimir Gasso — vykonny riaditer’,
e-mail: vladimir.gasso@tvs.sk
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’:
Ing. Daniel Jonek e-mail: daniel.jonek@tvs.sk
p. Miroslav Ivario e-mail: miroslav.ivano@tvs.sk
a nim poverené a/alebo urcené osoby

ICO: 36 306 410 DIC: 2020176191 IC DPH: SK 2020176191

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobo¢ka Trenéin
¢islo uctu IBAN: SK03 0200 0000 2700 0200 2202

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: Kremnica UV, Kkalova koncovka
Priestor realizacie prac: UV Pod Ceresiiou v Kremnici
Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S
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mailto:daniel.jonek@tvs.sk
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Projektova dokumentacia: StVS-servising, s.r.o., ¢.zakazky: 102-04/158-2014, arch.¢islo: 1934,

datum: 11/2014

Stavebné povolenie: vydané OU Ziar nad Hronom odbor starostlivosti 0 Zivotné

prostredie ¢. spisu OU-ZH-OSZP-2019/011235-013 zo dna
18.12.2019, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 07.01.2020

Stavebny dozor: Ing. Robert Javor¢ik st.

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany ZhotovitePa: Daniel Jonek - stavbyveduci — e.¢.11675 a
p. Miroslav Ivanio — stavbyvedici —Inzinierske stavby — potrubné, energetické a iné liniové stavby
e.C.03011%24*

Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavédzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Kremnica UV, kalova koncovka“ v rozsahu:

Vystavba objektu kalovej koncovky v areali Gipravne vody Pod Cerestiou v Kremnici, v ktorej budt
zachytavané pracie vody z filtrov a postupne spracovavané na lamelovom separatore. Stavba riesi
spracovanie vod z prania filtrov, pre dosiahnutie kvality vypustanej vody a zniZenie ukazovatelov NL.

a)

b)

Stavebné objekty:
SO 01 - Objekt kalovej koncovky — stavebna ¢ast’
SO 02 — Potrubie

Prevadzkové sibory:
PS 01 — Technologicka ¢ast’
PS 02 - Elektrocast’

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a)

b)

d)
€)
f)

9)
h)

D)
1)

K)

kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, stavebného alebo iného povolenia alebo vyjadrenia prislusného
stavebného uradu (dalej aj len ako ,stavebné povolenie), Technickych S$tandardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

odovzdania certifikatov, atestov, prehldseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

sucast'ou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

zabezpecenie vytycenia vsetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tlaenej forme, 3x CD/USB kl'a¢);

dokumentécia skutocného vyhotovenia stavby vratane odsuhlaseného porealizacného
geodetického zamerania diela, geometrického planu a ochranného péasma Vrozsahu podla
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA
2019 priloha ¢. 6, ktora bude odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢ ;

dokumentécia individudlneho a komplexného vyskusania technologie;

vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'a¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonéeni;

kompletna sada odovzdavacej dokumentécie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);
oznacenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska.
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Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukonéené dielo, zodpovedajuce podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit’ zann Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v
Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktord ma alebo bude mat Zhotovitel narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, ze st mu jasné vSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmi, ale nie len,
zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zzit' rozsah realizovanych préc, takzvané ,,naviac prace*
a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tpravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zaCatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
b) zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu Kk zacfatiu prac
vydaného stavebnym dozorom
c) ukonéenie prac na stavbe: 31.03.2021
d) skusobna prevadzka: podl’a rozhodnutia uradu
Miesto plnenia a splnenia: UV Pod Ceresou v Kremnici

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., Vv zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 270.945,52 Eur
DPH 20% 54.189,10 Eur
Cena vratane DPH 325.134,62 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na stucast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla
Zmluvy, vratane ndkladov najmd za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodatocnych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebytocné¢ho materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia rabaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétni upravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného
stavu, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré
bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplnfo, naklady za vypracovanie dokumentécie skutocného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2019 priloha ¢. 6, dokumentécia komplexného vysktiSania technologie, naklady
na vypracovanie fotodokumentacie (na CD/USB kI'Gi¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukon¢eni.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit' si vSetky s tym
suvisiace informacie Co do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodévok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedené¢ho, mal Zhotovitel' k dispozicii vsetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vsetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel’a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako st¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu pric a doddvok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudt mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbytocného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitelom. Sucastou kazdej faktiry (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skutocne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a oznaenie, ktoré je v stulade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktaru Zhotovitel'ovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novii. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynat az diiom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.
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17.

18.
19.

20.
21.

22.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 9) ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Za den uhrady faktry sa povazuje deni odpisania prostriedkov z ¢tu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktor¢é mu vznikni voéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vytGétovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako
dodatocné ndklady a straty Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane
Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje deil odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel' s tym vyslovne suhlasi, Ze Objednavatel’ je opravneny
uspokojit’ zo zadrzného subdodavatel'ov Zhotovitel'a v pripade, ak v ¢ase odovzdania a prebratia diela,
Zhotovitel' neuspokojil splatné finan¢né néaroky svojich subdodavatelov v rdmci realizcie prac
vV zmysle tejto Zmluvy. Ma sa za to, ze takto preukazatene uhradenid suma bola riadne uhradena
Zhotovitel'ovi, ktory si nasledne nebude uplatiovat’ akékol'vek naroky voc¢i Objednavatel'ovi, s ¢im
Zhotovitel' vyslovene sthlasi. Prijatim konecnej faktury sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované
naroky Zhotovitela.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postupit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavaterla.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2019,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prisluSnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpeCenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré st dosledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovite samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit’ Objednavatel'ovi doklad
0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej upravy eSte pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zaradovat’ odpady podla vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako pdvodcu odpadov v zmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahdjena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 9 pism. j) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskér do 20.01. nasledujuicom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia Uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti aochrany zdravia pri praci podla  zakona
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

¢. 124/2006 Z.z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny v lehote do 14 dni od dna zacatia realizicie Diela pisomne oznamit
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydédvanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych trazov.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstraiiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vsetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie dicla, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizdcii diela a kopiu vsSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postudeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednévatelovi nezbavuje Zhotovitela
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maji kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel' sa zavézuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody sposobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu“).  Zhotovitel  bezodkladne odo dna nadobudnutia uCinnosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objednéavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujtice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znasa pripadni $kodu
sposobenu kradezou, stratou, znicenim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych §kdd. Zhotovitel’ je povinny
oznamit’ Objednavatelovi kazda poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
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21.

22.

23.

v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatel’a o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.

Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celii dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objedndvatela predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost' dohodntit’ a udrziavat’
Vv platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel’'ovi
doklady podl'a tohto bodu, moéze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit' a udrziavat’ v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predlozit na odsthlasenie Objednavatel'ovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v timysle
zabezpecit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikacnych tdajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné Cislo, ¢islo uctu.
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatel'a oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi zdpisom s vytyCenym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zaviazné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vytytenie a iné meratské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyéenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné néklady takéto zavady
odstranit. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel’ ma Zhotovitel pravo na thradu preukézatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

8. Pred zacCatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizécie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
0 ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

9. Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit' s umiestnenim vsetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zafatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatel'a, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit'.

Ryhy musia byt zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny zicastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urCenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v plnej
vyske a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.
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Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek ¢ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednavatela na kontrolu prac, ktoré
budt dal$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednéavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusSenie kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deit vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vsetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade ¢erpania vody budi zaznamenané daje o po¢te hodin Cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na poStup prac;

- zapisy o vykonanych sktiskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumentacie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
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- poziadavky technického dozoru Objednavatel’a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesuhlasia, su
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

2.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Robert Javorcik st.

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvedtceho: Ing. Daniel Jonek — MT: 0905 067 260

p. Miroslav Ivaiio- MT: 0905 647 281

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvedticeho a TDS budt vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornua spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budii v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstraiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektova dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktora je on
zodpovedny, nie su v stulade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.
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Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- bxVvtlacenej forme;
- 3xna CD/USB kI'a¢
Geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kI'a¢
Dokumentacia komplexného vysktsania technologie:
- 6x v tlaCenej forme;
- 3x na CD/USB kI'a¢
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kI'a¢
Prevadzkovy poriadok pre trvalt prevadzku, resp. doplnok:
- 6x v tlacenej forme;

- 3x na CD/USB kl'u¢
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdand v nasledovnom formate:
- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova Gast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo

- obrazkové ¢asti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.

Na

zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)

d)

€)
9)

h)
i)

),

K)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného dicla a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tuzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skuasky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

vysledky merani a skGsok a pod. — vsetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat,
skasok zhutnenia, usekovej tlakovej skusSky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia
a laboratérneho rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spdtnom vyuziti odpadov,
doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o0 opravneni nakladat’ s nebezpe¢nymi odpadmi, resp.
0 likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy;

vsetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podla Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

doklady o spiatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

N

ok

I) vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kl'i¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

m) odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel
pre potreby GIS (dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk
a sucasne gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v ur€enych hladinach a vyplnenych
tabul'kéch excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD/USB kl't¢);

n) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odstihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tlacenej forme, 3x CD/USB kl'uc;

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujiice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zdviazok Zhotovitel'a za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontuknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, Zze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o Sebe ani
V spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budu v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az dnom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutocne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze poc¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktoru poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ dhom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatela pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nti, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zéaruéna doba nezahfna ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu audrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykondva Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu dnom jej doruCenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
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Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpe€uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje néklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vzniknt
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel je
povinny ich uhradit’ Objednéavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktuary.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktordt by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel'a od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeSkania.

V pripade omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omesSkania a spolupdsobenie
Zvlast'.

V pripade omesSkania Objednavatel'a s thradou faktiry ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pit'desiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej oprdvnenej reklaméacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo tétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Pétdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy denl omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 €l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytétovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania a
nahrady Skody. DIZnik je povinny vyuctovana pokutu, tirok z omeskania alebo nédhradu skody zaplatit’
do 14 dni od doruc¢enia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstiipenie od Zmluvy a predéasny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;
b) wvyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

C) zacatim exekticie voéi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;
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Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zacatim prac na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odsttpit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstapit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakttry.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstupenia od Zmluvy nastivaju diiom dorudenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné¢ vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢1 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Zze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
nezndamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) dei odo dia odoslania zésielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zdkonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze vsSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti Stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta. To neplati v pripade dodrZiavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel’'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvné strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast; to
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neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vyske sposobenti poruSenim
povinnosti, na ktora sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz tstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze im nie si zndme ziadne okolnosti, ktoré by brénili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvnd strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie st tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni prévni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Trenéine, dnia ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Milan Topoli
predseda predstavenstva a.s. predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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