Dodatok ¢. 1
k zmluve o dielo €. P/9001 065/33/19 zo dra 17.05.2019

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
, Turéek UV, modernizacia®
projektova dokumentacia
(d’alej len ,,Zmluva‘“)

1. Objednavatel:

2. Zhotovitel’:

Clanok I. — Zmluvné strany
Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Odd.: Sa, V1.¢.: 705/S
Za ktort konaju: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach zmluvnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e  vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer a nim
ur¢ené a/alebo poverené 0soby
1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo étu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’)

Enviroline, s.r.o.
FrantiSkanska 5, 040 01 KoSice
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 6709/V
V mene ktorej kona:
Ing. Ladislav Hnidiak - konatel
1CO: 31 713 645 DIC: 2020483883 IC DPH: SK 2020483883
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK85 7500 0000 0040 0633 4165

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Uvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa V stlade s ustanovenim ¢1. XIV. bod 4. Zmluvy dohodli na d’alej uvedenej zmene a
doplneni Zmluvy o dielo ¢. P/9001 065/33/19 zo dia 17.05.2019.

Clanok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

1. Clinok VI. Terminy plnenia a splnenia sa meni nasledovne:

Odsek 1 sa v plnom rozsahu vypusta a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

1. Zhotovitel' sa zavizuje, Zze vypracuje a dodd Objednavatel'ovi predmet plnenia v rozsahu a obsahu
stanovenom v Cl. IV v nasledovnych dohodnutych terminoch:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost), a.s.

CERTIFICATED)|

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica —_—

Spojovatelka: 048/4327 111
Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: $k2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

oM

ISO 9001




a)
c)

d)
e)

Aktivita 1 Kvalita surovej vody na vstupe do upravne vody do 30.09.2019

Aktivita 2 Overenie zariadeni podiel’ajucich sa na procese upravy vody do 30.09.2019
Aktivita 3 Poloprevadzkové overenie technologickych procesov redlne vyuzitelnych na UV
Turc¢ek do 30.11.2019
Aktivita 4 predprojektova priprava do 31.01.2020
Aktivita 5 projektova dokumentacia pre stavebné povolenie do 31.05.2020
Aktivita 6 spracovanie stavebného zameru verejnej prace do 31.05.2020

Clanok IV. Zaverecné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ¢. P/9001 065/33/19 zo dna 17.05.2019 ostavajii nezmenené, v
platnosti a vzt'ahuji sa na Dodatok ¢. 1 primerane. Dodatok €. 1 tvori neoddelitel'nu sucast’ Zmluvy.

2. Dodatok ¢. 1 nadobuda platnost diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

3. Dodatok ¢. 1 je uzatvoreny na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urcite, zrozumitel'ne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie.
Zmluvné strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzujt, Ze si Dodatok ¢. 1
precitali, jeho obsahu porozumeli a bez vyhrad s nim sthlasia.

4. Dodatok ¢. 1 je vyhotoveny v piatich rovnopisoch s ur€enim tri rovnopisy pre Objednavatela a dva
rovnopisy pre Zhotovitela.

V Banskej Bystrici, dia.................... V Banskej Bystrici, dia................
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Ladislav Hnidiak

predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Marek Zabka

¢len predstavenstva a.s.
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