ZMLUVA O DIELO ¢. B/9001 107/67/20

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika

v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:

»Ziar nad Hronom, VDJ Sibeni¢ny vrch, rekonStrukcia a modernizacia chlérovacieho zariadenia*

prace
d’alej len ,,Zmluva*
]

1. Objednavatel’:

2. Zhotovitel’:

Nazov tlohy:

Clanok I - Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

Systém inZinierskych sluZieb, spol. s r.o.
Bjornsonova 6, 811 05 Bratislava
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 769/B
V mene ktorej kona:  Ing. Vladimir Uvacek, konatel
Ing. Anna Uvackova, konatel
V mene spolo¢nosti konaji konatelia spolo¢nosti, kazdy samostatne
ICO: 17 317 169 DIC: 2020295761 IC DPH: SK 2020295761
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodné banka a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK32 7500 000 000 030 211 9453

(dalej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Ziar nad Hronom, VDJ Sibeni¢ny vrch, rekonstrukcia a
modernizacia chlérovacieho zariadenia

Priestor realizacie prac: VDIJ Sibeniény vrch

Stavebnik (investor):
Stavebny dozor:

StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Ing. Marek Zabka a nim poverena a/alebo urcend osoba

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Viadimir Uvacek

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.

CERTIFICATED

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica S

Spojovatelka: 048/4327 111

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S

M

I1SO 9001




Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne spOsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel’a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Ziar nad Hronom, VDJ Sibeni¢ny vrch, rekon$trukcia
a modernizacia chlorovacieho zariadenia“ rozsahu:

Demontaz povodnych zariadeni, iprava a montaz V10k-A.

Dodavka a inStalacia nového hygienického zabezpecenia pitnej vody plynnym chlérom pomocou
zariadenia vyrobeného spolo¢nost'ou Wallace & Tierman s automatickym prepinanim a moZnost'ou
ovladania z dispe¢ingu na vodojeme Sibeni¢ny vrch v Ziari nad Hronom.

2. Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, Vv rozsahu a kvalite podl'a pozadovanej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, Technickych $tandardov vodohospodarskych stavieb Objednavaterla,
vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

C) stcéastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) obstaranie dodatoénych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

e) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulacného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tlaéenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);

f) dokumentacia a realizacia individudlneho a nasledne komplexného vysktsania technologie po
dobu min. 72 hodin v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2019 priloha ¢. 7 vratane tlakovych skuSok, ktora bude
odovzdana 6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢;

g) zabezpeenie spracovania projektu dopravného znaéenia (6X V tlacenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);

h) wvypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kIa¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

i) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

j) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dia
odovzdania staveniska;

3. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zain Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v
Zmluve.

4. Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktort ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

5. Po dobu omeskania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

6. Zhotovitel' prehlasuje, ze su mu jasné vsetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objednavatela ako aj spdosob realizacie vsetkych geodeticky prac, najmé, ale nie len,
zamerania pre potreby GIS.

7. Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo z(zit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace*
a ,,menej prace priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym Ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
pokyn Kk vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tGpravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.
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Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie diela: den ucinnosti Zmluvy
b)ukoncenie prac na stavbe: 90 dni od i¢innosti Zmluvy
Miesto plnenia a splnenia: VDJ Sibeni¢ny vrch, Ziar nad Hronom

Clanok V. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je ur€end dohodou zmluvnych stran podla zékona o cenédch €. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 12.920,- Eur
DPH 20% 2.584,- Eur
Cena vratane DPH 15.504,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelnd sti¢ast’.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavidzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), ndkladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, ndklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spitnti Gipravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do poévodného stavu, naklad na vypracovanie dokumentacie
skutocného vyhotovenia, naklady na vykonanie individudlnych funkénych skuSok a nasledne
dokumentacie komplexného vyskt$ania technologie, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na
CD/USB kl'a€) priebehu stavebnych prac a to pred ich za¢atim, pocas priebehu a po ich ukonceni.
Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, Zze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky s tym
suvisiace informacie C¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonéenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alsich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. Ma sa za to, ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vsetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany. Ma sa za to, Ze
Zhotovitel' ako odborne znald osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vSetky
naklady vyplyvajice mu z realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektove;j
dokumentacie, Technickych Standardov Objednavatela ako aj rozhodnuti vSetkych organov,
organizacii, dotknutych subjektov institucii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej ponuke,
ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak su sucast'ou ktorejkol'vek dokumentacie
resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institlicie, na ktoru sa tato Zmluva odvolava alebo
ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prisluSne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavdzuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako stcast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
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dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako stéast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu pric a doddvok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skiiskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skutocne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne v§ak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode wurobi TDS
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitelom. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako z&drzné v zmysle ust. §151s zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrZiavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumenticia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel” ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktura bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tudaje, alebo bude vystavena v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednédvatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novia. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit az dnom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzan ¢iastku v zmysle bodu 10) ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iné¢ho rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Za den uhrady faktiry sa povazuje deil odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktor¢é mu vznikni  vocéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid zvad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vytctovanych Zhotovitelovi, z nahrady skody, ako
dodato¢né naklady a straty Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitel'a.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli a Zhotovitel' s tym vyslovne sthlasi, ze Objednavatel je opravneny
uspokojit’ zo zadrzného subdodavatel'ov Zhotovitel'a v pripade, ak v ¢ase odovzdania a prebratia diela,
Zhotovitel' neuspokojil splatné financné naroky svojich subdodédvatelov v ramci realizacie prac
v zmysle tejto Zmluvy. Ma sa za to, Ze takto preukazatelne uhradena suma bola riadne uhradena
Zhotovitel'ovi, ktory si nasledne nebude uplatiovat’ akékol'vek naroky voc¢i Objednavatelovi, s ¢im
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Zhotovitel' vyslovene sthlasi. Prijatim kone¢nej faktary sa vylucuji d’alsie dodato¢ne uplatiiované
naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postupit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavaterla.

Clanok V1. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonévani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA 2019,
v stilade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov a organizacii.
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zékonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto uéelom je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi doklad
0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej upravy este pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zaradovat’ odpady podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatel'a ako pdvodcu odpadov v zmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel' povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 9 pism. j) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci osob aza koordiniciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dna zacatia realizacie Diela pisomne oznamit
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych o0s6b.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat' tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizicii diela a koépiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, -certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vVyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maji kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zadvizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celi
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu®).  Zhotovitel  bezodkladne odo dia nadobudnutia U¢innosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objednéavatelovi doklady preukazujlice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujuce vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znasa pripadni $kodu
spdsobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel’ je povinny
oznamit’" Objednavatelovi kazd(i poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat” Objednéavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celii dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednévatel’'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost dohodnut” a udrziavat’
Vv platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednévatel’'ovi
doklady podl'a tohto bodu, moéze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit' a udrziavat’ v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predlozit na odsthlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovite v Gmysle
zabezpelit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikaénych tdajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné Cislo, Cislo uctu.
V pripade, ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
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objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel’ pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’,(celkova hodnota zakazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).

23. Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1.
2.

10.

Stavenisko je priestor realizovania predmetu Zmluvy..

Zabezpecenie vytycenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych

inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady

a nebezpecenstvo.

Dalsie vytyGenie a iné mera¢ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy

zabezpecuje Zhotovitel' odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.
Zhotovitel je povinny starostlivo chranit' a udrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vyty¢ovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie

stavby.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukazatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

Pred zacatim realizicie predmetu Zmluvy a Vv suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizécie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodiovacich objektov,
rozvodov, kéablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknli pochybnosti
0 ich stave pred zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednévatel’a.

Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikac¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujacich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytycCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi poc¢as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatel’a, do doby nim urenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu
a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe v kazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

7/15
Zmluva o dielo ¢ B/9001107/67/20

Ziar nad Hronom, VDJ Sibeni¢ny vrch, rekonstrukcia a modernizacia chlorovacieho zariadenia - prace



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednéavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a véasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujtcich spojenie so staveniskom alebo vediacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.

Ryhy musia byt’ zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podrl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zicastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primerane;j
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odsttpit. Pravo Objednavatel'a na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat’ TDS Objednéavatela na kontrolu prac, ktoré
budu dalsim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stc¢asne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatela vykonanie dodatocnej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatela bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znasa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK
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1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli pradce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3.V denniku budu zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, ndzov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten deni vykonali;

- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mmoZstve vykopanej
zeminy v m?;

- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

-V pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na poStup prac;

- zapisy o vykonanych sku$kach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsuhlasené¢ zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumentacie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatel'a, Objednavatela a projektanta moézu do
stavebného dennika vykonavat’ zadznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.

5. Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nestihlasia, su
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1. Objednavatel poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj
TDS): Ing. Marek Zabka a nim poverend a/alebo uréend osoba
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Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Viadimir Uvdacek

Zmeny v osobach TDS a stavbyvedticeho su si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spradvnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stanti
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skusok, alebo

realizovanych ¢&iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktoru je on
zodpovedny, nie st v stlade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviluje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia:

- 6X Vv tlacenej forme;

- 3xna CD/USB kI'a¢
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:

- 6x v tlacenej forme;

- 3x na CD/USB kI'a¢
Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku:

- 6x v tlacenej forme;

- 3x na CD/USB kI'a¢

3. Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova Cast’, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MaplInfo

- obrazkové Casti, .jpg
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4. Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.
5. Na zaklade doru¢eného ozndmenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho
konania.
6. Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vSetky
doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) stavebny dennik;

b) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré st stcastou odovzdavaného diela a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tGzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

C) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skaSok, vratane 1. tradnej skusky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

d) vysledky merani a skuSok a pod. — vSetky platné ku dfiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat,
skaSok zhutnenia, tusekovej tlakovej skuasky potrubia, dokladu o0 preplachnuti potrubia
a laboratérneho rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia;

e) vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;

f)  osvedCenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov a vyrobkov;

g) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

h) doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

i) doklad o sposobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spatnom vyuziti odpadov,
doklady o0 odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpeénymi odpadmi, resp.
0 likvidacii takéhoto odpadu oprédvnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy;

J)  vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podl'a Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uZivatelom pozemkov;

I) vypracovant fotodokumentaciu (4x na CD/USB kI'a¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

m) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprév, protokolov o skuskach, odstihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tlacenej forme, 3x CD/USB kl'ug;

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

7. O vysledku preberaciecho konania bude spisana zapisnica/protokol.

8. Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené¢ na odovzdanie vSetky doklady osvedcujice akost a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavédzok Zhotovitel'a za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat'.

9. Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o Sebe ani
Vv spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budi v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitela splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

10. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

11. Dniom podpisania zdpisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.
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Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok I1X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené¢ podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze poc¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktorti poskytuje vyrobca, minimalne vsak na do
dobu 24 mesiacov.

Zarucéna doba zacina plynat’ diom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany prdvo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do =zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zdsahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materiadlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doruéenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnenu diiom jej doruCenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tikony potrebné k odstraneniu vady, jej priin a nésledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikna
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel'’ opravneny vyfakturovat’ néklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktuary.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z ¢iastky,
zadrZanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost” Objednavatel’ Zhotovitel'ovi ozndmi pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistnu zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré¢ bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objedndvatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstupit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine mé& Objednavatel’ pravo
na zmluvnt pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zac¢aty den omeskania.
V pripade ome$kania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvn( pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omeskania a spolupdsobenie
zvlast.
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V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou faktury ma Zhotovitel pravo na trok z omesSkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Patdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokut, tirokov z omeskania a
nahrady Skody. DIznik je povinny vyuctovanu pokutu, tirok z omeskania alebo nadhradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstapenie od Zmluvy a pred¢asny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

€) zacatim exekticie voéi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ pred zac¢atim prac na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktor mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

C) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazKy..

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania dielg;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznadmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Ucinky odstapenia od Zmluvy nastavaju ditom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostavajii v platnosti aj v pripade odstiipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.
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Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zésielky s poznadmkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavere¢né ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl’a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berl na vedomie, Ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informéacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta. To neplati v pripade dodrZiavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu obstardvania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poSkodenej zmluvnej strany na nahradu Skody v plnej vyske sposobent porusenim
povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajiucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze takd okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za $kodu, ktord tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie si tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v ¢ase jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni pravni
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nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur¢enim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici, dna ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Vladimir Uvacek

predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.
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