
 

Dodatok č. 1 
k zmluve o dielo č. P/9000 583/6820 zo dňa 30.06.2020 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu: 

 „Kremnica - kanalizácia a ČOV - I. etapa“ 

projektová dokumentácia 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I. – Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Partizánska cesta 5,  974 01 Banská Bystrica 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S 

Za ktorú konajú:  Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.  

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 

   Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus 

  vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním 

určené a/alebo poverené osoby 

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

   číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 
 

 (ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  HYDROECO, s.r.o. 

Kuzmányho 16,  974 01 Banská Bystrica  

Zapísaná v Obch.. registri Okresného súdu v B. Bystrici, 

Oddiel  Sro, Vložka č. 3307/S 

Za ktorú koná: Ing. Ladislav Boroň – konateľ spoločnosti 

                        Ing. Ľubomír Zvada – konateľ spoločnosti 

Zástupca oprávnený konať vo veciach týkajúcich sa plnenia zmluvy:  

Ing. Ľubomír Zvada 

IČO: 31 644 520 DIČ: 2020457439 IČ DPH: SK2020457439 

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica 

číslo účtu IBAN: SK5402000000004971144312 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

Článok II. Úvodné ustanovenia: 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 4. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a 

doplnení Zmluvy o dielo č. P/9000 583/68/20 zo dňa 30.06.2020. 

 

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy: 

 

1. Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení nasledovne: 

 

Za odsek 1 sa vkladá nový odsek 1.1 s nasledovným znením: 
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1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú projektovú dokumentáciu 

v rozsahu a obsahu stanovenom v čl. III. Zmluvy do 31.08.2020. 

 
 

Článok IV. Záverečné ustanovenia: 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/9000 583/68/20 zo dňa 30.06.2020 ostávajú nezmenené, v 

platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za 

predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. 

3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, 

určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. 

Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 

prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva 

rovnopisy pre Zhotoviteľa. 

 

V Banskej Bystrici, dňa....................    V Banskej Bystrici, dňa................ 

 

Za Objednávateľa:       Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

Ing. Vladimír Svrbický     Ing. Ladislav Boroň 

predseda predstavenstva a.s.      konateľ 

 

 

 

 

 

 

.................................................     ............................................. 

Ing. Marek Žabka       Ing. Ľubomír Zvada    

člen predstavenstva a.s.      konateľ 

 

 


