
 

 

Dodatok č. 1 
k zmluve o dielo č. P/8/20 zo dňa 09.03.2020 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu: 

 „Majetkovoprávne vysporiadanie vodovodov a kanalizácií v meste Banská Bystrica I. časť  

a obec Selce“ 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I. – Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Partizánska cesta 5,  974 01 Banská Bystrica 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Odd.: Sa, Vl.č.: 705/S 

Za ktorú konajú:  Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.  

Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 

   Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš a ním poverený JUDr. Milan Kolkus 

  vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním 

určené a/alebo poverené osoby 

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

   číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 
 

 (ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

 

2. Zhotoviteľ: Crea - Geo, s.r.o. 

Jesenského 1115/16, 974 01  Banská Bystrica 
Zapísaná v OR SR v Banskej Bystrici, oddiel Sro Vložka č. 24311/S 

V mene ktorej koná: Ing. Ján Cimerman - konateľ 

IČO: 47 145 315, IČ DPH: SK 2023770210 

   Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

Číslo účtu IBAN: SK45 8330 0000 0028 0174 6119 
 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok II. Úvodné ustanovenia 

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIII. bod 4. Zmluvy dohodli na zmene a doplnení Zmluvy 

o dielo č. P/8/20 zo dňa 09.03.2020. 

 

 

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy 

1. Článok V. Termíny plnenia, miesto plnenia a splnenia  sa mení nasledovným spôsobom: 

 

Odsek 1 sa v plnom znení vypúšťa a nahrádza sa novým v nasledujúcom znení: 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje predmet Zmluvy v rozsahu a s obsahom dohodnutom v čl. II. 

a III. Zmluvy a dodá predmet Zmluvy do 28.02.2021. 
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Článok IV. Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. P/8/20 zo dňa 09.03.2020 ostávajú nezmenené, v platnosti a 

vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za 

predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. 

3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, 

určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. 

Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 

prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva 

rovnopisy pre Zhotoviteľa. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa .............                                V Banskej Bystrici, dňa ............... 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

Ing. Lucia Harachová      Ing. Ján Cimerman 

podpredseda predstavenstva a.s.      konateľ 

 

 

 

 

 

............................................. 

Ing. Marek Žabka 

člen predstavenstva a.s.  


