ZMLUVA O DIELO ¢. B/9001 106/67/21
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investicnl akciu:
»Krupina, verejny vodovod - rekonstrukcia®
prace
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Lucia Harachov4, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.
so sidlom: Namestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bystrica
zastupena: Ing. Peter Sestak - konatel s.r.o.

Ing. Jifina Sestakova — konatel s.r.o.
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 4486/S
ICO: 36020745  DIC: 2020085936 IC DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank
Cislo t¢tu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnad strana*“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: Krupina, verejny vodovod - rekonstrukcia
Priestor realizacie prac: mesto Krupina
Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: vypracovand INGPAK H&K, s.r.o., ¢islo zakazky: 03-1629,
arch.¢.:12/2020, datum 08/2020

Stavebné povolenie: vydané Okresnym tradom Krupina, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie ¢. OU-KA-OSTP-2020/001050-003 zo dina 21.12.2020,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 18.01.2021

Stavebny dozor: Ing. Roman Hebort

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Ing. Peter Sestdik

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.

s P o CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica et
Spojovatelka: 048/4327 111 I@/I
Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 T
Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S




Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat a odovzdat’ dielo: ,,Krupina, verejny vodovod — rekonstrukcia® rozsahu:

a) SO 01 UL Kuzmanyho

a. Ulica Kuzmanyho

b. Ulica Kuzmanyho — domové pripojky
b) SO 02 Ulica Malinovského

Sucastou stavby je rekonstrukcia existujuceho vodovodného potrubia na ulici Kuzmanyho v celkovej
diZke cca 265 m a vybudovanie nového potrubia na ulici Malinovského v celkovej dizke cca 103,0 m
v meste Krupina. Zhotovitel’ vykona prace na SO 01 a SO 02 bez vrchnej upravy komunikacie, t.j. bez
asfaltového postreku a asfaltového betonu.

Rozsah plnenia Zhotoviterl’a:

a) kompletné zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podla projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, stavebného alebo iného povolenie alebo vyjadrenia prislusného
stavebného turadu (d’alej aj len ako ,stavebné povolenie“), Technickych S$tandardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikitov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu audrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

€) stcéastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletnd dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpecenie vytycenia vSetkych inZinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

f) obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realiziciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

g) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tlaenej forme, 3x CD/USB kl'i¢);

h) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsuhlaseného porealizaéného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2021-2022 priloha ¢. 6
a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana
6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢ ;

i) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'i¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonéeni;

j) kompletnd sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tla¢enej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

k) oznacenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeéi Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuta v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, spésobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej ciastky, na ktort ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze st mu jasné vsSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,

poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmi, ale nie len,

zamerania pre potreby GIS.
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Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace”
a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym uc¢elom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tUpravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok 1V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

a) zalatie realizacie diela: dei odovzdania staveniska

b) zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu k zacatiu prac
vydaného stavebnym dozorom

¢) ukonéenie prac na stavbe: 30.06.2021

Miesto plnenia a splnenia: mesto Krupina

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je urcend dohodou zmluvnych stran podla zédkona o cenach €. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 157.265,67 Eur
DPH 20% 31.453,13 Eur
Cena vratane DPH 188.718,80 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelnd sti¢ast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavézkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spitnt Gipravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej dokumentécie resp. pévodného
stavu, obstaranie, osadenie audrziavanie dopravného znadenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme
a4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo, naklady za vypracovanie
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2021-2022 priloha
¢. 6, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD/USB kI'a¢) priebehu stavebnych prac a to
pred ich zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit' si vSetky stym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany. Ma sa za to, ze
Zhotovitel' ako odborne znala osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vSetky
naklady vyplyvajice mu z realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej
dokumentacie, Technickych Standardov Objednavatela ako aj rozhodnuti vSetkych organov,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

organizacii, dotknutych subjektov institcii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, Ze polozky vyslovne nezahrnuté v predlozenej cenovej ponuke,
ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak su sucast'ou ktorejkol'vek dokumentacie
resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institticie, na ktoru sa tdto Zmluva odvolava alebo
ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto ndklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavdzuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac price s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa v8ak
nebudu povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat® ako stcast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prdc a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktiskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatel’a
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zéklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecnd faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spoésobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné¢ doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v€as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze fakttra bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat nespravne alebo netplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
S podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objedndvatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit® alebo vystavit' novia. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit az dinom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 10) ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z Gétu Objednavatel’a.
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21.
22.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoc¢tom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid zvad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vytctovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako
dodatocné naklady a straty Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté¢ Objednavatelovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane
Zhotovitel’a.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktlry sa vyluc¢uju d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postapit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s nou suvisiacimi bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu
Objednavaterla.

Clanok V1. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2021-2022, v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ vykonat’ a sucasne re$pektovat’ archeologicky prieskum vykonavany
Objednavatelom. Osoba zabezpeCujuca archeologicky prieskum v mene Objednavatela bude
Zhotovitel'ovi dodato¢ne ozndmeny.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zzivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych Skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovite samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi doklad
0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi aodpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej upravy este pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zarad'ovat’ odpady podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatel'a ako pdvodcu odpadov v zmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, Zze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 9 pism. j) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.

Za bezpenost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia Uloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 14 dni od dna zacatia realizicie Diela pisomne oznamit’
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokoncovania a odstraiiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vsetkych osdéb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych o0sob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat,, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, beténovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metodd, ktoré bude pouzivat pri realizicii diela a koépiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maji kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori si kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonévani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celi
¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu®).  Zhotovitel  bezodkladne odo difia nadobudnutia Géinnosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objednéavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujtice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vysSke znasa pripadni $kodu
sposobenu kraddezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel’ je povinny
oznamit' Objednavatelovi kazdi poistnii udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat” Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celii dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednéavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ dohodnut’ a udrziavat’
v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi
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doklady podrla tohto bodu, méZze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel’a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.

23. Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy predlozit’ na odsthlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel' v timysle
zabezpeCit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikacnych 1dajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné Cislo, Cislo uctu.
V pripade, Zze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’,(celkova hodnota zakazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).

24. Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatela oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vyty¢enym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zaviazné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel priamo sdm na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty¢enie a iné mera¢ské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrziavat’ vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na thradu preukézatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytycenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

8. Pred zacCatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizécie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zékladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknli pochybnosti
0 ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednavatela.

9. Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi poc¢as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
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17.

18.

19.

naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim uréenej na ich

odstranenie. Zhotovitel” je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky

opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stivisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alsou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov Kk nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat' o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uZzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a vcasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v stvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiesStnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umozniujtcich spojenie so staveniskom alebo vedtacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' apouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel’'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit'.

Ryhy musia byt’ zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zacastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit’. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v plnej
vySke a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akakol'vek ¢ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednéavatela na kontrolu prac, ktoré
buda d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stcéasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
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zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ ndklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatela bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked’
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

4.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zdkonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od ditia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;
- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deit vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
-V pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na posStup prac;
- zapisy o vykonanych sktiskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumenticie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- Skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatel'a, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej

spravy.
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Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.

Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zadznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

N

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Roman Hebort

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Peter Sestik

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat® kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceiniovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednévatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich skisok, alebo

realizovanych ¢&iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie st v stlade so Zmluvou.

Skutoc¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatic alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
2. Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- bxVvtlacenej forme;
- 3xna CD/USB kl'ai¢
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Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odstuhlasenia pre GIS:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kI'a¢
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kI'a¢
Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku:
- 6x v tlacenej forme;

- 3x na CD/USB kI'a¢
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xIsx
- graficka cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.

Na

zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)

h)
i)

),

k)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela a pre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skusky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

vysledky merani a ski$ok a pod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’,
skasok zhutnenia, tusekovej tlakovej skusky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia
a laboratorneho rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli Vv priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

doklad o sposobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spiatnom vyuziti odpadov,
doklady o0 odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o0 opravneni nakladat’ s nebezpeénymi odpadmi, resp.
0 likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy;

vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podl'a Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

doklady o spidtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;,

vypracovanu fotodokumentaciu (4X na CD/USB kI'a¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zacCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

odsuhlasené porealizatné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma
a geometrického planu na zriadenie vecného bremena vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel
pre potreby GIS (dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk
a sucasne gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v urenych hladinach a vyplnenych
tabulkach excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD/USB kl'u¢);

kompletna sada odovzdavacej dokumentécie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odstihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tla¢enej forme, 3x CD/USB kI'i¢.
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10.

11.

12.

N

o ks

10.

Ak Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujiice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o Sebe ani
Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat, budu v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az dinom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze poc¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba na technoldgie je dohodnuta na dobu, ktoru poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynit’ diom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatela pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nti, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykondva Objednavatel (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym dorucenim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamdcia je povaZovana za
uplatnenti diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe€uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moznom case.
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Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Giastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnt vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny dicla za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omesSkania a spoluposobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktary méa Zhotovitel' pravo na turok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnti
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pit'desiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Pétdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omesSkania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytctovania zmluvnych pokit, urokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstiipenie od Zmluvy a predéasny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) wvyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

C) zacatim exektcie voéi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zacatim prac na stavbe
ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dovodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:
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a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

C) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazky..

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti fakttry.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavajii diiom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezaniké pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢1 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadna
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Zze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zésielky s poznamkou: ,adresat
nezndamy*, ato aj vtom pripade, ak sa 0tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Zze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zaviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta. To neplati v pripade dodrziavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel’'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast’; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poSkodenej zmluvnej strany na nahradu skody v plnej vyske spdsobenu porusenim
povinnosti, na ktora sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.
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5. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

6. V pripade akejkol'vek zmeny idajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. Zmluva predstavuje uplmi dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz tstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vSetkych nésledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

9. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze im nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tato
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvnd strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet' Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

10. Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie su tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany su povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

12. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vbole zmluvnych stran, ktord bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici, dna ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Peter Sestak

predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Lucia Harachova Ing. Ji¥ina Sestikova

podpredseda predstavenstva a.s. konatel
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