ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000 986/100/21
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:

»Poltar, ul. Kanadska, rozsirenie vodovodu“
prace
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: TERRAPRESS, s.r.o.
Pod Rybou 1, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresn¢ho stidu Banska Bystrica,
Odd.: Sro, V1.¢.: 11299/S
Za ktora konaju: Ivan Bory, konatel
ICO: 36 645 842 DIC: 2022128163  IC DPH: SK2022128163
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
¢islo uctu IBAN: SK33 0900 0000 0003 0378 0323

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Nazov ulohy: Poltar, ul. Kanadska, roz§irenie vodovodu

Priestor realizacie prac: mesto Poltar

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: StVS-servising, s.r.o., ¢.zakazky: 102-04/256-2017, arch.c.: 2080,
datum: 2017

Stavebné povolenie: vydané Okresnym turadom Poltar odbor starostlivosti 0 Zivotné

prostredie, ¢. OU-PT-OSZP-2021/000058-012 zo dina 29.01.2021,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 03.03.2021

Stavebny dozor: Ing. Lubomir Bobdk

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: [van Bory

Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s.
s , o CERTIFICATED)
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica et

Spojovatelka: 048/4327 111 I@/I

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 T

Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S



Clanok II. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Poltar, ul. Kanadska, rozsirenie vodovodu“ rozsahu:

Stavebné objekty: SO-01 Kanadska ulica
SO-02 Prepoj Kanadska ulica a Nova ulica

Zokruhovanie vodovodnej siete na Kanadskej ulici az po krizovatku s ulicou 9.méja. V rdmci stavby
sa dobuduje aj vodovodné potrubie od detskych jasiel — Skolky na prepojovacej ulici Kanadska
a Nova, po krizovatku Kanadska.

Sucast’ou prac Zhotovitela nie su spéitné upravy komunikacii.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, vrozsahu a kvalite podla projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, stavebného alebo iného povolenie alebo vyjadrenia prislusného
stavebného turadu (d’alej aj len ako ,stavebné povolenie”), Technickych S$tandardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

b) odovzdania certifikitov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu audrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuaskach a zaskolenie obsluhy;

C) sucastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

d) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

e) zabezpecenie vytyCenia vSetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

f) obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

g) zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tlaéenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);

h) zabezpeclenie spracovania projektu dopravného znacenia (6X Vv tlaenej forme, 3x CD/USB klI'a¢);

i) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odsuhlaseného porealizaéného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti UNIKA 2021-2022 priloha ¢. 6
a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana
6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'G¢ ;

j) vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'u¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonéeni;

k) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach (6x v tla¢enej forme, 3x CD/USB kI'i¢);

I) oznadenie stavby v sulade s platnou legislativou zabezpeéi Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

Objednavatel sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam

dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitelovi cenu dohodnut v

Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vySke, spdsobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre

okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej ciastky, na ktort ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze st mu jasné vsSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,

poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmi, ale nie len,

zamerania pre potreby GIS.

2/15
Zmluva o dielo ¢ B/9000986/100/21

Poltar, ul. Kanadska, rozsirenie vodovodu - prace



Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace”
a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym uc¢elom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo Upravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok 1V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zalatie realizacie diela: dei odovzdania staveniska
b) zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu Kk zacfatiu prac
vydaného stavebnym dozorom
¢) ukonéenie prac na stavbe: 30.06.2022
Miesto plnenia a splnenia: mesto Poltar

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla Zmluvy je urcend dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona o cenach €. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 129.195,02 Eur
DPH 20% 25.839,- Eur
Cena vratane DPH 155.034,02 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelnd sti¢ast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky néklady Zhotovitela spojené so splnenim zavdzkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), ndkladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materialu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spatnti Gpravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podla projektovej dokumentécie resp. pévodného
stavu, obstaranie, osadenie audrziavanie dopravného znadenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme
a4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, Maplnfo, naklady za vypracovanie
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2021-2022 priloha
¢. 6, ktord bude odovzdand 6x v tlacenej forme, 3X Vv elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na CD/USB kI'i¢) priebehu
stavebnych prac a to pred ich zac¢atim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut’
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit' si vSetky stym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Zze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany. Ma sa za to, Ze
Zhotovitel' ako odborne znala osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vSetky
naklady vyplyvajice mu z realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektove;j
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

dokumentacie, Technickych Standardov Objednavatela ako aj rozhodnuti vSetkych organov,
organizacii, dotknutych subjektov institcii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa vyslovne vyjadruje, ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej ponuke,
ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak si sucast’ou ktorejkol'vek dokumentacie
resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institucie, na ktora sa tato Zmluva odvolava alebo
ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradzat’ za skutocne uskutocnené realizacie Casti diela postupne
podl'a vyclenenych financnych prostriedkov v jednotlivych rokoch ajeho finanénych moZznosti.
V roku 2021 uhradi Zhotovitel'ovi sumu vo vySke max. 106.000,- Eur (Slovom: JednostoSest'tisic
Eur Nula Eurocentov) bez DPH. V nasledujicich rokoch si vyhradzuje Objednavatel’ pravo uhradzat
podla jeho finanénych moznosti aekonomickych vysledkov do vySky Ccerpania ozndmenej
Zhotovitel'ovi do 30.01. prislusného kalendarneho roku. Bez oznamenia finanéného limitu a pokynu
Objednavatela na pokracovanie prac v prislusSnom kalendarnom roku nie je Zhotovitel' opravneny
pokracovat’ v realizacii Diela.

Ak na zéklade dohody zmluvnych strdn dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako st¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na thradu prac a doddvok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platend Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finan¢né moznosti Objednéavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zaklade skuto¢ne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade so Zmluvou, maximalne v8ak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbytocného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitelom. Sucastou kazdej faktiry (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny supis skutocne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢na faktGra vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ciastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznaenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podl'a Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktra bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
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20.
21.

22.
23.
24,

suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktary zaéina plynut’ az diom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktary.

Zadrzanu Ciastku v zmysle bodu 11) ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie v8ak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Za den uhrady faktry sa povazuje deii odpisania prostriedkov z ¢tu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je oprdvneny uspokojit’ si jednostrannym zdpoctom zo
zadrzného naklady, ktor¢é mu vznikni voéi Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid z vad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vytctovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako
dodatocné ndklady a straty Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstupenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje deil odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konecnej faktlry sa vylucuju d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit’ a postapit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavaterla.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2021-2022, v sulade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpeCenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo §kodam alebo ohrozeniu oséb alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajtcich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit’ Objednavatel'ovi doklad
0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej Gpravy este pred zaCatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zarad'ovat’ odpady podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako povodcu odpadov v zmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat' len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahéajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel' povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 9 pism. j) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli odpady
vyprodukovang.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
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20.

147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny v lehote do 14 dni od dna zacatia realizicie Diela pisomne oznamit
Objednavatelovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vyddvanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizicie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost' vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkolI'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’® Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchéadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikaitov a dalSich dokumentov, ktoré si
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednévatelovi nezbavuje Zhotovitela
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyu¢enych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za celti
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu“).  Zhotovitel  bezodkladne odo dna nadobudnutia GCinnosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujtice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znaSa pripadni skodu
spdsobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych §kod. Zhotovitel' je povinny
oznamit' Objednavatelovi kazdi poistnii udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatel’a o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
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Zhotovitel' je povinny upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celi dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat
Vv platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel’ovi
doklady podl'a tohto bodu, méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit' a udrziavat’ v platnosti
vsetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predlozit’ na odsthlasenie Objednavatel'ovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v timysle
zabezpecit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikaénych 1dajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné cislo, ¢islo uctu.
V pripade, ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel' pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’,(celkova hodnota zdkazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatel’a oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII.— Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi zdpisom s vytyCenym obvodom staveniska
VytyCené hranice staveniska vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavazné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty¢enie a iné meratské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyéenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.

5. Zhotovitel je povinny starostlivo chranit' a udrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vyty¢ovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na uhradu preukazatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vySky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich prac.

8. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a V suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢énych kamenov, odvodnovacich objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
0 ich stave pred zaGatim prac na stavbe plati za rozhodujtce stanovisko Objednévatel’a.
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Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inzinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznadmit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyc€enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodavateI'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatel'a, do doby nim uréenej na ich
odstradnenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky oprdvnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Case pre pouZitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alsou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov Kk nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiesStnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujtcich spojenie so staveniskom alebo vedtacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel’a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit.

Ryhy musia byt’ zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny zucastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primerane;j
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatel'a na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.
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Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez suhlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek ¢ast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednéavatela na kontrolu prac, ktoré
budt dal$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednéavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatela trvat’ na dodato¢nom
odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.
V denniku budt zapisané najma tieto udaje:
3.1. Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna);
- udaje o pocasi;
- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;
- pracovnici a ich pocty;
- mechanizmy a ich pocty;
- Casovy postup prac na stavbe;
- rozpis prac v rozsahu;
- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;
- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deit vykopané, idajov zo zamerania hibky a$irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;
- zapisanim udajov o vsetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);
- v pripade ¢erpania vody budi zaznamenané udaje o po¢te hodin Cerpania vody;
- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na posStup prac;

- zapisy o vykonanych skuskach, (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych sktiskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvélenej projektovej
dokumentacie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
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- poziadavky technického dozoru Objednavatel’a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatel'a, Objednavatela a projektanta moézu do
stavebného dennika vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zadznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Lubomir Bobdk

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho: Ivan Bory

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho su si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvedticeho a TDS budu vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceiniovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a hedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednédvatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi,

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich skisok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:

- materialy, technologické alebo odborné postupy;

- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie st v stlade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.
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Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Prevzatiec alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- bxVvtlacenej forme;
- 3xna CD/USB kI'a¢
Geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby vratane odsthlasenia pre GIS:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na CD/USB kI'a¢
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:
- 6x v tlaCenej forme;
- 3x na CD/USB kI'a¢
Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku, ak bude Objednavatel'om pozadovany:
- 6x v tlacenej forme;

- 3x na CD/USB kl'u¢
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast, .doc/.docx
- tabulkova Gast’,  .xls/.xlIsx
- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.

Na

zaklade dorueného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved¢ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)

c)

d)

e)
9)
h)

),

K)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného dicla a pre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a tdrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skuasky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

vysledky merani a sk(sok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’,
skuSok zhutnenia, usekovej tlakovej skusSky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia
a laboratérneho rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materiadlov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spdtnom vyuziti odpadov,
doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu a iného odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o0 opravneni nakladat’ s nebezpeénymi odpadmi, resp.
0 likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy;

vsetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podla Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

doklady o spidtnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kl'i¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.
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10.

11.

12.

o

m) odsuhlasené porealizaéné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma
a geometrického planu na zriadenie vecného bremena vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel
pre potreby GIS (dokumentacia odstihlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk
a sucasne gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v urenych hladinach a vyplnenych
tabul'kéch excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD/USB kl'u¢);

n) kompletna sada odovzdavacej dokumentacie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odstihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tlacenej forme, 3x CD/USB kl'a¢.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujiice akost’ a kompletnost diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
V spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budi v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V stlade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az dinom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skutocne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaruéna doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruc¢na doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktorti poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel'a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do =zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykondva Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje néklady, ak taito Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za
uplatnenu diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
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Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej priin a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamdacie, ak Objednavatel'ovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel’ je
povinny ich uhradit’ Objednéavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze po celu dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnt vyzvu Objednavatel'a mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’'a od Zmluvy odstupit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeSkania.

V pripade omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omesSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omesSkania Objednavatel'a s thradou faktiry ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy defi omeSkania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pit'desiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo tétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Pétdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 €l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytctovania zmluvnych pokut, Girokov z omeskania a
nahrady Skody. DIZnik je povinny vyuctovana pokutu, tirok z omeskania alebo nédhradu skody zaplatit’
do 14 dni od doruc¢enia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstiipenie od Zmluvy a predéasny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;
b) wvyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

C) zacatim exekticie vo¢i Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;
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Objednavatel” je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zac¢atim prac na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odsttpit’ ak:

a) Zhotovitel' bude vykonavat dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

C) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazky.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatocnej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktary.

Odstupenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozndmi druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Uginky odstupenia od Zmluvy nastivaju diiom dorugenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaru¢nej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavajii v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné¢ vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, ze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zésielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasieland pisomnost
ulozena u posStového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresat
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) deii odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na icel doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vsSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budli Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. PoruSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informdcii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budd povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta. To neplati v pripade dodrZiavania
povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktord porusila
uvedent povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- Eur
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11.

12.

13.

14.

15.

(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poSkodenej zmluvnej strany na ndhradu Skody v plnej vyske spdsobenu porusenim
povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat pisomnt formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplnu dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajtcich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie si zndme ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie s tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadni prévni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a G¢innost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak stthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou suhlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s urcenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatel’a.

V Banskej Bystrici, dna ............. V Banskej Bystrici, dna ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Lucia Harachova Ivan Béry
podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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