ZMLUVA O DIELO ¢. B/9001 053/97/21
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,ObZ)
na investi¢nu akciu:
»HNust'a — erpacia stanica a vodojem, rekonstrukcia technologickej ¢asti*
prace
(d’alej len ,,Zmluva“)

Clanok I - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona:
Ing. Lucia Harachov4, podpredseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: JUDr. Ivan Dani§ a nim povereny JUDr. Milan Kolkus
e vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: Mgr. Peter Neuzer
a nim poverené a/alebo urcené o0soby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(dalej aj len ako ,,Objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’: PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Odd.: Sro, V1.¢.: 11514/S
Za ktoru konaju: Ing. Maro$ Hyriak - konatel’
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
e vo veciach pravnych: Ing. Maro§ Hyriak
e vo veciach technickych: Ing. Matej Pucik
ICO: 36 647 861 DIC: 2022178730 IC DPH: SK2022178730
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s., pobocka Zvolen
¢islo uctu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana“)

Clanok I1. Vychodiskové idaje

Nazov tlohy: Hnuita - CS a VDJ, rekonstrukcia technologickej &asti

Priestor realizacie prac: CS a VDJ Hnusta

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: StVS-servising, s.r.o., ¢.zakazky: 102-04/319-2019,arch.é.: 2196,
datum: 2019

Sthlas stavebného tradu: vydany Okresnym uradom Rimavskd Sobota odbor starostlivosti
0 zivotné prostredie ¢. OU-RS-0OSZP-2020/018434-003 zo dia
09.12.2020

Stavebny dozor: Ing. Robert Javorcik

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: /ng. Matej Pucik
Stredoslovenska vodarenska spolocnost), a.s. e

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica S

Spojovatelka: 048/4327 111 I@/I

Bankové spojenie: CSOB, a.s., &islo G¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: Sk2020095726, ICO: 36 056 006 T

Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. ¢. 705/S



Clanok III. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat’ a odovzdat’ dielo: ,,Hnist’a - CS a VDJ, rekons$trukcia technologickej
¢asti“ rozsahu:

Prevadzkové subory:
a. PS-01 — Cerpacia stanica
b. PS-02 — vodojem 2x650 m3
c. PS-03 - rekonstrukcia trafostanice

CiePom stavebnych tuprav je inovovat’ a zhospodarnit® prevadzku c¢erpacej stanice
s vodojemom 2x650m3, nahradenim starych cerpadiel, armatir, potrubia, osadenim
meracich a regulaénych prvkov a napojenie celého celku na riadiaci systém.

Rekonstrukciu trafostanice 22/0,4 kV o vykone 100 kVA, NN rozvadzaca, silnoprudové
rozvody (svetelny, zasuvkovy, motoricky, temperovanie) a bleskozvod v ¢erpacej stanici
a vodojeme, vratane rozvadzac¢a RM1 a aRM2.

Sucast'ou prac zhotovitel’a st aj rozvody MaR a ASRTP.

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:

a)

b)

d)
e)
f)
9)

h)

i)
)
K)

kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podla projektovej dokumentacie, podkladov
k rokovaniu Objednavatel’a, stavebného alebo iného povolenie alebo vyjadrenia prislusného
stavebného turadu (d’alej aj len ako ,stavebné povolenie”), Technickych S$tandardov
vodohospodarskych stavieb Objednavatela, vyjadreni dotknutych subjektov a ponukou
Zhotovitel’a;

odovzdania certifikatov, atestov, prehldseni o zhode, navodov na obsluhu a udrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skaskach a zaskolenie obsluhy;

sucast'ou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

zabezpecenie vytyCenia vsetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

zabezpeCenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tlaéenej forme, 3x CD/USB kl'u¢);

dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby Vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2021-2022 priloha €. 6
a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana
6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kl'a¢ ;

vypracovanie fotodokumentacie (4x na CD/USB kl'a¢) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

kompletna sada odovzdavacej dokumentécie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skaskach (6x v tlacenej forme, 3x CD/USB kI'i¢);
oznacenie stavby v stilade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel' diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

3. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané a ukoncené dielo, zodpovedajice podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnuti v
Zmluve.

4. Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vyske, sposobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nadhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktordt ma alebo bude mat" Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.
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Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze su mu jasné vSetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vSetkych geodeticky prac, najmi, ale nie len,
zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit' alebo zzit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,naviac prace*
a ,,menej prace* priamo suvisiace s realizaciou prac a za tym ucelom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
pokyn Kk vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo tGpravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok V. — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

a) zaCatie realizacie diela: den odovzdania staveniska

b) zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu kzacdatiu prac
vydaného stavebnym dozorom

¢) ukonéenie prac na stavbe: 31.12.2021

Miesto plnenia a splnenia: CS a VDJ Hnusta

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je urcena dohodou zmluvnych stran podla zakona 0 cenach ¢. 18/1996
Z.z.., Vv zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel’ovi vo vyske:

Cena bez DPH 138.958,83 Eur
DPH 20% 27.791,76 Eur
Cena vratane DPH 166.750,59 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitelna sti¢ast.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na uréené skladky, ndklady vodorovného
premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétni upravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného
stavu, obstaranie, , naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentécie geodetického zamerania
stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 4x v elektronickej forme v jednom z formatov
dwg, dgn, MaplInfo, naklady za vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu
podla Sadzobnika UNIKA 2021-2022 priloha ¢. 6, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na
CD/USB kI't¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonéeni.

Objednavatel umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut’
a preverit si stavenisko ajeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko a overit' si vSetky s tym
suvisiace informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodavok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel' k dispozicii vSetky
potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vSetky naklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako ddsledok chyb alebo zanedbania povinnosti
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany. Ma sa za to, ze
Zhotovitel’ ako odborne znala osoba zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vSetky
naklady vyplyvajice mu z realizacie Diela v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektove;j
dokumentacie, Technickych Standardov Objednavatela ako aj rozhodnuti vSetkych organov,
organizacii, dotknutych subjektov institicii, prd&vnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli
ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZzenej cenovej ponuke,
ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak st sucast'ou ktorejkol'vek dokumentacie
resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institlcie, na ktora sa tato Zmluva odvolava alebo
ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat ako stcast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudu povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spoésobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat® ako stcast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretelom na finanéné moznosti Objednavatela
a vo vizbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zdklade skuto¢ne vynalozenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zéklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS
Objednavatel'a bez zbytoéného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skutoéne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konec¢na faktura vystavena Zhotovitelom (SO
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel’om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podla zakona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat nespravne alebo netplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktaru podla charakteru
nedostatku opravit alebo vystavit novu. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynit az dnom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.
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18.

19.
20.

21.
22.
23.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 10) ¢l. IV Zmluvy je Objednévatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela, ak sa vyskytli; nie v§ak skor ako 14 dni zaradenia stavby do majetku Objednavatela.

Za den uhrady faktary sa povazuje den odpisania prostriedkov z ¢tu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zdpoctom zo
zadrzného ndklady, ktoré mu vznikni voc¢i Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmid zvad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vytctovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako
dodatocné ndklady a straty Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté¢ Objednavatelovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane
Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

Prijatim konec¢nej faktlry sa vyluc¢uju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit' a postupit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voci Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatera.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

Pri vykonéavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujucich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2021-2022, v stulade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu o0sob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych skodlivin, prachu,
hluku alebo d’alSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovite samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit’ Objednavatelovi doklad
0 opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej upravy este pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zaradovat’ odpady podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako povodcu odpadov vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahéajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ dokumentaciu v zmysle ¢1. VIIT ods. 9 pism. j) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskor do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli odpady
vyprodukovang.

Za bezpenost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordinaciu plnenia Uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 14 dni od dna zaCatia realizicie Diela pisomne ozndmit’
Objednavatel'ovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt’ na vykon tejto ¢innosti
kvalifikovand a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizicie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone €. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.
Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré¢ by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchéadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit' v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vSetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikaitov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonc¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a véasné
splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za porusSenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’'ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu®).  Zhotovitel = bezodkladne odo dna nadobudnutia GCinnosti  tejto  Zmluvy
predlozi Objednavatel'ovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujtice vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel' povinny udrziavat’ do
datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej vyske znaSa pripadni Skodu
sposobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vySke zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych §kod. Zhotovitel' je povinny
oznamit’" Objednavatelovi kazd poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit' primeranost’ poistenia po celti dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
0 Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné

6/15
Zmluva o dielo ¢ B/9001 053/9721

Hniita - CS a VDJ, rekonstrukcia technologickej &asti - prace



22.

23.

zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ dohodniit’ a udrziavat’
v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi
doklady podla tohto bodu, méZze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat' v platnosti
vSetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predlozit' na odsthlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v imysle
zabezpecit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikacnych tdajov
poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo ndzov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né Cislo, Cislo uctu.
V pripade, ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’,(celkova hodnota zdkazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatel’a oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi zapisom s vyty¢enym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavazné.

3. Zabezpecenie vytyCenia podzemnych vedeni a stthlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel' priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalsie vyty¢enie a iné meratské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

C) zabezpeCenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.

5. Zhotovitel je povinny starostlivo chranit' a udrziavat vSetky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vyty¢ovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vySkach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych tdajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na uhradu preukazatelne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

8. Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a V suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pdvodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatela. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknli pochybnosti
0 ich stave pred zaGatim prac na stavbe plati za rozhodujtice stanovisko Objednévatel’a.

9. Pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizécia, plyn, telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zafatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

lokalizaciu — vyty¢enie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky $kody sposobené nim alebo jeho

poddodavatel'mi poc¢as vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné

naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim uréenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace

s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu

a priebezne odstraiiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel povinny uchovavat’ na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alsou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel' vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moznosti uZivania audrzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov Kk nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do povodného stavu.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat’ o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne avéasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujtcich spojenie so staveniskom alebo vedtacim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit arozlozit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do p&vodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpedit.

Ryhy musia byt zapazené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podrl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zicastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urCenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objednavatela na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akiikol'vek Cast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.
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Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat’ TDS Objednavatel'a na kontrolu prac, ktoré
buda d’al$im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stucasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatel’a trvat’ na dodatocnom
odkryti prac, zndSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusSenie kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel’ nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zdkonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

V denniku budt zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky préce, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim tdajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten deit vykopané, idajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m3;

- zapisanim udajov o vsetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

-V pripade Cerpania vody budu zaznamenané udaje o pocte hodin cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zdsypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2.  Ostatné Gdaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na poStup prac;

- zapisy o vykonanych sktiskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykonadvanych prac od schvélenej projektovej
dokumenticie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
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Okrem zastupcov Zhotovitela, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mdézu do
stavebného dennika vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej
spravy.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.

Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednédvatel'a s obsahom zdznamov nesthlasia, su
povinni osobitnym zadznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu
stihlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

N

Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Robert Javorcik

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Branislav Gregor

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho su si zmluvné strany povinné oznamit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvedticeho a TDS budu vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel je povinny umoznit' TDS Objednavatel’a, najma:

- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceiniovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom znenti;

- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;

- vykonavat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednévatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podl'a podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

C) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo

realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie su v stlade so Zmluvou.

Skutoc¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatie alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviiuje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podla tejto Zmluvy.
2. Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:
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Projekt skuto¢ného vyhotovenia:

- 6xVvtlacenej forme;

- 3xna CD/USB kI'ai¢
Kompletna odovzdavacia dokumentacia:

- 6x v tlacenej forme;

- 3x na CD/USB kI'a¢
Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku:

- 6x v tlacenej forme;

- 3x na CD/USB kl'u¢
Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:
- textova Cast, .doc/.docx
- tabulkova Cast’,  .xls/.xIsx
- graficka cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn. , MapInfo

- obrazkové Casti, .jpg
Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.

Na

zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vsetky
doklady osved¢ujice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)

h)
i)

),

K)

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného diela a pre vsetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR, navody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skusky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zavad);

vysledky merani a ski$ok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’,
skasok zhutnenia, tusekovej tlakovej skusky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia
a laboratorneho rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatela,

doklad o sposobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spiatnom vyuziti odpadov,
doklady o0 odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o0 opravneni nakladat’ s nebezpeénymi odpadmi, resp.
0 likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej upravy;

vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podl'a Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inzinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;,

vypracovanu fotodokumentaciu (4xX na CD/USB kI'a¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

odsuhlasené porealizatné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma
a geometrického planu na zriadenie vecného bremena vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel
pre potreby GIS (dokumentacia odsthlasena pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk
a sucasne gis@stvs.sk , dodana vo formate .dwg/ .dgn + pdf v urenych hladinach a vyplnenych
tabulkach excel, dodané 6 x v tlacenej podobe + 3 x na CD/USB kl'u¢);

kompletna sada odovzdavacej dokumentécie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odstihlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
Vv tla¢enej forme, 3x CD/USB kI'a¢.
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10.

11.

12.

N

o ks

10.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujiice akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o Sebe ani
Vv spojitosti S inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo
prevziat, budu v zapisnici spisané vady a nedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az dinom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych Vv zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie st vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku $kod na diele.

Zhotovitel' zodpoveda za sulad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok 1X. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a ze poc¢as zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba na technoldgie je dohodnuta na dobu, ktoru poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednéavatela pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitel'nti, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a udrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel (prevadzkovatel’) na svoje néklady, ak taito Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym dorucenim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamdcia je povaZovana za
uplatnenti diiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zdznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe€uje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vzniknu
naklady na odstranenie vady (najmd néaklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstrénit’ v o
najkratSom technicky moznom case.
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Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z Ciastky,
zadrzanej podl'a Zmluvy. Tuto skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, ktorou je poisteny
pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktord by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze po celi dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podl'a tejto Zmluvy udrzat predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomnt vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat’.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s pravom Objednavatel’a od Zmluvy odstapit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny dicla za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade omesSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zaCaty den omesSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou faktary méa Zhotovitel' pravo na turok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnti
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pit'desiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatel'om primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Pétdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatelovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokit, urokov z omeskania a
nahrady Skody. Dlznik je povinny vyuctovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu skody zaplatit’
do 14 dni od dorucenia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstiipenie od Zmluvy a predéasny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva pred¢asne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) wvyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel'a;

C) zacatim exektcie voéi Zhotovitel'ovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zacatim prac na stavbe
ak:

a) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dovodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstapit’ ak:
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a) Zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeskani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

C) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavatel'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazky..

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktort mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeSkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstipenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému ucastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstipenia od Zmluvy nastavajii diiom doruéenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmetu Zmluvy, zirucnej doby,

zadrzného, narokov Objednavatela na ndhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel’a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezaniké pravo na vzajomné¢ vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢1 1. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto sthlasia, Zze za tkon doruCenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
doruCenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatel'ovi z dovodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dévodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost
ulozena u postového dorucovatela, atiez z dovodu vratenia zésielky s poznamkou: ,adresat
nezndamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) dei odo dia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucel dorucovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l 1. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XIIl. — Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany beri na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti stou Zmluvou, budi Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam
VvV rozpore so vSeobecne zaviznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Néhrada Skody tymto nie je dotknutd. To neplati v pripade dodrziavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel’'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poskodenej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej povinnosti zvlast’; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu skody v plnej vyske spdsobent porusenim
povinnosti, na ktora sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve aprilohy k Zmluve musia mat’ pisomna formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajicu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz tstne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tito
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpovedd Zmluvnd strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad riesenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislus$ny iny orgdn verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie si tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budd viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a Géinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorend na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici, dna ...............

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel'a:

Ing. Lucia Harachova Ing. Maro$ Hyriak
podpredseda predstavenstva a.s. konatel

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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