ZMLUVA O DIELO ¢. 137/2022/9000 872
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:

»Jastraba — privodné potrubie z TKZ do VDJ*

- prace
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok I. - Zmluvné strany

1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej koné:
Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb a obstaravania a nim
poverené a/alebo uréené osoby
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat: riaditel’ odboru
technického a nim poverené a/alebo uréené osoby
I1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica
¢islo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’*)

2. Zhotovitel’: ACCORD stavebna kancelaria, s.r.o.
so sidlom: Namestie SNP 4385/12A, 974 01 Banska Bystrica
zastupena: Ing. Peter Sestak - konatel s.r.o.

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sro, Vlozka ¢: 4486/S

ICO: 36020 745 DIC: 2020085936 IC DPH: SK 2020085936
bankové spojenie: UniCreditBank

Cislo i¢tu IBAN: SK 87 1111 000 000 661 667 4000

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel samostatne aj len ako ,,Zmluvna strana“)

Clanok II. Vychodiskové tidaje

Nazov ulohy: Jastraba — privodné potrubie z TKZ do VDJ

Priestor realizacie prac: Obec Jastraba, kat. 0. Jastraba, Obec BartoSova Lehotka, kat. 1.
BartoSova Lehotka

Stavebnik (investor): StVS, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Projektova dokumentacia: INGPAK H&K, s.r.o., ¢.zakazky: 03-1454, arch.c.: 27/2014

Stavebné povolenie: vydané Okresnym tradom Ziar nad Hronom odbor starostlivosti

o zivotné prostredie, ¢. OU-ZH-OSZP-2021/000454-028 zo dna
3.8.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 14.9.2021

Stavebny dozor: StVS — servising, s.r.0.

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany ZhotovitePa: Ing. Peter Sestak



Clanok ITI. - Obsah a rozsah predmetu plnenia

Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat a odovzdat' dielo: ,Jastraba — privodné potrubie z TKZ do VDJ*;
rozsahu:

Stavebné objekty: SO-01 Privodné potrubie

S0-02 Upravy vo VDJ Jastraba
SO-03 NN pripojka k VDJ Jastraba
SO 04 Upravy vo VDJ BartoSova Lehotka — VDJ 2, Pod¢ierno

Prevadzkové subory: PS 01 Redukéna Sachta + ASRTP

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a)

kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a
—stavebného povolenia
—realiza¢nej projektovej dokumentacie,
—ponuky Zhotovitel'a - rozpoctu,
—vyjadreni dotknutych subjektov
—sut'aznych podkladov;
— Technickych Standardov vodohospodarskych stavieb Objednavatel’a

Vyssie uvedené dokumenty maju poradie zavdznosti v zostupnom poradi.

b)
)
d)
e)
f)
)
h)

i)

)
k)

)

odovzdania certifikatov, atestov, prehlaseni o zhode, navodov na obsluhu a adrzbu, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach a zaskolenie obsluhy;

sucast’ou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaz vsetkych potrebnych
materialov a technologii a likvidacia vzniknutych odpadov;

vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

zabezpecenie vytycenia vsetkych inzinierskych sieti pred zahajenim realizacie diela;

obstaranie dodato¢nych povoleni a rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (okrem
stavebného povolenia);

zabezpecenie spracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku resp. doplnku na
realizovanu Cast’ stavby (6x v tla¢enej forme, 3x USB kl'i¢);

zabezpecCenie spracovania projektu dopravného znacenia (6x v tlacenej forme, 3x USB kl'uc);
a jeho dodrziavania v priebehu realizacie prac na stavbe;

dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby vratane odsthlaseného porealiza¢ného
geodetického zamerania diela a ochranného pasma v rozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA 2021-2022 priloha €. 6
a geometrického planu pre zriadenie vecného bremena vratane elaboratu, ktora bude odovzdana
6x v tlaenej forme, 3x USB kI'G¢ ;

vypracovanie fotodokumentacie (4x na USB klu€) priebehu stavebnych prac ato pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukonceni;

kompletna sada odovzdavacej dokumenticie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o sktiskach (6x v tlacenej forme, 3x USB kl'u¢);

oznacCenie stavby v stlade s platnou legislativou zabezpe¢i Zhotovitel’ diela do 10 dni odo dna
odovzdania staveniska;

m) pocas realizdcie stavby vykonat zachranny archeologicky vyskum v sulade s podmienkami

stavebného povolenia.

Objednavatel sa zavédzuje riadne vykonané¢ a ukoncené dielo, zodpovedajuce podmienkam
dohodnutym v tejto Zmluve od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan Zhotovitel'ovi cenu dohodnut v
Zmluve.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu Skody v plnej vySke, sposobené
nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov, pre
okolnosti na strane Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si odpocitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktori ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude
Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.



Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je
Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéazkov podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze su mu jasné vsetky podmienky realizacie diela, pracovné postupy,
poziadavky Objednavatela ako aj spdsob realizacie vsetkych geodeticky prac, najmé, ale nie len,
zamerania pre potreby GIS.

Objednavatel’ je opravneny rozsirit’ alebo z(zit' rozsah realizovanych prac, takzvané ,,naviac prace*
a ,,menej prace” priamo suvisiace s realizdciou prac a za tym celom je opravneny dat’ zhotovitel'ovi
pokyn k vykonaniu, resp. k nevykonaniu takychto prac alebo upravy rozsahu vykonavanych prac a to
formou dodatkov k zmluve.

Clanok IV. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia
Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska
b) zacatie prac na stavbe: po obdrzani pisomného pokynu Kk zacatiu prac
vydaného stavebnym dozorom
¢) ukoncenie prac na stavbe: 36 mesiacov odo dna odovzdania staveniska
Miesto plnenia a splnenia: Obec Jastraba, k.u. Jastraba,

Obec BartoSova Lehotka, k.u. BatoSova Lehotka

Clanok V.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 680 989,71,- Eur
DPH 20% 136 197,94.- Eur
Cena vratane DPH 817 187,65,- Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteI'na sucast.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmi za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na stavbe (
okrem stavebného povolenia), nakladov za vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu zariadenia staveniska,
osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢né¢ho materidlu, ktory Zhotovitel' odvezie a ulozi na urcené skladky, naklady vodorovného
premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spétna Gpravu a ostatné prace
spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla projektovej dokumentacie resp. povodného
stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného znacenia, naklady za geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme
a 4x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn, naklady za vypracovanie dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika UNIKA 2021-2022 priloha ¢. 6, ktora
bude odovzdand 6x v tlacenej forme, 3x v elektronickej forme a bude vypracovana autorizovanym
projektantom, naklady na vypracovanie fotodokumentacie (na USB kI'a¢i) priebehu stavebnych prac a
to pred ich zacatim, pocas priebehu a po ich ukonceni.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitelovi oboznamit’ sa s projektom stavby a vykonat’ prehliadku miesta
vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, ze Zhotovitel’ mal moznost’ prehliadnut’ a preverit
si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overit’ si vSetky stym suvisiace
informacie o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podlozia, hydrogeologickych
a klimatickych podmienok, rozsahu a druhu dodavok, prac a materialov potrebnych pre riadne
vyhotovenie a ukonéenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto
predpoklada, Zze v zmysle tu uvedeného, mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa
tyka rizik, nepredvidanych skutocnosti a vSetkych d’alsich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit’ jeho cenu
diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

splnenim v3etkych jeho zavizkov podFa Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej
zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel’a pri priprave jeho
ponuky nebude Objednavatelom akceptovany. Ma sa za to, Ze Zhotovitel' ako odborne znala osoba
zahrnul do ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vsetky naklady vyplyvajice mu z realizacie
Diela vzmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej dokumentacie, Technickych
Standardov Objednavatela ako aj rozhodnuti vSetkych organov, organizacii, dotknutych subjektov
in§titacii, pravnych noriem ako aj inych okolnosti ktoré by mohli ovplyvnit' cenu Diela pri dosiahnuti
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa vyslovne vyjadruje, ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZenej cenovej ponuke,
ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, st v nej obsiahnuté, ak su sucast'ou ktorejkol'vek dokumentacie
resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a institiicie, na ktora sa tato Zmluva odvolava alebo
ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran djde k zmene v Specifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zaviazuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac buda
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudu povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne sposobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako stiCast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na thradu prac a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretel'om na finanéné moznosti Objednavatela
a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako Ciastkové platby na zéklade skutocne vynaloZenych,
odovodnenych a riadne preukazanych vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov
overenych TDS Objednavatela a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 90% ceny diela.
Overenie vykonanych prac asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode wurobi TDS
Objednavatela bez zbytoéného odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a supisu prac
Zhotovitel'om. Sucastou kazdej faktury (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym sthlasia, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu
rovnajucej sa 10% ceny diela ako zadrzné v zmysle ust. §151s zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konec¢na faktira vystavena Zhotovitelom (so
zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené
prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel’'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zékona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktary je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktra bola
dorucena treti deti od jej odoslania.

Ak faktura bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny fakturu Zhotovitel'ovi vratit’
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny fakturu podla charakteru
nedostatku opravit' alebo vystavit novi. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut az dnom
dorucenia opravenej faktury alebo novej faktiry.

Zadrzanu c¢iastku v zmysle bodu 10) ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel’ povinny uvolnit’ do 14 dni od
preukazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
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19.
20.

21.
22.
23.

diela, ak sa vyskytli; nie vSak skor ako 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného a/alebo
iného rozhodnutia na predmetnt stavbu.

Za den thrady faktiry sa povazuje deii odpisania prostriedkov z uc¢tu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni vo¢i Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmd z vad
a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokat vyuactovanych Zhotovitelovi, z nahrady Skody, ako
dodato¢né naklady a straty Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitel'om,
naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.

Za den thrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatela.

Prijatim konecnej faktiry sa vylucuji d’alSie dodatocne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’ prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit’ a postapit’
zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam
vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu
Objednavatera.

Clanok VI. — Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela podla Zmluvy postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R UNIKA
2021-2022, vsulade s podkladmi dodanymi Objednavatel'om a vyjadreniami prislusnych organov
a organizacii.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat vSetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo Skoddm alebo ohrozeniu osob alebo
majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych $kodlivin, prachu,
hluku alebo d’alsich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajtacich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujucich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a
povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o
nakladani s odpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi doklad
o opravneni nakladat s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacie v zmysle platnej
pravnej upravy este pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zarad’ovat’ odpady podl'a vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, viest
evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako povodcu odpadov vzmysle §§ 1 a2 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel' opravneny odovzdat’ len osobe
opravnenej na nakladanie s tymto odpadom.

V pripade, ze Dielo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena a odpad
vyprodukovany, je Zhotovitel' povinny odovzdat” dokumentaciu v zmysle ¢l. VIII ods. 6 pism. j) tejto
Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskoér do 20.01. nasledujucom po roku, kedy boli odpady
vyprodukované.

Za DbezpeCnost a ochranu zdravia pri praci os6b aza koordinaciu plnenia uloh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla  zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhl. MPSVaR
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych Cinnosti pri stavebnych pracach zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny vlehote do 14 dni od dna zacatia realizacie Diela pisomne oznamit
Objednavatel'ovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti
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kvalifikovana a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnych urazov.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstranovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrziavat
stavenisko v takom stave, aby sa prediSlo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, e je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizcii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR ¢.
56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani vyrobku na trhu.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie dicla, alebo akejkol'vek jej Casti, materialov alebo
zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dovodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ kontrolu a dohl'ad pri uprave povrchu vykopovych
prac (zhutnovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny na
poziadanie Objednavatela kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela a kopiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikaitov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vSeobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednéavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu a prax vo svojom odbore atakych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kuvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavéizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel' zodpoveda za celu
¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
subdodavatel’ov pri realizacii Casti diela.
Zhotovitel' sa zavizuje uzatvorit' poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie zodpovednosti za
Skodu®).  Zhotovitel  bezodkladne odo dna nadobudnutia GCinnosti tejto  Zmluvy
predlozi Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu
a preukazujuce vysku poistenia. Poistenie zodpovednosti za §kodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’ do
datumu podpisu Protokolu o odovzdani/prebrati Diela Objednavatelom. Zhotovitel' v plnej vySke
znésa pripadni Skodu sposobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného
vzt'ahu pre pripad poSkodenia, zniCenia, straty, odcudzenia alebo inych §kod. Zhotovitel’ je povinny
oznamit' Objednavatelovi kazdi poistni udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a
v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia
z tejto poistnej udalosti.
Zhotovitel' je povinny upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celil dobu vykonavania prac podla tejto zmluvy
o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’” dohodnit’ a udrziavat’
v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo nepredlozi Objednavatel'ovi
doklady podla tohto bodu, moze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti
vSetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a
zo splatnej pohl'adavky Zhotovitel'a.
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Zhotovitel’ je povinny pred podpisom zmluvy predloZit' na odsthlasenie Objednavatelovi zoznam
poddodavatel'ov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle
zabezpeCit poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim identifikacnych tdajov
poddodavatelov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo
sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifika¢né ¢islo, ¢islo uctu.
V pripade, Ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na podzhotovitel'a (podzhotovitel'ov) presiahne
objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky, vyhradzuje si Objednavatel pravo Zmluvu o dielo
neuzavriet’,(celkova hodnota zadkazky zodpoveda zmluvnej cene predlozenej v ponuke uchadzaca).
Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak d6jde k zmene poddodavatel'a oproti zoznamu,
predlozenému pred podpisom Zmluvy.

Clanok VII. — Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyCenym obvodom staveniska
Vytycené hranice staveniska vztahujice sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavidzné.

3. ZabezpecCenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti k realizacii prac si obstarava Zhotovitel priamo sam na svoje naklady
a nebezpecenstvo.

4. Dalgie vyty¢enie a iné mera¢ské a geodetické préace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpecuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, pricom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vsetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pocas realizacie prac;

c) zabezpeCenie  vSetkych potrebnych pristrojov, =zariadeni, pomocok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vyssie uvedenou zodpovednostou za vyty¢ovacie prace.

5. Zhotovitel je povinny starostlivo chranit' a udrziavat vSetky smerové a vySkové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre vytycenie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizacie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitel'ovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel pravo na thradu preukazate'ne vynalozenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.

7. Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’ vytyCovacich prac.

8. Pred zaCatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikacii,
povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj TDS Objednavatel'a. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zacCatim prac na stavbe plati za rozhodujlice stanovisko Objednévatel’a.

9. Pred zacatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré¢ by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunika¢né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zaCatim prac poziadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spOsobené nim alebo jeho
poddodavatel'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti TDS Objednavatela, do doby nim urcenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace
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s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady

na tieto prace znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu

a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom case pre pouzitie a vykonavanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uzivania audrZzby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezédvisle na tom, ¢i si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuvislosti so zafatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti

na zvlastne uzivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a véasné

obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstarava ich Zhotovitel’, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrziavanie.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu

ciest a mostov umoznujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhl'adavat’ také trasy,

vybrat’ apouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozlozit néaklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného

zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né skody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zévady a poSkodenia je Zhotovitel povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit.

Ryhy musia byt zapazené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zacastnit’ sa kolauda¢ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi technologickymi
postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstpit’. Pravo Objednavatel’a na nahradu skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez stthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek cast’ diela, ktora ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat TDS Objednévatela na kontrolu prac, ktoré
budu d’al§im postupom zakryté, alebo sa stanli nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni
vopred. Stcasne je povinny dohodnut’ s technickym dozorom Objednavatel’a podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel’ nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’ TDS
Objednavatela vykonanie dodatocnej kontroly prac a niest’ naklady s tym spojené. Ak sa TDS
Objednavatel’a bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokrac¢ovat’ vo vykonavani diela. Ak bude TDS Objednavatela trvat’ na dodatoénom
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odkryti prac, znaSa naklady s tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti
porusenie kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitel'a, ako ani v pripadoch, ked
Zhotovitel nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
TDS Objednavatel'a vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1.

Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. od dia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

V denniku budu zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, ndzov dna);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- mechanizmy a ich pocty;

- Casovy postup préc na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na stavbe v ten den vykonali;

- zapisanim udajov o diZke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kol’ko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hibky a $irky ryhy, mmoZstve vykopanej
zeminy v m®;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budll zaznamenané tidaje o pocte hodin Cerpania vody;

- krizovania s podzemnymi sietami musia byt pred ich zasypom odsuhlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak;
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;
- zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. skiiskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentécie;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- skody na stavbe;
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, TDS Objednavatela, Objednavatela a projektanta mézu do
stavebného dennika vykondvat zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej
spravy.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanoviska.
Ak stavbyveduci Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatel'a s obsahom zdznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu



sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytocného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1.

g

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozoru stavby (dalej aj

TDS): Ing. Romana Heborta

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Petra Sestika

Zmeny v osobach TDS a stavbyvediiceho st si zmluvné strany povinné ozndmit pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, ze funkciu stavbyvediceho a TDS budu vykonavat’ len osoby,

ktoré maju odbornt spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat kontrolu dodrzZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni Statneho stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby;

- vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych cCasti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;

- vykonavat kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materialov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukecii;

- vykonavat kontrolu odstraniovania vad a nedorobkov;

- vykonavat’ ostatné opravnenia za Objednavatel’a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhl’'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektova dokumentaciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo taku, za ktord je on
zodpovedny, nie su v stlade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VIII. — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Prevzatic alebo schvalenie zmluvného diela Objednavatelom neobmedzuje ani neovplyviluje
zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady plnenia podl'a tejto Zmluvy.
2. Zhotovitel odovzda zmluvné dielo nasledovne:

Projekt skuto¢ného vyhotovenia:
- 6x vtlacenej forme;
- 3xna USB kl'uci
Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby vratane odstihlasenia pre GIS:
- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na USB kl'u¢i
Kompletna odovzdavacia dokumentécia:
- 6x v tlacenej forme;
- 3x na USB kl'u¢i
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Prevadzkovy poriadok pre trvalu prevadzku, ak bude Objednavatel'om pozadovany:
- 6x v tla¢enej forme;
- 3x na USB kl'uci

Dokumentacia v elektronickej forme bude vypracované a odovzdana v nasledovnom formate:

- textova cast’, .doc/.docx

- tabulkova ¢ast’,  .xlIs/.xlsx

- graficka Cast, .dwg + pdf. (oba formaty), dgn.

- obrazkové Casti, .jpg

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel’'ovi oznami pisomne a to az po
jeho ukonceni.

Na

zaklade dorucené¢ho oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacicho

konania.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)
b)
c)

d)

e)
)
h)
D
K)

)

1))

stavebny dennik;

zoznam dodavok a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavaného dicla a pre vSetky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, ndvody na
montaz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skuSok, vratane 1. uradnej skusky
u vyhradenych technickych zariadeni ak sa na stavbe mali vykonat’,(bez zévad);

vysledky merani a skiSok a pod. — vSetky platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat,
skuSok zhutnenia, usekovej tlakovej skuSky potrubia, dokladu o preplachnuti potrubia
a laboratorneho rozboru vody od akreditovaného laboratoria po preplachnuti potrubia;

vyhlasenia o parametroch - doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

doklad o zaSkoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

zoznam zmien stavby odsthlasenych stavebnym dozorom s ich odévodnenim;

stuhlasné stanovisko prislusného InSpektoratu prace a Regionalneho ustavu verejného
zdravotnictva ;

potvrdenie o odovzdani vyskumnej dokumentacie zachranného archeologického prieskumu
v zmysle rozhodnutia KPU Banské Bystrica;

doklad o spdsobe likvidacie odpadov, resp. doklady o vytriedeni, prip. spatnom vyuziti odpadov,
doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam opravnenym
s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi, resp.
o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej Upravy;

vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym zaradenim odpadu
podl'a Katalogu odpadov a Evidencné listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2 vyhlaSky Ministerstva
zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z.z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti;

doklady o spatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
docasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inzinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

vypracovanu fotodokumentaciu (4x na CD/USB kI'ai¢) priebehu stavebnych prac a to pred ich
zaCatim, pocas priebehu a po ich ukoncéeni.

odsuhlasené porealizacné geodetické zameranie stavby vratane ochranného pasma
a geometrického planu na zriadenie vecného bremena (potvrdeny prislusnym katastralnym
uradom) vo formate dwg/.dng + pdf, word a excel pre potreby GIS (dokumentacia odsuhlasena
pracovnikom GIS na adresu: GIS-Import@stvps.sk a siCasne gis@stvs.sk , dodana vo formate
.dwg/ .dgn + pdf v urCenych hladinach a vyplnenych tabul'kdch excel, dodané¢ 6 x v tlacenej
podobe + 3 x USB kI'i¢);

kompletna sada odovzdavacej dokumenticie stavby, vratane certifikatov, atestov, stavebného
dennika, reviznych sprav, protokolov o skuskach, odsthlasené zameranie GIS a pod. dodané 6x
v tlacenej forme, 3x USB kI'G¢.
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10.

11.

12.

13.

10.

11.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel
nebude mat’ pripravené na odovzdanie vsetky doklady osvedCujuce akost’ a kompletnost’ diela v
zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavézok Zhotovitela za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uzivaniu diela arozhodne sa dielo
prevziat, budu v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstranenia. V sulade
s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavazok
Zhotovitel'a splneny riadne az diiom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuju cenu diela, nie su vadami,
ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dnom podpisania zapisnice prechadza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu
a nebezpecenstvo vzniku §kdd na diele.

Zhotovitel' poskytne Objednavatel'ovi nevyhnutné spolupdsobenie pri starostlivosti o stavbu az do
terminu pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel' zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skutocne vykonanymi pracami a dodavkami,
zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie
je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok IX. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze diclo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, podla platnych
predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zarucna doba na stavebné prace je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba na technologie je dohodnuta na dobu, ktor poskytuje vyrobca, minimalne vSak na do
dobu 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdéjde o vadu
neodstranitelnu, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnut’ nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zadsahom Objednavatel’a
alebo v dosledku neodborného uzivania prevadzkovatel'om.

Zaruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu a adrzbu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme alebo e-
mailom, s naslednym dorucenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’ oznaci
vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za
uplatnent dnom jej doru¢enia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom
sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel’ na svoje naklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatelovi vznikna
naklady na odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluzieb stavebného dozoru), je
Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je
povinny ich uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 (Strnastich) dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ sa zaviazuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad dicla bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odcitat’ z Ciastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tato skuto¢nost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.
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12. Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze ma uzatvorent poistni zmluvu, ktorou je poisteny

>

pre pripad zodpovednosti za Skodu, ktorGt by mu mohol spdsobit’ porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zaviazuje, Ze po celt dobu trvania tejto Zmluvy a zaruky
za dielo poskytnutej na dielo zhotovené podla tejto Zmluvy udrzat' predmetné poistenie, ktoré bude
kryt’ zodpovednost’ Zhotovitel'a za Skodu vo vyske zodpovedajicej minimalne cene diela podla tejto
Zmluvy ana pisomni vyzvu Objednavatela mu plnenie tejto povinnosti kedykol'vek preukazat'.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy s prdvom Objednavatel’a od Zmluvy odstlpit’.

Clanok X. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s dokon¢enim diela v dohodnutom termine méa Objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty deii omeSkania.

V pripade omeSkania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den omesSkania a spolupdsobenie
zvlast.

V pripade omesSkania Objednavatela s tthradou faktary ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 50,- Eur (slovom: Pédtdesiat Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu
v dohodnutej vyske 0,5% z ceny diela, to neplati, ak v lehote do 7 dni od uplatnenia reklamacie vadu
odstrani alebo v tejto lehote dohodne pisomne s Objednavatelom primerany termin jej odstranenia a
takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vady v lehote 7 dni a/alebo dohodnutom termine ma
Objednavatel’ pravo uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50,- Eur (slovom: Péatdesiat Eur
Nula Eurocentov) za kazdy den omeskania. Pravo v zmysle ods. 6 ¢l. IX ostava Objednavatel’ovi
zachované.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu $kody v plnej vyske.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuctovania zmluvnych pokit, urokov z omeskania a
nahrady $kody. DIznik je povinny vyac¢tovanu pokutu, Grok z omeskania alebo nahradu Skody zaplatit’
do 14 dni od doruc¢enia vyuctovania.

Clanok XI. — Odstapenie od Zmluvy a pred¢asny zanik Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva predcasne zanika:

a) zanikom niektorej zmluvnej strany bez pravneho nastupcu;

b) vyhlasenim konkurzu na majetok Zhotovitel’a;

¢) zacatim exekucie voci Zhotovitelovi;

d) dohodou Zmluvnych stran;

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ pred zacatim prac na stavbe

ak:

a) nastali okolnosti, ktor¢ brania riadnemu zacatiu realizacie prac;

b) aj bez udania dévodu.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnost'ou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat dielo vrozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urcenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeSkani s dohodnutym terminom/medziterminom vykonavania diela a toto
omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;
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¢) objem prac a dodavok vykonavanych subdodavateI'mi prekro¢i 20 % hodnoty zakazky.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktora mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.

Odstapenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému ucéastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstapenia od Zmluvy nastavaju diiom doru¢enia ozndmenia o odstiipeni od Zmluvy druhému

ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,

zadrzného, narokov Objednédvatela na nadhradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Zanikom Zmluvy nezanika pravo na vzajomné vyrovnanie uz poskytnutych plneni.

Clanok XII. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na uc€el dorucovania pisomnosti st Zmluvné strany povinné pouzivat’
postové adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnt
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne ohlasit’ bez zbyto¢ného odkladu.
Zmluvné strany tymto suhlasia, Zze za Ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z dévodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasielana pisomnost’
uloZzena u postového doruCovatela, atiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,adresadt
neznamy*, ato aj vtom pripade, ak sa otom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto
bodom Zmluvy sa zasielka povazuje za doruc¢ent na treti (3) defi odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ¢el doru¢ovania e-mailov buda pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
vust. bodu 1 a2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odlisné e-mailové adresy, ktoré si
zmluvné strany dodatocne po uzavreti Zmluvy ozndmia.

Clanok XIII. — ZAvereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a v§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze vsetky skuto¢nosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti stouto Zmluvou, budii Zmluvnymi stranami
povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stcasne za doverné informacie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informdcii tretim stranam
v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za
podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada skody tymto nie je dotknuta. To neplati v pripade dodrZiavania
povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu obstaravania.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora porusila
uvedenu povinnost’ povinna zaplatit’ poSkodenej zmluvnej strane zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé porusenie uvedenej povinnosti zvlast; to
neplati v pripade dodrziavania povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatel'ovi z pravnych noriem z titulu
obstaravania. Narok pos§kodenej zmluvnej strany na nahradu $kody v plnej vySke sposobent porusenim
povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat pisomni formu, musia byt
vzostupne ¢islované a su sucastou Zmluvy, a musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené
medzi Zmluvné strany rovnakym spdsobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo k
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zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. Zmluva predstavuje uplnd dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Ustne alebo pisomné,
resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich zo Zmluvy.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie si zname ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tlto
Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

10. Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenskej
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny sud Slovenskej republiky, ak na
rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

11. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo scasti neplatnym, nie s tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu tuéelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia.

12. Zmluvné strany sa suhlasne dohodli, ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

13. Zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

14. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a re$pektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujuce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s uréenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitel'a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, dia ............. V Banskej Bystrici, dna ...............

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Ing. Peter Sestak

predseda predstavenstva a.s. konatel s.r.0.

Mgr. Peter Neuzer

¢len predstavenstva a.s.
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