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ZMLUVA O DIELO &. B/9000 810/29/14 01 45/2014
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni na investi¢ni
akciu: ,,Rimavska Sobota, Ndm. Daxnera — verejnd kanalizdcia“ ;
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clinok L. — Zmluvné strany

1. Objedndvatel’: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej konaji: Ing. Jozef Hegedus§, podpredseda predstavenstva a
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatela vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: JUDr. KoZiakova a fiou uréené osoby — JUDr.Dani$
- vo veciach technickych s prévom dielo prevziat: Ing. Marek Zabka a nim
urdené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banska Bystrica,
&islo Ggtu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’: Stredoslovenska vodirenska previdzkova spoloénost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S
V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, &len predstavenstva a.s. a generélny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s privom dielo odovzdat™:
Ing. Robert Javoréik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banské Bystrica
&islo u¢tu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel’**)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:
Nézov stavby: Rimavsk4 Sobota, NAm. Daxnera — verejnd kanalizdcia
Miesto stavby: k.u. Rimavska Sobota

Stavebné povolenie: & OU — RS — OSZP — 2014/004924 zo diia 8.4.2014
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Partizanska cesta 5,

974 00 Banska Bystrica
Stavebny dozor: StVS — servising, s.r.0., Ing. Roman Hebort
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany ZhotoviteFa: Akos Sabo
Projekt: StVS-servising, s.r.o0., Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

zék. ¢. 102-04/108-2013, archiv. ¢. 1856

Clanok IL — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat’ a odovzdat’ dielo: stavba ,Rimavsk4 Sobota, Nim. Daxnera — verejnd
kanalizdcia“ v rozsahu: .

- kanalizaéné $achty 83,84 a811;
- plastové kanaliza&né potrubie DN 250 o dizke 43,07 m.
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Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetne;j stavby,
vsilade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatela a ponukou
Zhotovitel'a, vratane odbornych prehliadok a skuok;

b) stdast'ou predmetu plnenia Zhotovitela je aj kompletna dodavka a montaZ vetkych potrebnych
materidlov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizicia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie ski$obného planu;

e) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z forméatov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumenticia skutodného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha &. 8, ktord
bude odovzdand 4x vtlaenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumenticie bude vyhotovena v jednom
z formétov dgn, dwg , MapInfo);

g) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych préc a to pred ich zaatim, pofas
priebehu a po ich ukonéeni;

h) monitoring kanaliza&ného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytniit’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat a zaplatit’ zaii cenu dohodnutd v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

a) Objedndvatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi pred podpisom Zmluvy projektovi dokumentaciu stavby,
v dvoch vyhotoveniach.

b) stavebné povolenie stavby spotrebnymi vyjadreniami orginov a organizicii Objednavatel’
odovzda Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po jeho pravoplatnosti.

c¢) Objednavatel’ odovzdd Zhotovitel'ovi stavenisko po tom, ako stavebné povolenie nadobudne
préavoplatnost’.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach verejnopravnych orgidnov vydanych pre predmetni stavbu,

vo vyjadreniach U&astnikov stavebného konania a vo vyjadreniach a v zmluvich uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim urenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k ndhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel’ je opravneny takéto niklady si odpolitat’ z akejkol'vek
fakturovanej {iastky, na ktori ma alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat’.

Po dobu omes$kania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok IIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zalatie realizécie diela: deii odovzdania staveniska
b) ukondenie realizicie diela: do 15.12.2014

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel’
riadne vykonané dielo od Objednavatela prevziat' i v skor§ie poniknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastrlne izemie Rimavské4 Sobota.

Clinok IV.- Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskor$ich predpisov, s jej platnostou do skuto€ného terminu ukonéenia diela a jeho

odovzdania Objednavatelovi vo vyske:



10.
11.

12.

13.

Cena bez DPH 47 890,48 Eur
DPH 20% 9578.10 Eur
Cena vritane DPH 57 468,58 Eur

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha &. 1 Zmluvy ako jej neoddelite'na sugast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podla
Zmluvy, vratane ndkladov najmi za vyty€enie podzemnych vedeni a zariaden{ sprivcami sieti,
néaklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, ndkladov za vybudovanie,
prevaddzku audrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, striZenie stavby a vypratanie staveniska,
néklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materilu, ktory Zhotovitel’ odvezie a uloZzi
na uréené skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky,
néklady na spitni upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
projektovej dokumentécie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie dopravného
znaCenia, néklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tlalenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z forméatov dwg, dgn,
Maplnfo, néklady za vypracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2011 priloha &. 8, ktora bude odovzdana 4x v tlaenej forme, 1x v elektronickej
forme a bude vypracovanid autorizovanym projektantom, ndklady na monitoring kanaliza&ného
potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Objednavatel' umoznil Zhotovitel'ovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpokladd, Zze Zhotovitel' mal moZnost’ prehliadnut’
a preverit' si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko a overit' si vietky stym
sivisiace informacie &o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu doddvok, prac a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonlenie diela a odstranenie akychkol'vek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informacie €o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto&nosti a vietkych d’al§ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky néklady
Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho zavizkov podfa Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitela pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatelom akceptovany.

Ak na ziklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v $pecifikécii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prislu$ne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zdklade dohody zmluvnych strin
dodatkom k Zmluve.

Ak podas realizicie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodévky vykonat' ako suast plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budd
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s prdvom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudil povaZovat také prace a dodivky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrut do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako si&ast’ plnenia podPa Zmluvy na vlastné néklady.

Zhotovitelovi vznikne prévo len na thradu pric a dodévok skutodne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Préce, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skuskam, musi Zhotovitel’
na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zaklade stavebnym dozorom overenych supisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo memych jednotiek a ich ocenenie v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzd4
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky naleZitosti dafiového dokladu podla zikona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola
dorudena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nespravne alebo neuplné twdaje, alebo bude vystavend v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednévatel’ opravneny faktiru ZhotovitePovi vratit’
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovite' je povinny faktiru podla charakteru
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nedostatku opravit' alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiry zadina plynit’ aZ dfiom
doruéenia opravene;j faktiry alebo novej faktiry.

14. Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ 10 % zceny diela a? do terminu odstranenia v3etkych vad anedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZanu &iastku je Objednavatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukazatelného odstrénenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela.

15. Za deri Gihrady sa povaZuje deii odpisania prostriedkov z uétu Objednévatel’a.

16. Prijatim faktiry sa vyluduju d’al$ie dodato&ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

17. Zhotovitel’ nie je opravneny postapit, zriadit' zaloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam vo¢i
Objednavatelovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podPa Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatel’a.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného
zadkonnika) v Ease dohodnutom v Zmluve.

2. Pri vykonivani diela postupuje Zhotovite samostatne, pri re$pektovani prisluinych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

3. Za bezpe€nost a ochranu zdravia pri prici os6b aza koordiniciu plnenia loh
na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla  zdkona
¢&. 124/2006 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU
&. 374/1990 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel’.

4. Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady podas realizicie diela, jeho dokonfovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit’ bezpe€nost’ vietkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych os6b.

5. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢&. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhla§ky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z..

6. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ase jeho pouZitia
znéme, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizécii diela musia spiiiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR
&.264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

7. Ak nastane akakol'vek strata alebo po$kodenie diela, alebo akejkolvek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia podas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takdto stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

8. Ak Zhotovitel pri realizicii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

9. Zhotovitel je povinny zabezpedit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu.

10. Zhotovitel' je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatela mu predlozit v pisomnej forme
vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat' pri realizicii diela a kopiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a dalSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postiideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie v$eobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

11. Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikaciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori su kompetentni vykonévat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
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b)

kvalifikovanych, vyuéenych a nevyudenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a v€asné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

12. Zhotovitel' zodpoveda za celd &innost' pri vykondvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizacii ¢asti diela.

Clanok VI.- Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

10.

11.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realiziciu predmetu Zmluvy.
Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vytyéenym obvodom staveniska a
s vytySenymi zakladnymi vys$kovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vytytené
hranice vzt'ahujice sa k predmetu Zmluvy si pre Zhotovitel'a zavdzné.
Zabezpedenie vytyGenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realiz4cii prac si obstardva Zhotovitel priamo sdm na svoje naklady
a nebezpedenstvo.
Dalie vyty&enie a iné mera&ské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpetuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, priCom zodpoveda za :
a)  presné vytyéenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;
b)  spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentécie pocas realizacie prac;
¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vy$§ie uvedenou zodpovednost'ou za vyty€ovacie prace.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit’ audrZiavat vSetky smerové a vySkové body,
zameriavacie konStrukcie, vyty€ovacie koliky a d’al$ie predmety (pomdcky) pouZité pre vytyCenie
stavby. .
Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakol'vek chyba v polohe, vy$kach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek &asti diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstranit. Ak takato chyba vznikne pouzitim nespravnych idajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel prdvo na Ghradu preukazatelne vynaloZenych naviac
nékladov spojenych s odstranenim zavadného stavu.
Kontrola vyty¢enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty€ovacich prac.
Pred zadatim realizacie predmetu Zmluvy a v stuvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentéciu o p6vodnom stave komunikécii,
povrchu tzemia, zékladov na stavenisku, hraniénych kametiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanélov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a ndsledne vzniknt pochybnosti
o ich stave pred zadatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatel'a.
Pred zadatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizacia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vSetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zadatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vyty¢enie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vetky $kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné
naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim uréenej na ich
odstrénenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vSetky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim v$etkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ istotu
a priebezne odstrafiovat’ neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
Zhotovitel’ je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovavat na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

;
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na stavbe v kazdom &ase pre pouZitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kazdou

d’al$ou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokon&enie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykon4vat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymozZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audriby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezdvisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

Skody spésobené realiziciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné

néaklady uvedenim do pévodného stavu.

Ak vsuvislosti so zafatim priac na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti

na zvlaitne uzivanie komunikicii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a v¢asné

obstaravanie zodpoved4d Zhotovitel.

Ak v savislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit

dopravné zna&ky podl'a predpisov o pozemnych komunikéaciach obstaradva ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Ak v suvislosti so zagatim prac na stavenisku je potrebné poZiadat’ o vydanie povolenia na vyrub

stromov za jeho riadne a v&asné obstaranie zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo$lo k poskodeniu

ciest a mostov umoZiujicich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkolvek z jeho poddodéavatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhladavat’ také trasy,

vybrat' a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit' arozloZit' naklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochidza kpresunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto¢né $kody na tychto cestich

a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pdvodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko straZit', v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit'.

Ryhy musia byt zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameiiov.

Najneskor k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat

a upravit ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny zi¢astnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednévatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitelom. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urfenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat' ich odstranenie. Ak Zhotovitel' tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktord mu Objednavatel’ na odstrianenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porufenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podl'a Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstapit. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v pinej
vyske a zmluvnd pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany
Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez stihlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akukol'vek Cast’ diela, ktora ma byt’
zakryt4 alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v denniku vyzvat' Objednavatela na kontrolu préc, ktoré buda
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Sudasne je povinny dohodnit’ s technickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit’
Objednévatel'ovi vykonanie dodatodnej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednévatel bez predchadzajicej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokradovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodato&nom odkryti
préac, znasa naklady s tym spojené. To v$ak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked” Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly pric

Objednavatelom vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.



C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zikonom
& 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhldskou MZP SR & 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3. V denniku budid zapisané najmd tieto udaje:

3.1. Denny zdpis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- udaje o podasi;

- 1daje o pracovnej dobe, jej za&iatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich podty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim v§etky prace, ktoré sa na stavbe v ten deii vykonali;

- zapisanim adajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, (idajov zo zamerania hibky a&irky ryhy, mno¥stve vykopanej
zeminy v m’;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, diZka);

- v pripade &erpania vody budi zaznamenané idaje o po¢te hodin Eerpania vody;

- krizovania spodzemnymi sietami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednadvatela k zdpisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zAznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednéavatel'a a naopak;

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac; ‘

- zapisy o vykonanych skiskach, (napr. skidskach tvrdosti betonu, tlakovych skigkach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych pric od schvilenej projektovej
dokumenticie;

- zépisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonévania diela;

- $kody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4, Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluinych organov Stitnej spravy.

5. Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zipisom pripdjat’ svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom zdznamov nesthlasia, sa
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. 1. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI
1. Objednavatel’ poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj
TDS): Ing. Roman Hebort
2. Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Jilius Désa
3. Zmeny v osobidch TDS a stavbyvediceho st si zmluvné strany povinné oznamit' pisomne

a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
/)'//
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4. Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a TDS budi vykondvat’ len osoby,
ktoré maji odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.
5. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednévatela, najmai:
- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel’a, podl'a ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §tatneho stavebného dohl'adu poéas realizacie stavby;
- vykonavat’ kontrolu doplfiovania a zakresFovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;
- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocetiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;
- vykonavat’ kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi;
- vykondvat" kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikity vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zdkonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni;
- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon3trukeii;
- vykonévat kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykondvat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem oprdvneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitelovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie sprdvnymi a vhodnymi;
¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo
realizovanych &iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhI'adom na:
- materidly, technologické alebo odborné postupy;
- projektovii dokumentéiciu, dokumentaciu Zhotovitela alebo takd, za ktori je on
zodpovedny, nie st v silade so Zmluvou.
7. Skutoénost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clinok VIIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi ozndmi pisomne.

Na zédklade dorueného oznamenia vypiSe Objednavatel' termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdédvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky

doklady osved&ujice akost' a kompletnost’ diela , najmi:

a) dokumentéiciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha &. 8, ktord
bude odovzdand 4x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumentacie bude vyhotovena v jednom
z formétov dgn, dwg, MapInfo), s tym, Ze dokumentécia v tlafenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitel’a;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie star§ej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlacenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z forméatov dwg, dgn, Maplnfo;

¢) stavebny dennik;

d) zoznam dodévok a zariadeni, ktoré si sicastou odovzdévaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedlenie o akosti akompletnosti, atesty platné na vYzemi SR, ndvody
na montaZ, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom,;

e) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych sku$ok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zavad);

f) vysledky merani a skiok a pod. — vietky platné ku dilu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

/&
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g) doklady o preukéazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikiciami;

h) osved&enia o vykonanych skigkach pouZitych materidlov a vyrobkov;

i) zapisnice o prevereni prac akonstrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
dogasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

I) vypracovani fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, poas
priebehu a po ich ukondeni;

m) monitoring kanaliza¢ného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie/prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisané zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedCujice akost’ a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3) nepovaZuje sa dielo za riadne vykonané a zdvidzok Zhotovitela za riadne a v€as

splneny. Objednévatel je opravneny takto ponuknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrdnia bezporuchovému a bezpednému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budd v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrdnenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok

Zhotovitel'a splneny riadne aZ diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici

0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy3uji cenu diela, nie si vadami,

ak boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Ditom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpedenstvo vzniku $§k6d na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto €lanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel’ zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

zépismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkolvek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia.

Clinok VIIL — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v sulade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze po¢as zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnut4 na 60 mesiacov.

Zaruéna doba zadina plynit’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a poZzadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial' spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zisahom Objednévatela
alebo v dosledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om.

Zéruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu a ddrzbu
materidlov a zariadeni dodanych ZhotoviteFom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel’ (prevadzkovatel) na svoje naklady.

Pripadnu reklaméciu vady je Objednéavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorudenim originalu postou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel’
oznati vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatneni diiom jej dorudenia ZhotovitePovi. O odstraneni vady bude viZdy spisany zdznam,
v ktorom sa uvedie i sp6sob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vietky tkony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpeuje a néklady s tym spojené
zna$a Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednéavatel'ovi vzniknu naklady na
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odstrinenie vady (najmi naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednéavatel
opravneny vyfakturovat niklady na odstrinenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorugenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktura bola
dorudena treti defi od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat’ s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom ¢ase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednévatel’ a naklady s tym spojené si od¢itat’ z €iastky,
zadrzanej podla Zmluvy. Tuto skutodnost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon&enim diela v dohodnutom termine mé Objednavatel’ pravo
na zmluvnti pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy za€aty defi omeSkania.

V pripade ome8kania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, m4 Zhotovitel’ pravo na zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kaZdy za&aty deti ome§kania a spolupdsobenie zvI4st'.

V pripade ome¥kania Objednavatela s dhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na tirok z omedkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deii omeskania.

Za omegkanie s odstrinenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeskanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ ObjednavateFovi zmluvna
pokutu v dohodnutej vy$ke 20,- Eur za kazdy zacaty deii omeskania.

Za megkanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zapisnici z odovzdévacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kaZdy zadaty deii omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamdcie zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
v dohodnutej vyske 0,1% zceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni
(kalendarnych) od uplatnenia reklamécie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om
primerany termin jej odstrinenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za me$kanie
s odstranenim vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvni pokutu v
dohodnutej vygke 20,- Eur za kaZdy zadaty defi ome§kania. Pravo Objednavatel’a na zmluvni pokutu za
vadné plnenie podl'a prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyuétovania zmluvnych pokit, urokov z omeskania
a nahrady $kody. Dlznik je povinny vyGétovani zmluvni pokutu, Grok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vyudétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a iroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. - Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat' dielo v rozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednévaterl na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykondvanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel’ je opravneny s okamzZitou platnost'ou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatodnej primeranej lehote,
ktori mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktury a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana ozndmi druhému uéastnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstiipenia od Zmluvy nastavaju diiom dorudenia ozndmenia o odstiipeni od Zmluvy druhému

udastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zdruénej doby,

zadrzného, narokov Objednavatel'a na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatela ostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.
/
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Clinok XI. — Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky skutonosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
sivisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skuto&ni alebo aspoii potencidlnu materidlnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie s v prisluinych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povazuji za d6verné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich i¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto€nosti
nestanu v§eobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porufenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby dorutovania akejkol'vek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prislunom registri. Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pisomnosti dorugené do ich sidla
budi povaZované za dorudené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budii vritené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit’ na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za doruéent tretim dfiom odo dtia jej odoslania.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuji prislu§né ustanovenia
Obchodného zakonnik a podporne Ob¢ianskeho zékonnika.

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat' len na zdklade dohody zmluvnych strén pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov sil neplatné.
Neoddelitel'nu siéast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doslo
k zmene Udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzajomnej dohody. .

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a u¢innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vble zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, uréite,
zrozumitelne a re$pektuje vieobecne uzndvané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sihlasu potvrdzujd, Ze si Zmluvu preditali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednéavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.

V Banskej Bystrici, diia .............. V Banskej Bystrici., dita .5 MAJL200

Za Objednavatela: Za ZhotovitePa:

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’ Stredoslovenska vodarenska prevadzkova
Partiz4nska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica spolotnost’;a,s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

....................................

¢len pyedstavenstva a generalny riaditel’ a.s.

STREDOSLOVENSKA VODARENSKA
PREVADZKOVA SPOLOCNOST

Ing. Marek Zabka akciova spolo&nost

¢len predstavenstva a.s."' !

974 01 BANSKA BYSTRICA



