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ZMLUVA O DIELO &. B/9000 877/78/14 0276 /205

uzavretd podla § 536 a nasl. zékona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v platnom zneni na investi&ni
akciu: ,,Bojnice, ul. Slidkovi€ova a Prievidzka — rekonStrukcia vodovodu a kanalizicie* ;
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok L. — Zmluvné strany

1. Objednavatel” Stredoslovenska vodirenska spolo¢nost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢&.: 705/S
V mene ktorej konaju: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby oprdvnené konat’ za Objednavatel'a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: JUDr. Koziakova a fiou ur&ené osoby — JUDr.Danis
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36056006 DIC: 2020095726  IC DPH: SK 2020095726
bankové spojenie: CSOB a.s. pobotka Banské Bystrica,
Cislo uétu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel: Stredoslovensk4 vodarenska prevadzkova spoloénost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S
V mene ktorej kona:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat:
Ing. Robert Javoréik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Bansk4 Bystrica
¢islo uctu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje:

Nazov stavby: Bojnice, ul. Slidkovic¢ova a Prievidzka — rekonStrukcia vodovodu a
kanalizécie

Miesto stavby: k.u. Bojnice

Stavebné povolenie:  &. OUZP/ZOOS/OISIZVZ zo dna 13.8.2008, privoplatné od 12.9.2008
v zmeni rozh.¢. OUZP/2010/01644 zo dtia 8.11.2010
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost), a.s., Partizdnska cesta 5,

974 00 Bansk4 Bystrica
Stavebny dozor: Ing. Marek Zabka alebo nim poverena osoba
Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Marian Hudec, Jozef Fulek
Projekt: NOVING NOVAKY, spol. s r.o., Nam. SNP 323, 972 71 Novaky

zék. €. 2364-5-X/P-S-X/1

Clanok IT. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat' a odovzdat' dielo: stavba ,,Bojnice, ul. Sladkovifova a Prievidzkda —
rekon$trukcia vodovodu a kanalizicie* v rozsahu:

- IS 01 Vonkajsi vodovod;
- IS 02 Vonkajsia kanalizacia.
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Rozsah plnenia Zhotovitela:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatela a ponukou
Zhotovitel'a, vratane odbornych prehliadok a skasok;

b) siastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna doddvka a montaZ vietkych potrebnych
materilov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby;

d) vypracovanie skisobného planu;

€) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktulnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formétov dwg, dgn, Maplnfo;

f) dokumentéicia skutodného vyhotovenia stavby vrozsahu podFa Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha ¢&. 8, ktord
bude odovzdand 4x vtlaCenej forme, Ix v elektronickej forme abude vypracovani
autorizovanym projektantom (vykresova &ast’ dokumenticie bude vyhotovend vjednom
z formatov dgn, dwg , MapInfo);

g) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, po&as
priebehu a po ich ukonéeni;

h) monitoring kanalizaéného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnat’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupSsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnuti v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavaterla:

a) Objednéavatel' odovzdal Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentaciu stavby,
v dvoch vyhotoveniach;

b) stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami orgdnov a organizAcii ;

¢) Objednévatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko do 10 dni od nadobudnutia G&innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach  verejnoprdvnych organov vydanych pre predmetni stavbu,

vo vyjadreniach uCastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvich uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené ndroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel' je opravneny takéto néklady si odpogitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky, na ktori ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupésobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok INL. - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zacatie realizacie diela: deit odovzdania staveniska
b) ukonéenie realizicie diela: do 30.9.2014

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatel’a prevziat’ i v skor$ie poniiknutom termine.
Miesto plnenia a splnenia: katastralne uzemie Bojnice.

Clanok IV.—-Cenaa platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podPa zdkona o cenach ¢&. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukon&enia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 14 344,38 Eur
DPH 20% 2 868.88 Eur
Cena vratane DPH 17 213,26 Eur
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Podrobnu Specifikaciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'n stdast.

V dohodnutej cene si zahrnuté vietky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavizkov podra
Zmluvy, vratane nakladov najmd za vytylenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realizaciu prac na stavbe, nikladov za vybudovanie,
prevadzku audrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, straZenie stavby a vypratanie staveniska,
néklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytotného materidlu, ktory Zhotovitel’ odvezie a uloi
na urené skladky, naklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a poplatky za skladky,
néklady na spatni dpravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
projektovej dokumentacie resp. p6vodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znadenia, naklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby,
ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formatov dwg, dgn,
Maplnfo, naklady za vypracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla
Sadzobnika UNIKA 2011 priloha &. 8, ktord bude odovzdana 4x v tlalenej forme, 1x v elektronickej
forme a bude vypracovand autorizovanym projektantom, ndklady na monitoring kanaliza&ného
potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Objednavatel' umoznil Zhotovitelovi oboznimenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpoklada, Ze Zhotovitel' mal monost prehliadnuf
a preverit' si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko a overif si vietky stym
suvisiace informacie €o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych aklimatickych podmienok, rozsahu adruhu dod4vok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukondenie diela a odstranenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel' k dispozicii vietky
potrebné informécie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto&nosti a vetkych dal$ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim v3etkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel’a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zdklade dohody zmluvnych strin d6jde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla Zmluvy, budu prisludne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych stran
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizdcie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realiz4cie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace spravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povazovat také price a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnut do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat ako suéast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na Uhradu pric a dodavok skutone vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel'a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Prace, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel
na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktira vystavend Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zaklade stavebnym dozorom overenych siipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo memych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v&as a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Z4pisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude poZadovat'.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky naleZitosti dafiového dokladu podla zikona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktlry je 14 dni od jej doru€enia. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktira bola
dorudena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat' nespravne alebo nelplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel’ opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
suvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovite' je povinny faktiru podla charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktiury zagina plynatf az dilom
dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktiry.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela aZ do terminu odstrinenia v3etkych vad a nedorobkov uvedenych
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v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzani Ciastku je Objednavatel povinny
uvolnit' do 7 dni od preukdzatelného odstranenia vietkych vid a nedorobkov uvedenych v zépise
o odovzdani a prevzati diela.

Za defi uhrady sa povaZuje deii odpisania prostriedkov z Gi&tu Objednavatela.

Prijatim faktiry sa vylucuju d’al$ie dodatoéne upiatiiované naroky Zhotovitera.

Zhotovitel’ nie je oprdvneny postipit,, zriadit’ zdloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam vogi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajticeho pisomného stihlasu Objednévatela.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné niklady a nebezpedenstvo (§ 537 Obchodného

zékonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri re$pektovani prisluinych pravnych

predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich

nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu

a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov

o nakladani s odpadmi.

Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci os0b aza koordindciu plnenia iloh

na stavenisku/pracovisku z hladiska bezpeénosti aochrany zdravia pri praci podla  zakona

¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.

o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a Vyhl. SUBP a SBU

¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach zodpoveda

Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady podas realizicie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania

pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat

stavenisko v takom stave, aby sa predi§lo ohrozeniu spominanych osdb.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zidkona NR SR &. 314/2001

Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzZije material, o ktorom je v &ase jeho pouzitia

znéme, Ze je $kodlivy. PouZité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat podmienky a poziadavky,

uvedené v zdkone NR SR €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR

¢. 264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni

niektorych zékonov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo

zariadenia pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov

je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takito stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo

vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizécii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’

Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedo$lo. Aj

napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny

na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predloZit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a po$kodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zastupcu Objedndvatela mu predloZit v pisomnej forme

vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouZivat' pri realizicii diela a kdpiu vietkych

vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikitov a d’al§ich dokumentov, ktoré s

nevyhnutné k postideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie vieobecnych

postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a

Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim

pripadnych vad na stavbe zamestnavat”:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikdciu aprax vo svojom odbore atakych majstrov
a predakov, ktori st kompetentni vykonavat odborny dozor pri vykondvani prac;

b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori si potrebni pre riadne a v&asné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za celu Cinnost pri vykonadvani diela a za poruSenie zodpovednosti alebo

zanedbanie povinnosti svojich poddodavatel’ov pri realizacii Casti diela.
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Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokument4ciou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zapisom s vyty&enym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. VyZkové, smerové body a vyty&ené
hranice vzt'ahujice sa k predmetu Zmluvy si pre Zhotovitel'a zavizné.

3. Zabezpecenie vytyenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizacii pric si obstardva Zhotovitel priamo sdm na svoje néaklady
a nebezpecenstvo.

4. DalSie vyty&enie a iné mera&ské a geodetické préce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeCuje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri¢om zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vy$kovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie podas realizacie prac;

¢)  zabezpeCenie v3etkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vy3Sie uvedenou zodpovednost'ou za vytyéovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit audrZiavat' vSetky smerové avyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’al$ie predmety (pomécky) pouzité pre vyty&enie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizicie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady
odstréanit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych dajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednavatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukazatelne vynaloZenych naviac
néakladov spojenych s odstranenim zdvadného stavu.

7. Kontrola vytyZenia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.

8. Pred zalatim realizicie predmetu Zmluvy a v suvislosti s odovzdanim staveniska resp. i po&as
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikécii,
povrchu tzemia, zdkladov na stavenisku, hraniénych kameiiov, odvodfiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatel'ovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nisledne vznikni pochybnosti
o ich stave pred zacatim préc na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatel’a.

9. Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizdcia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vietkych existujiicich sieti
na stavenisku a pred zacatim prac poZiadat’ vlastnikov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za v3etky §kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi poCas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
ndklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatefa — TDS, do doby nim urlenej na ich
odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat’ &istotu
a priebezne odstratiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

11. Zhotovitel’ je opravneny pouZit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel' povinny uchovdvat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe vkazdom case pre pouZitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kaZdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

12. V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstrénenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonévat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;
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b)  pristupov, moZnosti uZivania atdrzby verejnych alebo sakromnych komunikécii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezavisle na tom, &i st vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

13. Skody spdsobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatela alebo na majetku tretich 0sdb je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné
néaklady uvedenim do pévodného stavu.

14. Ak vsuavislosti so zaatim prac na stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnut{
na zvlaStne uZivanie komunikéicii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne a v&asné
obstaravanie zodpovedd Zhotovitel’.

15. Ak vsuavislosti so zaCatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné zna¢ky podra predpisov o pozemnych komunikicidch obstarava ich Zhotovitel, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

16. Ak v suvislosti so zatatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat’ o vydanie povolenia na vyrub
stromov za jeho riadne a v€asné obstaranie zodpoveda Zhotovitel’.

17. Zhotovitel’ je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoZiiujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodéavatelov. Zhotovitel’ musi vyhladavat’ také trasy,
vybrat a pouZivat také vozidld a mechanizmy aobmedzit' a rozlozit' néklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou doch4ddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né skody na tychto cestich
a mostoch. Vzniknuté zdvady a poSkodenia je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady
uvedenim do pévodného stavu.

18. Zhotovitel je povinny stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpetit'.
Ryhy musia byt’ zapaZené pazenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamertiov.

19. Najneskér k terminu odovzdévani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’
a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentacie resp. do pdvodného stavu.

20. Zhotovitel je povinny zicastnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela ZhotovitePom. Ak zisti, e Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urlenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktort mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit’. Pravo Objednavatel’a na ndhradu $kody v plnej
vySke a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykon4vania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohl'ad bez sthlasu TDS. ZhotoviteP
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat akiikol'vek &ast’ diela, ktord ma byt
zakryté alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel’ je povinny zipisom v denniku vyzvat' Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré budt
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to minimélne dva pracovné dni vopred.
Sucasne je povinny dohodnut’ stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrZi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly prac a niest’ ndklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajicej dohody so Zhotovitefom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel’
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednévatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
préc, znala néaklady s tym spojené. To v3ak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu prace Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK
1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik vstlade so Stavebnym zdkonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel’om.
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2. Stavebny dennik sa musi nachiddzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3. V denniku budui zapisané najmai tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- udaje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich podéty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim v3etky prace, ktoré sa na stavbe v ten deii vykonali;

- zapisanim adajov o dizke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, udajov zo zamerania hlbky a Sirky ryhy, mnoZstve vykopane;
zeminy v m’;

- zapisanim udajov o vSetkych materidloch, které boli v ten deii na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade €erpania vody budu zaznamenané udaje o pote hodin &erpania vody;

- krizovania spodzemnymi siefami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zipisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednéavatel’a a naopak;

- preruSenie stavebnych prac s od6vodnenim;

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup préc;

- zapisy o vykonanych skiskach, (napr. skiSkach tvrdosti beténu, tlakovych skaskach,
skaskach tesnosti a pod.);

- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej
dokumentacie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poZiadavky technického dozora Objednévatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- $kody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta modézu do stavebného dennika
vykonévat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov §titnej spravy.

5. Objednavatel' je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripajat svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednavatela s obsahom ziznamov nestihlasia, st
povinni osobitnym zdznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
sthlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto&ného odkladu predloZit na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

1. Objednavatel' poveruje vykonom obcasného technického/stavebného dozora stavby (dalej aj
TDS): Ing. Marek Zabka alebo nim poverena osoba

2. Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Ing. Robert Javoréik

3. Zmeny v osobach TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné oznimit pisomne
a zapisat’ do stavebno-montaZzneho dennika.

4. Zmluvné strany zodpovedajii za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budi vykondvat len osoby,
ktoré majt odborni spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.

5. Zhotovitel je povinny umozZnit’ TDS Objednavatel’a, najma:
- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;
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- vykonévat' kontrolu dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni §titneho stavebného dohladu pog&as realizicie stavby;

- vykonévat kontrolu doplfiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podrla
ktorej sa stavba realizuje;

- vykonavat Kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a {pinosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;

- vykondvat' kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budii v d’alom postupe zakryté alebo sa stami
nepristupnymi;

- vykonévat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazujiu kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonavat' sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii;

- vykonavat kontrolu odstrariovania vad a nedorobkov;

- vykondvat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy oprivneny vydat

Zhotovitel'ovi prikaz na:

a) odstrinenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok

dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

c) odstranenie a nové vykonanie préac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajucich skasok, alebo

realizovanych Ciastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhI'adom na:
- materidly, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentéciu, dokumentdciu Zhotovitela alebo taka, za ktori je on
zodpovedny, nie st v sulade so Zmluvou.

Skuto¢nost’, Ze Objednévatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru&ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

Clanok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatelovi ozndmi pisomne.

Na zéklade dorufeného oznamenia vypiSe Objedndvatel’ termin odovzdévacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vietky
doklady osved&ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a)

g)
h)

dokumenticiu skutoného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2011 priloha &. 8, ktora
bude odovzdand 4x v tlalenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovad Cast dokumentécie bude vyhotovena vjednom
z forméatov dgn, dwg, MaplInfo), s tym, Ze dokumenticia vtladenej forme bude verifikovan4
podpisom a peciatkou Zhotovitel’a;

geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie star§ej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, MaplInfo;

stavebny dennik;

zoznam dodévok a zariadeni, ktoré si suCastou odovzdivaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na uzemi SR, néavody
na montéz, obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok, ak sa na stavbe mali vykonat
(bez zdvad);

vysledky merani a skuSok apod. — vSetky platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;
doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi §pecifikdciami;

osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

zapisnice o prevereni prac a konStrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;
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j)  doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

k) doklady o spatnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinierskych sieti a pozemkov
doCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uZivatelom pozemkov;

)  vypracovani fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zadatim, pogas
priebehu a po ich ukongeni;

m) monitoring kanalizagného potrubia kamerovym systémom zaznamenany na CD.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie/prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel’

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osved¢ujlice akost a kompletnost diela v

zmysle bodu 3) nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zdvizok Zhotovitela za riadne a vdas

splneny. Objednavatel je opravneny takto ponaknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednévatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uZivaniu diela a rozhodne sa dielo

prevziat, budd v zapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrénenia. V silade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povazuje zaviizok

Zhotovitel'a splneny riadne aZ diiom odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici

0 odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$uji cenu diela, nie si vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Diiom podpisania zapisnice prechadza na Objednéavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpefenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lanku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skutoéne vykonanymi pracami a dodavkami,

zdpismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel povinny dielo prevziat’ a to aZ do ich odstranenia.

Clianok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stlade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnutd na 60 mesiacov.

Zéru¢na doba zadina plyniit’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade oprdvnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednévatel’a poZzadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit' bezplatnou opravou. Ak p6jde o vadu
neodstranitelnt, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit' nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlZzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstrinenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zisahom Objednéavatela
alebo v désledku neodborného uzivania prevadzkovatelom.

Zéiruéna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela vzmysle navodov na obsluhu audrzbu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitelom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonava Objednavatel (prevadzkovatel) na svoje naklady.

Pripadnu reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitela v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s nislednym dorucenim originalu poStou alebo osobne. V reklamécii Objednéavatel
oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sposob jej odstranenia. Reklamécia je povaZovana
za uplatneni diiom jej dorucenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vZdy spisany ziznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri€in a nasledkov zabezpe&uje a naklady s tym spojené
znaSa Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamacie, ak ObjednéavateFovi vzniknii naklady na
odstranenie vady (najmid naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednéavatel’
opravneny vyfakturovat' naklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.
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Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &
najkratSom technicky moznom dase.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ Objednéavatel’ a néklady s tym spojené si odgitat’ z Eiastky,
zadrZanej podl'a Zmluvy. Tuto skutonost’ Objednavatel’ Zhotovitefovi oznami pisomne.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade ome3kania Zhotovitel'a s dokongenim diela v dohodnutom termine m4 Objednavatel’ pravo
na zmluvnua pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zagaty deii omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, mé Zhotovitel pravo na zmluvnii pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kazdy zalaty deii omeskania a spolupdsobenie zvlast.

V pripade ome3kania Objednavatel'a sthradou faktiry mé4 Zhotovitel' pravo na trok zomeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajiicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur za kaZdy zadaty defi ome$kania.

Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur za kaZdy zacaty deii omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnene;j reklamécie zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
v dohodnutej vy3ke 0,1% zceny diela. Tuto pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni
(kalendarnych) od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatelom
primerany termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodr¥i. Za meskanie
s odstranenim vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu v
dohodnutej vySke 20,- Eur za kazdy za¢aty defi omes$kania. Privo Objednavatel'a na zmluvni pokutu za
vadné plnenie podl'a prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyutovania zmluvnych pokut, irokov z omeskania
a nahrady 8kody. Dlznik je povinny vyatovani zmluvni pokutu, irok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vytétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a tiroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté prévo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — QOdstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykondvat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo ur&enymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrdni ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto ome$kanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatotnej primeranej lehote,
ktord mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupésobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel bude v omeskani so zaplatenim faktiiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému d&astnikovi Zmluvy pisomne.

Utinky odstupenia od Zmluvy nastavaju diiom doruGenia oznimenia o odstipeni od Zmluvy druhému

U¢astnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, ziruénej doby,

zadrzného, narokov Objednévatela na nihradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov

Objednavatel'a ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou

stranou.

Clanok XI. —Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maju skutoénmi alebo aspori potencidlnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutodnosti,

s -



ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a pogas jej platnosti navzijom poskytli, sa
povaZuju za doverné a zmluvn4 strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich Géelom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestanii vSeobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo poruSenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

Pre potreby doru€ovania akejkolvek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pisomnosti doru€ené do ich sidla
bud(i povazované za doruCené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budl vritené ako
neprevzaté. Ak nebude mozZné ktorejkolvek zmluvnej strane pisomnost’ dorudif na adresu jej sidla,

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislu$né ustanovenia

Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat len na zéklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ina¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.

V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doglo
k zmene tdajov povinné oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby

V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a tw&innost nadobudne za
Zmluva je uzatvorena na zéklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vaZne, urdite,

zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vzt'ahujiice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu

2.
povazuje sa pisomnost’ za dorudent tretim dtiom odo diia jej odoslania.
3.
Obchodného zakonnik a podporne Obg&ianskeho zikonnika.
4.
5. NeoddeliteI'na sti¢ast Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.
6.
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
7.
na zaklade vzijomnej dohody.
8.
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.
9.
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.
10.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie m4 platnost’ originilu
s uréenim tri vyhotovenia pre Objednavatel'a a dve vyhotovenia pre Zhotovitel’a.

28 401 20%
V Banskej Bystrici, difa ...............

Za Objednavatela:

Stredoslovenské vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 00 Bansk4 Bystrica

Ing. Marek Zabka
¢len predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKA
YODARENSKA SPOLOCNOST
akciova spolo&nost’
Partizanska cesta 5
974 00 BANSKA BYSTRICA
‘9.

, _ 29 J0L 201
V Banskej Bystrici., diia .................

Za Zhotovitel’a:

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova
spolo¢nost, a.s.

5, 974 01 Bansk4a Bystrica

...................................

STREDOSLOVENSKA VODARENSKA
PREVADZKOVA SPOLOCNOST
akciova spolotnost
974 01 BANSKA BYSTRICA
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