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Pravidlá tvorby investičného plánu  
v podmienkach Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 
Vymedzenie základných pojmov 
 
Investičný plán  
Investičný plán je zoznam investičných akcií, ktoré v danom roku budú pripravované, začínané, dokončené. Ob-
sahuje aj plán financovania týchto investičných akcií v členení zdrojov. 
 
Obnova       
Účelom Obnovy je obnovenie, alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov verejného vodovodu a verejnej kanali-
zácie prostredníctvom plánu obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií vypracovaného v zmysle záko-
na č. 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 262/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu 
obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracovávaní. Obnova je aj realizácia infraštruktúry zabezpečujúca 
dodávku vody resp. odkanalizovanie obyvateľov, ktorým bola už táto služba poskytovaná. 
 
Infraštruktúra 
Súbor vecí nevyhnutných pre poskytovanie služieb spojených so zásobovaním pitnou vodou a poskytovania 
služieb spojených s nakladaním s odpadovou vodou, vrátane pozemkov, budov, strojov a zariadení charakteru 
vodárenských zariadení, vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a inej infraštruktúry alebo zariadení, 
ktorých vlastníkom je StVS, a.s. 
 
Skratky  
 
StVS, a.s.  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 
 
StVPS, a.s.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., 
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 
 
Prevádzkovateľ      StVPS, a.s. a/alebo iná odborne spôsobilá fyzická osoba alebo právnická 

osoba, s ktorou má StVS, a.s. uzatvorenú zmluvu o nájme vodárenskej infra-
štruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a 
prevádzkou vodárenskej infraštruktúry stavieb spolufinancovaných z pro-
striedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

 
Zmluva o nájme a prevádzkovaní  Zmluva o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry a o prevádzkovaní 

a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a ka-
nalizačnej infraštruktúry uzatvorená dňa 15.01.2006 v platnom znení a/alebo 
každá iná Zmluva o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a po-
skytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej infraštruk-
túry stavieb spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie a štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky v platnom znení 

 
Inžinierska činnosť   činnosť, ktorou sa zabezpečujú konania so štátnymi orgánmi, samosprávnymi 

orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných 
predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečuje vstupné podklady, prie-
skumy, odborné posudky a stanoviská. Ďalej činnosť ktorou sa zabezpečujú 
podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre rozhodnutie 
o stavebnom zámere, overenie projektu stavby resp. povolenie na zhotovenie 
alebo zmenu vodnej stavby podľa zákona o vodách a kolaudačné osvedčenie 
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GR    Generálny riaditeľ StVS, a.s. 
FEÚ    Fondy Európskej únie 
NFP    Nenávratný finančný príspevok 
ŠR    Štátny rozpočet 
EÚ    Európska únia 
IP    Investičný plán 
IA    Investičná akcia 
 
Účelom prílohy č. 2 k Dlhodobému plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do 
roku 2036 je určiť zásady a pravidlá tvorby krátkodobých plánov investícií (ďalej aj len „investičné plány“), ktoré 
budú spracované na jednotlivé kalendárne roky počas platnosti Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stredoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036. Postupy uvedené v tejto prílohe sú pre Stredoslovenskú 
vodárenskú spoločnosť, a.s. záväzné. 

 
Zásady a pravidlá tvorby investičných plánov a postupy uvedené v tejto prílohe bezprostredne súvisia so znením 
zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorý zaviedol  povinnosť vlastníkov 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií (najmä vodárenské spoločnosti) vytvárať účelovú finančnú rezervu, 
ktorá má byť následne použitá výlučne na obnovu existujúcej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry podľa 
plánu obnovy verejných vodovod alebo verejnej kanalizácie. Výška účelovej finančnej rezervy vychádza z návrhu 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného 
vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní. Podľa vyhlášky 257/2023 Z.z. má byť 
výška vytvárania účelovej rezervy v podmienkach Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ustanovená na 
minimálne 40% z nájomného, ktoré je ako ekonomicky oprávnený náklad započítané do schválenej ceny podľa 
platnej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie 
a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a 
niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve. 

Nastavenie zásad a pravidiel tvorby investičných plánov a postupov uvedených v tejto prílohe bolo do veľkej 
miery ovplyvnené aj závermi Správy o výsledku kontroly Hospodárenia vybraných vodárenských spoločností 
v rokoch 2018-2020, ktorú publikoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v marci 2022. Správa o vý-
sledku kontroly Hospodárenia vybraných vodárenských spoločností v rokoch 2018-2020 ukázala, že najvypuklej-
ším problémom vodárenstva na Slovensku je v súčasnosti zastaraná infraštruktúra, ktorá je z hľadiska použitých 
materiálov a kvality práce poplatná dobe svojho vzniku. Vo výraznej miere je to v dôsledku nezohľadňovania 
potreby jej obnovy v uplynulých desaťročiach. Nezohľadňovanie potreby obnovy zapríčinilo nízku dynamiku jej 
realizácie, najmä vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky v dôsledku regulácie cien vodného a stočného. 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v tejto správe odhadol investičný dlh StVS, a.s. na obnovu jej ma-
jetku vo výške 821 285 760 Eur, pričom Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. nadobudla prevažnú časť 
tohto majetku na základe rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 811 zo dňa 
23.04.2002 o privatizácii podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica. Existu-
júca vodárenská a kanalizačná infraštruktúra sa už v čase privatizácie podniku Stredoslovenské vodárne a kana-
lizácie, štátny podnik blížila k hranici svojej životnosti. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v tejto správe 
rovnako odhadol aj investičný dlh StVS, a.s. na rozvoj majetku vo výške 150 000 000 Eur. 

V záujme naplnenia Cieľov rozvoja spoločnosti po roku 2025 (t.j. Zaistenie obnovy majetku realizáciou opatrení 
uvedených v pláne obnovy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a zároveň Zaistenie rozvoja vodovodnej a 
kanalizačnej infraštruktúry) zakotvených v Dlhodobom pláne rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. do roku 2036 a vytvorenia celkovej koncepcie valné zhromaždenie stanovuje nasledovné: 
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1. Pravidlá tvorby investičného plánu 

Všeobecne 

Investičný plán v danom kalendárnom roku musí plniť ciele spoločnosti formulované v Dlhodobom pláne rozvoja 
a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036. 
 
Východiskom pre tvorbu ročného investičného plánu sú disponibilné finančné zdroje v danom roku určuje eko-
nomickým odborom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
 
Pri tvorbe každého investičného plánu sa vykoná analýza potrieb a dostupných finančných zdrojov StVS, a.s., 
analýza investičných priorít, požiadaviek platných právnych predpisov alebo ich zmien, ktoré vstúpia do platnosti 
a účinnosti počas nasledujúceho obdobia. Posúdenie plánu financovania analyzovaných aktivít sa člení nasle-
dovne: 

a) Disponibilné vlastné zdroje StVS, a.s. 
b) Prenos vlastných zdrojov StVS, a.s. z predchádzajúceho investičného plánu 
c) Stavby z FEÚ uzavreté zmluvy na príslušný rok 
d) Stavby z FEÚ výzva na príslušný rok 
e) Stavby rozostavané z predchádzajúceho roka 
f) Stavby začínané realizácia 
g) Príprava stavieb a majetkovoprávne vysporiadanie v investičnej výstavbe 
h) Ostatné investičné výdavky  
i) Úverové zdroje 

 
Do investičného plánu na daný kalendárny rok musia byť prednostne zaradené stavby charakteru obnovy existu-
júcej infraštruktúry v súlade s Plánom obnovy, ktorý tvorí prílohu č. 6 Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stre-
doslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036, pokiaľ nie je v tomto dlhodobom pláne uvedené inak. 
Stavby charakteru obnovy existujúcej infraštruktúry musia byť zaradené do 3. alebo 4. kategórie miery opotrebe-
nia majetku podľa platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z.z., kto-
rou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich 
vypracúvaní. 
 
Pravidla tvorby investičného plánu sú záväzné ako pre požiadavky akcionárov spoločnosti StVS, a.s. tak aj pre 
požiadavky Prevádzkovateľa. 
 
Do investičného plánu na daný kalendárny rok sa na základe požiadanie akcionárov a Prevádzkovateľa zaraďujú 
v prvom rade stavby na prípravu projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť až po vydanie povolenia orgánu 
štátnej vodnej správy na zhotovenie alebo zmenu stavby, resp. ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy Podmien-
kou pre zaradenie akejkoľvek investičnej akcie do investičného plánu na prípravu je spracovanie technickej špeci-
fikácie stavby žiadateľom vo forme prílohy 2a), 2b) k tomuto dokumentu a taktiež zverejnenej na webom sídle 
StVS, a.s. Takto spracovaná technická špecifikácia zároveň musí byť v súlade s koncepciou vodárenského roz-
voja dotknutého územia a musí byť odsúhlasená Prevádzkovateľom. V prípade, že žiadateľ technickú špecifiká-
ciu nedodá StVS, a.s. nesmie investičnú akciu zaradiť do investičného plánu StVS, a.s..  
 
Do investičného plánu môže byť zaradená stavba na realizáciu len s vydaným právoplatným povolením na usku-
točnenie vodnej stavby (povolenie orgánu štátnej vodnej správy na zhotovenie alebo zmenu vodnej stavby resp. 
ohlásenie stavebných úprav na vodnej stavbe orgánu štátnej vodnej správy), alebo stavba na ktorú je predpoklad 
že bude vydané povolenie na uskutočnenie vodnej stavbu do 31.03. kalendárneho roka v ktorom bola do inves-
tičného plánu zaradená. V prípade stavby na ktorú nebolo vydané povolenie orgánu štátnej vodnej správy na 
zhotovenie alebo zmenu vodnej stavby resp. ohlásenie stavebných úprav na vodnej stavbe v uvedenom termíne, 
StVS, a.s. je povinná takúto stavbu vyradiť z investičného plánu pri najbližšej zmene investičného plánu.  
 
StVS, a.s. nesmie prevziať na realizáciu projektovú dokumentáciu, ani postúpiť na seba práva a povinnosti inves-
tora/stavebníka k stavbe verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie, ktorá bude spracovaná v rozpore 
s podmienkami uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve Stredosloven-
skej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica a v prevádzke Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 
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spoločnosti, a.s. Banská Bystrica zo dňa 19.07.2016 v platnom znení, ktoré sú zverejnené na webovom sídle 
spoločnosti: http://www.stvs.sk/projekty/, alebo v rozpore s podmienkami Prevádzkovateľa, platnými právnymi 
predpismi, vyjadreniami dotknutých orgánov a vyjadreniami účastníkov konania.  
 
1.1. Pravidlá predkladania požiadavky akcionárov na zaradenie do investičného plánu StVS, a.s. 
 
Požiadavka obnovy infraštruktúry 
 
Požiadavky navrhovanej obnovy majetku a investícií sú akcionári povinný písomne predložiť StVS, a.s. v termíne 
30.6. kalendárneho roka. Forma predkladania požiadavky je technickou špecifikáciou stavby podľa prílohy 2a), 
2b) k tomuto dokumentu a taktiež zverejnenou na www.stvs.sk. Tieto požiadavky budú posudzované na zarade-
nie do investičného plánu na nasledujúci kalendárny rok. 
 
V procese posudzovania akejkoľvek požiadavky akcionára na zaradenie investície do investičného plánu sa 
musia hodnotiť finančné možností StVS, a.s. na realizáciu tejto požiadavky. 
 
V prípade požiadavky akcionára StVS, a.s. na obnovu verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie, ktorá 
súvisí s ďalšou investičnou aktivitou tohto akcionára, je StVS, a.s. oprávnená na túto požiadavku prihliadať iba, 
ak jej bola písomne doručená minimálne 2 roky pred predpokladaným termínom začiatku realizácie tejto ďalšej 
investičnej aktivity akcionára StVS, a.s. Pri splnení tejto podmienky StVS, a.s. požiadavku posúdi a vyhodnotí 
z hľadiska miery opotrebovania majetku a naliehavosti obnovy majetku podľa Plánu obnovy, ktorý tvorí prílohu č. 
6 Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036. Pri tomto 
posúdení StVS, a.s. prihliada na hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov na obnovu verejného vodo-
vodu a/alebo verejnej kanalizácie, najmä z pohľadu možnej úspory nákladov na obnovu v súvislosti s ďalšou 
investičnou aktivitou akcionára StVS, a.s. Ide o úsporu nákladov na obnovu verejného vodovodu a/alebo verejnej 
kanalizácie za stavebné práce, ktoré sa zaviaže zrealizovať akcionár StVS, a.s. v rámci svojej ďalšej investičnej 
aktivity. Pôjde najmä o konečnu spätnú úpravu povrchov, miestnych komunikácií, chodníkov a iných plôch. StVS, 
a.s. je oprávnená zaradiť obnovu verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie na základe požiadavky akcio-
nára StVS, a.s. do investičného plánu až po podpise zmluvy o podmienkach spolupráce pri realizácii obnovy 
verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie a ďalšej investičnej aktivity akcionára StVS, a.s. 
 
V prípade požiadavky akcionára StVS, a.s. na obnovu verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie, ktorá 
súvisí s ďalšou investičnou aktivitou tretieho subjektu na území tohto mesta/obce (najmä Slovenská správa ciest, 
Banskobystrický alebo Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., vlastník inej 
siete alebo zariadenia technického vybavenia územia, atď.) sa všetky vyššie uvedené podmienky aplikujú prime-
rane, s jedinou výnimkou, že akcionár StVS, a.s. zabezpečí uzatvorenie trojstrannej zmluvy o podmienkach spo-
lupráce pri realizácii obnovy verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie a ďalšej investičnej aktivity tretieho 
subjektu na území tohto mesta/obce, v ktorej sa akcionár StVS, a.s. zaviaže prevziať všetky záväzky tretieho 
subjektu v prípade jeho omeškania so zmluvne dohodnutými termínmi. 
 
Požiadavka na vybudovanie novej infraštruktúry (rozvoj verejných vodovodov a/alebo verejných kanali-
zácií)  
 
Povinnosť zabezpečiť rozvoj verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií zodpovedajúci potrebám územ-
nej samosprávy bola novelou zákona č. 442/2022 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách pri-
márne presunutá na obce a mestá. Obce sú v prvom rade povinné uchádzať sa o fondy a štátne finančné zdroje, 
ktoré podporujú rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry. Navýšenie finančných prostriedkov na vybudovanie no-
vej infraštruktúry (rozvoj verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií zodpovedajúci potrebám akcionárov 
spoločnosti) v podmienkach StVS, a.s. budeme požadovať od Prevádzkovateľa z časti primeraného zisku zahr-
nutého do schválenej maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových 
vôd. Bez týchto prostriedkov nebude možné navýšenie financovania investičných akcií do ďalšieho rozvoja verej-
ných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií zodpovedajúci potrebám akcionárov spoločnosti.  
 
Požiadavky na stavby vybudovania novej infraštruktúry (rozvoj verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizá-
cií zodpovedajúci potrebám akcionárov spoločnosti) v podmienkach StVS, a.s., musia spĺňať podmienku 15 roč-
nej návratnosti investície. Návratnosť investície sa vypočíta ako podiel ceny investície (predpokladané rozpočto-
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vé náklady stavby) a tržieb z vybudovanej investície (vodné a/alebo stočné). Do výpočtu tržieb vstupuje špecific-
ká potreba vody podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií, a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví schválená platná cena podľa plat-
nej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovo-
dom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulova-
ných činností vo vodnom hospodárstve.  
 
1.2. Pravidlá predkladania požiadavky Prevádzkovateľa na zaradenie do investičného plánu StVS, a.s. 
 
Požiadavky navrhovanej obnovy majetku a investícií je Prevádzkovateľ povinný písomne predložiť StVS, a.s. v 
termíne 30.09. kalendárneho roka. Forma predkladania požiadavky je technickou špecifikáciou stavby podľa 
prílohy 2a), 2b) k tomuto dokumentu a taktiež zverejnenou na www.stvs.sk. Tieto požiadavky budú posudzované 
na zaradenie do investičného plánu na nasledujúci kalendárny rok. 
 
Podmienkou na realizáciu Dodatočných investícií na požiadavku Prevádzkovateľa (najmä výmeny čerpadiel, 
dávkovacích čerpadiel, indukčných prietokomerov, dúchadiel, chlorátorov a iného príslušenstva) nad rámec in-
vestičného plánu podľa ustanovenia bodu 8. článku 23 Zmluvy o nájme a prevádzkovaní je preukázanie odôvod-
nenej nevyhnutnosti zmeny technických parametrov zariadenia a zároveň preukázanie vykonaných záručných, 
pozáručných, prevádzkových a servisných úkonov, a údržby zariadenia za celé obdobie jeho doterajšej prevádz-
ky autorizovaným servisom. V prípade, že Prevádzkovateľ nepreukáže vyššie uvedené, čo i len čiastočne, StVS, 
a.s. nesmie pristúpiť k realizácii tejto Dodatočnej investície. StVS, a.s. rovnako nesmie akceptovať, ako odôvod-
nenú nevyhnutnosť zmeny technických parametrov z dôvodu navýšenia bilančných kapacít dodávky vody a/alebo 
odvádzania odpadových vôd, keď toto navýšenie bolo už vopred odsúhlasené Prevádzkovateľom v vyjadreniach 
iným investorom.  
 
2. Štruktúra investičného plánu 
 
Investičný plán bude mať nasledujúcu štruktúru: 
I) percentuálny podiel určený na financovanie obnovy – vytváranie účelovej rezervy finančných prostriedkov a jej 
použitie na obnovu verejného vodovodu a/alebo verejnej kanalizácie v súlade s Plánom obnovy, ktorý tvorí prílo-
hu č. 6 Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036 vo 
výške ustanovenej platnými právnymi predpismi v čase tvorby investičného plánu  
II) percentuálny podiel na financovanie ostatných potrieb súvisiacich s plnením Dlhodobého plánu rozvoja a in-
vestícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036 v nasledovných prioritách: 
1.  spolufinancovanie rozvojových stavieb z fondov už rozostavaných 
2.  spolufinancovanie rozvojových stavieb z fondov nových 
2.  plnenie legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich z opatrení orgánov štátnej správy 
3.  majetkovoprávne vysporiadanie existujúcich objektov  
4. financovanie investícií rozvojového charakteru a s tým súvisiace majetkovoprávne vysporiadanie týchto 

projektov. 
 
3. Forma investičného plánu  
 
Forma investičného plánu je v nasledovnom členení: 
A) Stavby z NFP 

a) Stavby z verejných zdrojov EÚ a ŠR, na ktoré sú uzavreté zmluvy na plánovaný rok t, 
b) Stavby z verejných zdrojov EÚ a ŠR, na základe vyhlásenej výzvy na plánovaný rok t, 

B) Realizácia obnovy charakteru investícií z vlastných zdrojov 
c) stavby na prípravu na plánovaný rok t,  
d) stavby na prípravu a realizáciu v plánovanom roku t, 
e) stavby na realizáciu a dokončenie v plánovanom roku t, 
f) stavby prechádzajúce ako rozostavané z rokov t-x,   

C) Ostatné  
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3.1. Podkladové materiály tvorby investičného plánu a termíny ich predkladania 
 
Podkladové materiály potrebné pre tvorbu investičného plánu sa skladajú z nasledovného: 

a) plnenie cieľov rozvoja spoločnosti po roku 2025 formulovaných v Dlhodobom pláne rozvoja a inves-
tícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036, 

b) Plánom obnovy, ktorý tvorí prílohu č. 6 Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s. do roku 2036 a jeho aktualizácia na roky 2025 – 2035. Plán obnovy je pre účely 
Zmluvy o nájme a prevádzkovaní pre obe zmluvné strany záväzným dokumentom. Prevádzkovateľ je 
povinný v rámci spracúvania a aktualizácie tohto Plánu obnovy poskytnúť na požiadanie Vlastníka pod-
klady pre jeho aktualizáciu. V prípade, ak Prevádzkovateľ z akéhokoľvek dôvodu nepredložil požadova-
né podklady pre aktualizácie Plánu obnovy, StVS, a.s. nie povinná prihliadať na následné požiadavky 
Prevádzkovateľa na zaradenie stavieb do investičného plánu, ktoré nebudú uvedené v Pláne obnovy. 

c) Technická špecifikácia stavby vo forme zverejnenej na webom sídle StVS, a.s. navrhovanej obnovy 
majetku, investícií a technického zhodnotenia v súlade s Plánom obnovy, ktorý tvorí prílohu č. 6 Dlhodo-
bého plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036 predložená 
Prevádzkovateľom v termíne do 30.09. príslušného kalendárneho roku.  

d) Technická špecifikácia stavby vo forme zverejnenej na webom sídle StVS, a.s. navrhovanej obnovy 
majetku a investícií predložená akcionármi do termínu 30.6. daného kalendárneho roka. Zoznam na-
vrhovaných obnovy majetku a investícií predloženého akcionármi po termíne 30.6. daného kalendárne-
ho roka, nebude podklad pre tvorbu investičného plánu. StVS, a.s. je povinná akcionárov vyrozumieť 
ohľadne vyhovenia resp. nevyhovenia k žiadosti, najneskôr do 31.01. v roku, na ktorý bol investičný plán 
schválený, 

e) zoznam požiadaviek Prevádzkovateľa na realizáciu technického zhodnotenia z jeho zdrojov podľa 
Zmluvy o nájme a prevádzkovaní, v termíne do 30.09. príslušného kalendárneho roku 

f) podklady o zabezpečovaní z opatrení investičného charakteru vydaných rozhodnutí orgánov štát-
nej vodnej správy, 

g) podklady o zabezpečovaní opatrení vyplývajúcich z platných právnych predpisov a ich zmien, 
h) ostatné podklady (HIM, NHIM, majetkovoprávne vysporiadanie). 

 
4. Postup spracovania a schválenia investičného plánu 
 
Na základe podkladových materiálov tvorby investičného plánu kapitoly 1.2  bodu „b) Plán obnovy, ktorý tvorí 
prílohu č. 6 Dlhodobého plánu rozvoja a investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036 
a jeho aktualizácia na roky 2025 – 2035“, z bodu „c) technickej špecifikácie navrhovanej obnovy, investícií 
a technického zhodnotenia v súlade s Plánom obnovy, ktorý tvorí prílohu č. 6 Dlhodobého plánu rozvoja a inves-
tícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. do roku 2036“ predloženého Prevádzkovateľom v termíne 
do 30.9. daného kalendárneho roka a z bodu „d) technickej špecifikácie obnovy, investícií predložených 
akcionármi“ v termíne do 30.6. daného kalendárneho roka určuje návrh na zaradenie investičných akcií do in-
vestičného plánu Prevádzkovateľ v prioritách od najdôležitejšej. Predložený návrh Prevádzkovateľa tvorí základ-
ný dokument StVS, a.s. pre tvorbu investičného plánu.  
 
Na základe vyhodnotenia týchto podkladov je StVS, a.s. povinná vypracovať návrh investičného plánu na prí-
slušný kalendárny rok. Vypracovaný návrh investičného plánu na daný kalendárny rok je StVS, a.s. povinná do-
ručí v termíne do 30.9. prebiehajúceho roka Prevádzkovateľovi.  
 
Prevádzkovateľ v zmysle Zmluvy o nájme a prevádzkovaní má právo predložiť k doručenému návrhu investičné-
ho plánu týkajúceho sa prenajímanej infraštruktúry pripomienky najneskoršie do 31.10. prebiehajúceho kalendár-
neho roka, ktoré môže StVS, a.s. akceptovať.  
 
Investičný plán schválený predstavenstvom a dozornou radou sa overí podpisom generálneho riaditeľa StVS, a.s. 
Overený a podpísaný prvopis schváleného investičného plánu v tabuľkovej forme bude doručený bezodkladne: 

a) členom dozornej rady, členom predstavenstva, generálnemu riaditeľovi a členom vedenia StVS, 
a.s. v tlačenej forme, 

b) Prevádzkovateľovi,  
c) ostatným organizačným útvarom StVS, a.s.. 
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5. Pravidlá postupu prípravy projektovej dokumentácie investičnej akcie zaradenej v investičné-
ho plánu StVS, a.s. 
 
Po schválení investičného plánu orgánmi spoločnosti, StVS, a.s. pristúpi k projekčnej a inžinierskej príprave stav-
by. Spracovaná technická špecifikácia stavby uvedená v 3.1. c) a d), ktorá slúžila ako podklad pre zaradenie 
investičnej akcie do investičného plánu, je ďalej podkladom pre obstaranie zhotoviteľa projektovej dokumentácie.  
Následne po obstaraní zhotoviteľa projektovej dokumentácie slúži technická špecifikácia stavby na vstupnom 
výrobnom výbore ako východiskový dokument pre projektanta stavby. Prevádzkovateľ na vstupnom výrobnom 
výbore upresní konkrétne požiadavky na technické riešenie, ktoré neboli uvedené v technickej špecifikácii, alebo 
boli uvedené nedostatočne. StVS, a.s. je povinná podľa príslušných ustanovení Zmluvy o nájme a prevádzkovaní 
trvať na vykonávaní povinností Prevádzkovateľa kvalifikovane, odborne a zodpovedne. Akékoľvek ďalšie požia-
davky Prevádzkovateľa, ktoré sa vyskytnú v procese prípravy po spracovaní projektovej dokumentácie pre sta-
vebné povolenie, alebo realizácie investičnej akcie a neboli uplatnené Prevádzkovateľom pri vstupnom výrobnom 
výbore, budú StVS, a.s. akceptované iba v prípade, že ich realizácia bude hradená Prevádzkovateľom z jeho 
vlastných prostriedkov.  
Výstupom z výrobného výboru bude zápis, v ktorom je projektant StVS, a.s. povinný vyhodnotiť všetky kvalifiko-
vané požiadavky Prevádzkovateľa, avšak týmito požiadavkami nesmie byť zmenený rozsah, obsah a koncepcia 
pôvodného zadania vyšpecifikovanej projektovej dokumentácie Projektant je povinný takého požiadavky zapra-
covať do projektovej dokumentácie. Po zrealizovaní projektovej dokumentácii v stupni „projekt stavby“ alebo 
„projekt stavby pre ohlásenie“ StVS, a.s. zvolá výstupný výbor, kde bude písomne potvrdený súhlas Prevádzko-
vateľa so spracovanou projektovou dokumentáciou a prehlásenie projektanta, že spracovaná projektová doku-
mentácia v stupni „projekt stavby“ alebo „projekt stavby pre ohlásenie“ zabezpečuje všetky vstupné odborné 
podklady potrebné pre zrealizovanie stavby bez vád. 
 
 
V Banskej Bystrici: apríl 2025 
 
 
      
 
 
 


