

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. B/9000771/17/15 uzavretej dňa 20.4.2015 na investičnú akciu:
" Tisovec, ul. P. Šífrika – kanalizácia "
(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

I.

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:
– vo veciach zmluvných: JUDr. Ivan Daniš
– vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka a ním
určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pobočka B. Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **PS – NOVOPS, a.s.**
so sídlom: Novomeského 5, Lučenec
zastúpená: Ing. Vladimír Findra – predseda predstavenstva a.s.
Jozef Kukučka – podpredseda predstavenstva a.s.
zapísaná v obch. reg. vedenom OS v Banskej Bystrici:
oddiel – Sa, vložka – 509/S
Osoby oprávnené jednať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Vladimír Findra, Jozef Kukučka,
IČO: 36 031 534, IČ DPH: SK 2020080854
bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Lučenec
číslo účtu IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

II.

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. XI. bod 5) Zmluvy o dielo č. B/9000771/17/15 dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo.

Článok II. – Predmet Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá bod 1.1), ktorý znie:

1.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o práce navyše.

Rozsah prác je spracovaný položkovito podľa jednotlivých objektov v prílohe k tomuto dodatku, pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok.

Článok. IV. - Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladajú nové body 1.1) a 1.2), ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v tomto dodatku v zmysle čl.II bodu 1.1), je:

Cena bez DPH	2 605,82,-€
DPH 20%	521,16,-€
Cena vrátane DPH	3 126,98,-€

Výpočet ceny je doložený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

1.2 Celková cena za dielo navýšená o práce a dodávky navyac, uvedené v tomto dodatku je:

Cena bez DPH	66 434,56,-€
DPH 20%	13 286,91,-€
Cena vrátane DPH	79 721,47,-€

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia zmluvy.

III.

1. V ostatných ustanoveniach týmto Dodatkom nedotknutých zostáva Zmluva o dielo č. B/9000771/17/15 uzavretá dňa 20.4.2015 nezmenená v platnosti.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. B/9000771/17/15.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
4. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch s určením 3 rovnopisy pre Objednávateľa a 1 rovnopis pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa.....

V Lučenci, dňa.....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

PS - NOVOPS,a.s.
Novomeského 5, Lučenec

.....
Ing. Jozef Hegeduš
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Vladimír Findra
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

.....
Jozef Kukučka
podpredseda predstavenstva a.s.