


ZMLUVA O DIELO č. B/9000805/7/13

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na investičnú akciu:

„Jastrabá – čerpacia stanica“
(ďalej len „Zmluva“)



Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej konajú:
Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s.
a Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa s právom dielo prevziať:
Ing. Marek Žabka a ním určené osoby
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa v zmluvných veciach:
JUDr. Emília Gerhátová a ňou určené osoby
IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Banská Bystrica, č.účtu: 25781093/7500

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č. 840/S
V mene ktorej koná: Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a.s. a generálny
riaditeľ podľa splnomocnenia č. 4/2012 zo dňa 23.2.2012
Osoby oprávnené konať vo veciach technických s právom dielo odovzdať:
Ing. Robert Javorčík
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 2089540458/0200

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ len „zmluvné strany“)

Východiskové údaje:

Názov stavby: Jastrabá – čerpacia stanica
Miesto stavby: areál ČS Jastrabá
Investor (stavebník): Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica
Stavebný dozor: Tibor Longauer
Osoba zodpovedná za vedenie diela zo strany Zhotoviteľa: Ing. Robert Javorčík
Projekt: StVS – servising s.r.o.
zák. č. 102-04/70-2012

Článok II. – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v Zmluve pre Objednávateľa vykonať a odovzdať dielo: „Jastrabá – čerpacia stanica“ v rozsahu:
 - SO - 01 Stavebné úpravy - plošina
 - PS – 01 Technologická časť;
 - PS – 02 Elektročasť;
 - PS – 03 ASRTP
2. Rozsah plnenia Zhotoviteľa:
 - a) kompletne zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podľa spracovaného projektu predmetnej stavby, v súlade s podkladmi k rokovaniu Objednávateľa a ponukou Zhotoviteľa, vrátane komplexných skúšok;
 - b) vypracovanie a aktualizácia harmonogramu postupu výstavby;
 - c) vypracovanie skúšobného plánu;
 - d) autorizovaným projektantom vypracovaná dokumentácia skutočného realizovania stavby v rozsahu stanovenom Sadzobníkom UNIKA príloha č.8, v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 vyhotovenie v elektronickej forme;
 - e) vypracovanie fotodokumentácie (na CD) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie, dielo po jeho riadnom vykonaní od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v Zmluve.
4. Rozsah spolupôsobenia Objednávateľa:
 - 4.1 Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi pred podpisom Zmluvy:
 - projekt stavby s potrebnými vyjadreniami orgánov a organizácií;
 - ohlásenie drobnej stavby.
 - 4.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do 31.05.2013.
5. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v stavebných povoleniach, ako i v ostatných rozhodnutiach verejnoprávných orgánov vydaných pre predmetnú stavbu, vo vyjadreniach účastníkov stavebného konania a vo vyjadreniach a v zmluvách uzatvorených s vlastníckmi výstavbou dotknutých pozemkov.
6. Poplatky, prípadné pokuty ako i uplatnené nároky na náhradu škody v plnej výške, spôsobené nedodržaním určených alebo dohodnutých podmienok, resp. spôsobené nedodržaním termínov, pre okolnosti na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný nahradiť zo svojho. Ak k náhrade takýchto nárokov bude zaviazaný Objednávateľ je oprávnený takéto náklady si odčítať z akejkoľvek fakturovanej čiastky na ktorú má alebo bude mať Zhotoviteľ nárok. O využití tohto práva bude Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať.
7. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzkov podľa Zmluvy.

Článok III. – Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

1. Termíny plnenia:
 - začatie: **deň odovzdania staveniska**
 - ukončenie diela: **do 100 dní od odovzdania staveniska**
2. Ak pripraví Zhotoviteľ dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ riadne vykonané dielo od Objednávateľa prevziať i v skoršie ponúknutom termíne.
3. Miesto plnenia a splnenia: areál ČS Jastrabá

Článok IV. – Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo podľa Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z., v znení neskorších predpisov, s jej platnosťou do skutočného termínu ukončenia diela a jeho odovzdania Objednávateľovi vo výške:

Cena bez DPH	22 023,66 Eur
DPH 20%	4 404,73 Eur
Cena vrátane DPH	26 428,39 Eur

Podrobnú špecifikáciu ceny obsahuje Príloha č. 1 Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.

2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa Zmluvy, vrátane nákladov najmä, nákladov za vytýčenie podzemných vedení a zariadení správcami sietí, náklady za obstaranie rozhodnutí potrebných pre realizáciu prác na stavbe, nákladov za vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby a vypratanie staveniska, náklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytočného materiálu, ktorý Zhotoviteľ odvezie a uloží na určené skládky, náklady vodorovného premiestnenia rúbaniny na povrchu a poplatky za skládky, náklady na spätnú úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. pôvodného stavu.
3. Objednávateľ umožnil Zhotoviteľovi oboznámenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto základe sa predpokladá, že Zhotoviteľ mal možnosť prehliadnúť a preveriť si stavenisko a jeho okolie, možnosti prístupu na stavenisko a overiť si všetky s tým súvisiace informácie čo do jeho tvaru a charakteristiky, vrátane podmienok podložia, hydrogeologických a klimatických podmienok, rozsahu a druhu dodávok, prác a materiálov potrebných pre riadne vyhotovenie a ukončenie diela a odstránenie akýchkoľvek jeho väd. Vo všeobecnosti sa preto predpokladá, že v zmysle tu uvedeného mal Zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie čo sa týka rizík, nepredvídaných skutočností a všetkých ďalších okolností, ktoré mohli ovplyvniť jeho cenu diela. Má sa za to, že cena dohodnutá v Zmluve pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa spojené so splnením všetkých jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadny nárok na zmenu dohodnutej ceny jej zvýšením, ktorý vznikne ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinnosti Zhotoviteľa pri príprave jeho ponuky nebude Objednávateľom akceptovaný.
4. Ak na základe dohody zmluvných strán dôjde k zmene v špecifikácii alebo rozsahu predmetu plnenia podľa Zmluvy, budú príslušne ustanovenia Zmluvy upravené a to na základe dohody zmluvných strán dodatkom k Zmluve.
5. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonania navyše prác, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto práce a dodávky vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy. Podmienky realizácie takýchto prác budú dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa však nebudú považovať také práce a dodávky, ktoré Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba pri spracovaní svojej ponuky mal zahrnúť do ceny za dielo. Takéto práce a dodávky je Zhotoviteľ povinný vykonať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy na vlastné náklady.
6. Zhotoviteľovi vznikne právo len na úhradu prác a dodávok skutočne vykonaných a písomne potvrdených zástupcom Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ vykonaná práce chybné nebudú mu uhradené.
7. Práce, materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
8. Cena za dielo bude platená Zhotoviteľovi splátkami vo väzbe na zrealizované vecné plnenie ako čiastkové platby na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov 1x za mesiac na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo memných jednotiek a ich ocenenie v súlade so Zmluvou maximálne však do výšky 90% ceny diela. Overenie vykonaných prác a splnenie podmienok dohodnutých v tomto bode urobí Objednávateľ bez zbytočného odkladu od predloženia zisťovacieho protokolu a súpisu prác Zhotoviteľom. Súčasťou každej faktúry (čiastkovej, konečnej), musí byť podrobný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom Objednávateľa – TDS. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre vo fotokópii aj dodacie listy a certifikáty všetkých materiálov uvedených v súpise. Ak Zhotoviteľ bude účtovať položky osobitne neocenené vo výkaze výmer (náklady za vytýčenie podzemných vedení a zariadení, správne a iné poplatky preukázateľne potrebné a vynaložené v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, je povinný k faktúre pripojiť doklad preukazujúci vznik takýchto nákladov a doklady o ich uhradení zhotoviteľom).

9. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom (so zohľadnením čiastkových faktúr) po prevzatí diela Objednávateľom.
10. Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykoná riadne a včas a odovzdá ho Objednávateľovi v mieste plnenia Zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
11. Preddavky Objednávateľ neposkytuje a Zhotoviteľ ich ani nebude požadovať.
12. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
13. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň od jej odoslania.
14. Ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo bude vystavená v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru Zhotoviteľovi vrátiť s uvedením vytykánych nedostatkov faktúry. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry alebo novej faktúry.
15. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, je Objednávateľ oprávnený zadržat' 10 % z ceny diela až do termínu odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise/protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Takto zadržanú čiastku je Objednávateľ povinný uvoľniť do 7 dní od preukázateľného odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
16. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.
17. Prijatím konečnej faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované nároky Zhotoviteľa.
18. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť, zriadiť záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutým podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacimi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Článok V. – Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo (§ 537 Obchodného zákonníka) v čase dohodnutom v Zmluve.
2. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov a STN týkajúcich sa predmetu plnenia podľa Zmluvy, ako i predpisov upravujúcich nakladanie s látkami škodiacimi podzemným a povrchovým vodám tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladať a likvidovať odpady vzniknuté pri výkone prác podľa platných predpisov o nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela postupuje aj s ohľadom na skutočnosť, že po jeho realizácii bude dielo prevádzkovať v zmysle Zmluvy o nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry zo dňa 15.01.2006.
3. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb a za koordináciu plnenia úloh na stavenisku/pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach zodpovedá Zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady počas realizácie diela, jeho dokončovania a odstraňovania prípadných väd diela zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať stavenisko v takom stave, aby sa predišlo ohrozeniu spomínaných osôb.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarna ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z..
6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkoľvek jej časti, materiálov alebo zariadenia počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam Zmluvy.

8. Ak Zhotoviteľ pri realizácii diela použije k zhotoveniu diela látky v množstve, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie, musí s nimi zaobchádzať tak, aby k ohrozeniu životného prostredia nedošlo. Aj napriek tomu musí mať Zhotoviteľ pre takéto prípady pripravený havarijný plán, ktorý je povinný na požiadanie Objednávateľa kedykoľvek predložiť k nahliadnutiu.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
10. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie zástupcu Objednávateľa mu predložiť v písomnej forme všeobecný popis postupov a metód, ktoré bude používať pri realizácii diela a kópiu všetkých výkresov, technicko-kvalitatívnych podmienok, certifikátov a ďalších dokumentov, ktoré sú nevyhnutné k posúdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotoviteľa. Predloženie všeobecných postupov a ostatných dokumentov uvedených v tomto bode Objednávateľovi nezbavuje Zhotoviteľa žiadnych povinností a zodpovednosti podľa Zmluvy.
11. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vyhotovením a dokončením diela podľa Zmluvy a s odstránením prípadných väd na stavbe zamestnávať:
 - a) len takých technikov, ktorí majú kvalifikáciu a prax vo svojom odbore a takých majstrov a predákov, ktorí sú kompetentní vykonávať odborný dozor pri vykonávaní prác;
 - b) kvalifikovaných, vyučených a nevyučенých robotníkov, ktorí sú potrební pre riadne a včasné splnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy.
12. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá za celú činnosť pri vykonávaní diela a za porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinností svojich poddodávateľov pri realizácii časti diela.

Článok VI. – Ostatné podmienky vykonávania diela

A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzený projektovou dokumentáciou.
2. Stavenisko Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi zápisom s vytýčeným obvodom staveniska a s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi. Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.
3. Zabezpečenie vytýčenia podzemných vedení a súhlasov správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác si obstaráva Zhotoviteľ priamo sám na svoje náklady a nebezpečenstvo.
4. Ďalšie vytýčenie a iné meračské a geodetické práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami, pričom zodpovedá za :
 - a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby;
 - b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zakres do dokumentácie počas realizácie prác;
 - c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovacie práce.
5. Zhotoviteľ je povinný starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmet (pomôcky) použité pre vytýčenie stavby.
6. Ak sa v priebehu realizácie diela zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo umiestnení ktorejkoľvek časti diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto závady odstrániť. Ak takáto chyba vznikne použitím nesprávnych údajov, ktoré Zhotoviteľovi odovzdal písomne Objednávateľ má Zhotoviteľ právo na úhradu preukázateľne vynaložených navyše nákladov spojených s odstránením závadného stavu.
7. Kontrola vytýčenia, alebo ktorejkoľvek osi alebo výšky, ktoré vykoná Objednávateľ nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčovacích prác.
8. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie diela Zhotoviteľ vyhotoví záznam a fotodokumentáciu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorý vždy odovzdá aj Objednávateľovi – TDS. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe platí za rozhodujúce stanovisko Objednávateľa.
9. Pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé inžinierske siete, ako vodovod, kanalizácia, plyn, telekomunikačné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia a pod. je Zhotoviteľ povinný sa oboznámiť s umiestnením všetkých existujúcich sietí

- na stavenisku a pred začatím prác požiadať vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu – vytýčenie. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho poddodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti Objednávateľa – TDS, do doby ním určenej na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace s ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sietí. Náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.
 11. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu projektu je Zhotoviteľ povinný uchovávať na stavenisku. Táto sada musí byť k dispozícii na stavbe v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly technickým dozorom a každou ďalšou osobou uvedenou v Zmluve.
 12. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných väd diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:
 - a) vymoženosti/ pohodlia verejnosti;
 - b) prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/ pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.
 13. Škody spôsobené realizáciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
 14. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácii (rozkopávkové povolenie a pod.) za ich riadne a včasné obstarávanie zodpovedá Zhotoviteľ.
 15. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie a udržiavanie.
 16. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho poddodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
 17. Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť. Ryhy musia byť zapažené pažením proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameňov.
 18. Najneskôr k termínu odovzdávania a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratáť a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie resp. do pôvodného stavu.
 19. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kolaudačného konania.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela Zhotoviteľom. Ak zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Zhotoviteľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v Zmluve alebo podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonávania diela zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
2. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá alebo uvedená mimo dohľad bez súhlasu TDS. Zhotoviteľ musí umožniť technickému dozorovi skontrolovať a premerať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá alebo sa stane neprístupná.
3. Zhotoviteľ je povinný zápisom v denníku vyzvať Objednávateľa na kontrolu prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne dva pracovné dni vopred.

Súčasne je povinný dohodnúť s technickým dozorom Objednávateľa podmienky kontroly zakrytia takýchto prác. Ak Zhotoviteľ nedodrží takto dohodnutý postup, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly prác a nieť náklady s tým spojené. Ak sa Objednávateľ bez predchádzajúcej dohody so Zhotoviteľom nedostaví ku kontrole, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. Ak bude Objednávateľ trvať na dodatočnom odkrytí prác, znáša náklady s tým spojené. To však neplatí, ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí porušenie kvalitatívnych podmienok výkonu práce Zhotoviteľa, ako ani v prípadoch, keď Zhotoviteľ nedodrží podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prác Objednávateľom vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela nemá.

C. STAVEBNO-MONTÁŽNY DENNÍK

1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhláškou MZP SR č. 453/2000 Z.z. od dňa odovzdania staveniska do prevzatia diela Objednávateľom.
2. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť na stavbe trvale prístupný. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
3. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
 - 3.1. **Denný zápis:**
 - dátum (mesiac, rok, názov dňa);
 - údaje o počasi;
 - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť;
 - pracovníci a ich počty;
 - mechanizmy a ich počty;
 - časový postup prác na stavbe;
 - rozpis prác v rozsahu;
 - zapísaním všetky práce, ktoré sa na stavbe v ten deň vykonali;
 - zapísaním údajov o dĺžke výkopov s uvedením v ktorom km sa pracovalo, koľko bolo v ten deň vykopené, údajov zo zamerania hĺbky a šírky ryhy, množstve vykopanej zeminy v m³;
 - zapísaním údajov o všetkých materiáloch, ktoré boli v ten deň na stavbe zabudované (druh, kusy, dĺžka);
 - v prípade čerpania vody budú zaznamenané údaje o počte hodín čerpania vody;
 - križovania s podzemnými sieťami musia byť pred ich zásypom odsúhlasené so správcami sietí a podpísané správcami sietí do denníka.
 - 3.2. **Ostatné údaje, napr.:**
 - vyjadrenie technického dozora Objednávateľa k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak;
 - vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku;
 - záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta;
 - požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak;
 - prerušenie stavebných prác s odôvodnením;
 - záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác;
 - zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.);
 - odsúhlasené zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie;
 - zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom;
 - požiadavky technického dozora Objednávateľa na odstránenie nedostatkov v priebehu vykonávania diela;
 - škody na stavbe;
 - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
4. Okrem zástupcov Zhotoviteľa, Objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
5. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

6. Ak stavbyvedúci Zhotoviteľa alebo dozor Objednávateľa s obsahom záznamov nesúhlasia, sú povinní osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasia. Vzniknuté rozpory sú tieto osoby povinné bez zbytočného odkladu predložiť na riešenie osobám uvedeným v čl. I. Zmluvy.

D. TECHNICKÝ DOZOR A STAVBYVEDÚCI

1. Objednávateľ poveruje výkonom občasného technického/stavebného dozora stavby (ďalej aj TDS): **p. Tibora Longauera**
2. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Robert Javorčík
3. Zmeny v osobách TDS a stavbyvedúceho sú si zmluvné strany povinné oznámiť písomne a zapísať do stavebno-montážneho denníka.
4. Zmluvné strany zodpovedajú za to, že funkciu stavbyvedúceho a TDS budú vykonávať len osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon takýchto funkcií.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť TDS Objednávateľa, najmä:
 - oboznámiť sa s podkladmi Zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje;
 - vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia, ostatných rozhodnutí vydaných pre stavbu a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby;
 - vykonávať kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje;
 - vykonávať kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami Zmluvy;
 - vykonávať kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými;
 - vykonávať kontrolu dokladov Zhotoviteľa, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty výrobkov a materiálov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovaním, vykonávať sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a Stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení;
 - vykonávať kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií;
 - vykonávať kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov;
 - vykonávať ostatné oprávnenia za Objednávateľa uvedené v ostatných ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem oprávnení uvedených v iných ustanoveniach Zmluvy oprávnený vydať Zhotoviteľovi príkaz na:
 - a) odstránenie akýchkoľvek materiálov zo stavby, ktoré nie je dodané podľa podmienok dohodnutých v Zmluve;
 - b) výmenu materiálov a ich nahradenie správnymi a vhodnými;
 - c) odstránenia a nové vykonanie prác, bez ohľadu na výsledky predchádzajúcich skúšok, alebo realizovaných čiastkových platieb za hociktoré vykonané práce, ktoré vzhľadom na:
 - materiály, technologické alebo odborné postupy;
 - projektovú dokumentáciu, dokumentáciu Zhotoviteľa alebo takú, za ktorú je on zodpovedný, nie sú v súlade so Zmluvou.
7. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela podľa Zmluvy a zodpovednosti za prípadné vady diela.

Článok VII. – Podmienky odovzdania a prevzatia diela

1. Pripravenosť diela na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne.
2. Na základe doručeného oznámenia vypíše Objednávateľ termín odovzdávacieho a preberacieho konania.
3. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela, najmä:
 - a) projekt so zakreslením zmien podľa skutočného realizovania stavby podpísaný a opatrený pečiatkou Zhotoviteľa 4 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme vypracovaný autorizovaným projektantom;
 - b) stavebný/montážny denník;
 - c) zoznam dodávok a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky dodávky a zariadenia: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a údržbu v jazyku slovenskom;

- d) správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, ak sa na stavbe mali vykonať (bez závad);
- e) výsledky meraní a skúšok a pod. – všetky platné ku dňu odovzdania diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;
- f) doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami;
- g) osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
- h) zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
- i) doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
- j) doklady o spätnom odovzdaní a prevzatí výstavbou dotknutých inžinierskych sietí a pozemkov dočasného záberu, potvrdené vlastníkami alebo správcami inžinierskych sietí a vlastníkami resp. užívateľom pozemkov;
- k) vypracovanú fotodokumentáciu (na CD) priebehu stavebných prác a to pred ich začatím, počas priebehu a po ich ukončení.

Ak Zhotoviteľ nebude mať uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovažuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu.

4. O výsledku preberacieho konania bude spísaná zápisnica/protokol.
5. Ak pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady alebo nedorobky, ako i v prípade, ak Zhotoviteľ nebude mať pripravené na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela v zmysle bodu 3 nepovažuje sa dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté dielo neprevziať.
6. Ak Objednávateľ posúdi, že ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojitosti s inými nebránia bezporuchovému a bezpečnému užívaniu diela a rozhodne sa dielo prevziať budú v zápisnici spísané vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia. V súlade s kogentným ustanovením § 324 ods. 3 Obchodného zákonníka sa v tomto prípade považuje záväzok Zhotoviteľa splnený riadne až dňom odstránením všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prebratí diela.
7. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia, kvalitu a ani nezvyšujú cenu diela, nie sú vadami, ak boli súhlasne akceptované dohodou v stavebnom denníku.
8. Dňom podpísania zápisnice prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo vzniku škôd na diele. Ustanovenie bodu 6 tohto článku Zmluvy tým nie je dotknuté.

Článok VIII. – Zodpovednosť za vady diela a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy, v súlade s projektom stavby a podľa platných predpisov a technických noriem, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
2. Záručná doba je dohodnutá na 60 mesiacov na stavebnú časť a 24 mesiacov na časť technologickú..
3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
4. V prípade oprávnenej vady diela dohodli zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa vadu, pokiaľ spadá do záruky, odstrániť bezplatnou opravou. Ak pôjde o vadu neodstrániteľnú, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví je Zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia vady.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom Objednávateľa alebo v dôsledku neodborného užívania prevádzkovateľom.
6. Záručná doba nezahŕňa ani prevádzkový servis diela v zmysle návodov na obsluhu a údržbu materiálov a zariadení dodaných Zhotoviteľom pri odovzdávaní diela. Uvedený prevádzkový servis vykonáva Objednávateľ (prevádzkovateľ) na svoje náklady.
7. Prípadnú reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa v písomnej forme – i faxom, s následným doručením originálu poštou alebo osobne. V reklamácií Objednávateľ označí vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spôsob jej odstránenia. Reklamácia je považovaná za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude vždy spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.
8. Všetky úkony potrebné k odstráneniu vady, jej príčin a následkov zabezpečuje a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ zo svojho. V prípade oprávnenej reklamácie, ak Objednávateľovi vzniknú náklady na odstránenie vady (najmä náklady na poskytnutie služieb stavebného dozora), je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať náklady na odstránenie vady Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný ich

- uhradiť Objednávateľovi do 14 dní od doručenia faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň od jej odoslania.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela bezodkladne a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
 10. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ a náklady s tým spojené si odčítať z čiastky zadržanej podľa tejto Zmluvy. Túto skutočnosť Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi.

Článok IX. – Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v dohodnutom termíne má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého v Zmluve v termínoch dohodnutých v Zmluve, má Zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur za každý začatý deň omeškania a spolupôsobenie zvlášť.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 369 Obchodného zákonníka.
4. Za omeškanie s odstránením väd alebo nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a za omeškanie s odovzdaním chýbajúcej dokumentácie, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur za každý začatý deň omeškania.
5. Za meškanie s vypratáním staveniska v termíne dohodnutom v zápisnici z odovzdávacieho a preberacieho konania zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur za každý začatý deň omeškania.
6. Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela. Túto pokutu Zhotoviteľ neplatí, ak v lehote do 7 dní (kalendárnych) od uplatnenia reklamácie vadu odstráni alebo v tejto lehote dohodne s Objednávateľom primeraný termín jej odstránenia a takto dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží. Za meškanie s odstránením vady v takto dohodnutom termíne zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 16,60 Eur za každý začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu za vadné plnenie podľa prvej vety tohto bodu tým nie je dotknuté.
7. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania zmluvných pokút, úrokov z omeškania a náhrady škody. Dlžník je povinný vyúčtovanú zmluvnú pokutu, úrok z omeškania a náhradu škody zaplatiť do 7 dní od doručenia vyúčtovania.
8. Zaplatením zmluvnej pokuty a úroku z omeškania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody v plnej výške.

Článok X. – Odstúpenie od Zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak:
 - a) Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi a vytýkané nedostatky neodstráni ani v primeranej dobe, ktorú mu Objednávateľ na ich odstránenie poskytne;
 - b) Zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonávaním diela a toto omeškanie bude trvať viac ako 30 dní.
2. Zhotoviteľ je oprávnený s okamžitou platnosťou od Zmluvy odstúpiť ak:
 - a) mu Objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu Zhotoviteľ poskytne a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi možnosť vykonania diela;
 - b) Objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením faktúry a toto omeškanie bude trvať viac ako 60 dní po lehote splatnosti faktúry.
3. Odstúpenie od Zmluvy oprávnená zmluvná strana oznámi druhému účastníkovi Zmluvy písomne. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhému účastníkovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy týkajúce sa väd predmetu Zmluvy, záručnej doby, zádržného, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

Článok XI. – Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti obchodnej, výrobnjej alebo technickej povahy súvisiace so zmluvnými stranami, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, alebo skutočnosti, ktoré si zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí Zmluvy a počas jej platnosti navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a zmluvná strana, ktorej sa takéto informácie poskytli, ich nesmie prezradiť tretej osobe, a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby do doby, kým sa takéto skutočnosti nestanú všeobecne známymi, za predpokladu, že sa tak nestalo porušením povinnosti zakotvenej v tomto bode.
2. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 1. tohto článku, je zmluvná strana, ktorá porušila uvedenú povinnosť povinná zaplatiť poškodenej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 1000 Eur a to za každé porušenie uvedenej povinnosti zvlášť. Nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody v plnej výške spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta v tomto bode týmto nie je dotknutý.
3. Pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom jej doručenia sídlo zmluvnej strany zapísané v príslušnom registri. Zmluvné strany súhlasia s tým, že písomnosti doručené do ich sídla budú považované za doručené priamo do vlastných rúk, a to aj v prípade, ak budú vrátené ako neprevzaté. Ak nebude možné ktorejkoľvek zmluvnej strane písomnosť doručiť na adresu jej sídla, považuje sa písomnosť za doručeníu tretím dňom odo dňa jej odoslania.
4. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
5. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán písomnými dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ináč ako formou písomných dodatkov sú neplatné.
6. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prílohy Zmluvy.
7. V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
8. V prípade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným, nespôsobuje to neplatnosť celej Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú neplatné ustanovenia odstrániť písomným dodatkom k Zmluve na základe vzájomnej dohody.
9. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť nadobudne za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
10. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
11. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s určením tri vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.


V Banskej Bystrici, dňa 05.04.2013

V Banskej Bystrici, dňa 05.04.2013

Za objednávateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica



Ing. Jozef Hegedúš
podpredseda predstavenstva a.s.


Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

STREDOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Partizánska cesta 5
974 00 BANSKÁ BYSTRICA

Za dodávateľa:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica


Ing. Peter Martinka
člen predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť (88)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Jastrabá - čerpadacia stanica - Cenová ponuka	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Banská Bystrica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	StVS a.s. Banská Bystrica	36 056 008	SK 2020095728
Projektant	Servising s.r.o. Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	StVPS a.s. Banská Bystrica	36 644 030	SK 2022102238
Spracoval	Ján Magyar		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		22. 2. 2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	14 587,05	8 Práce nadčas	13	GZS	0,00
2	Montáž	7 436,60	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	22 023,65	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
			0,00			
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22		22 023,66
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 22 023,66		4 404,73
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		26 428,39
Pečiatka				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa		0,00
Pečiatka				27 Kľzavá doložka		0,00
				28 Zvýhodnenie		0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Jastrabá - čerpacia stanica - Cenová ponuka

Objednávateľ: SIVS a.s. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SIVPS a.s. Banská Bystrica

Dátum: 22. 2. 2013

Projektant: Servising s.r.o. Banská Bystrica

Spracoval: Ján Magyar

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
001	Jastrabá - čerpacia stanica	22 023,66	4 404,73	26 428,39	0,00	22 023,65	0,00	0,00	0,00
J-12-002 - (07.2-1)	PS-03 AS RTP - JASTRABÁ ČS	3 148,10	629,62	3 777,72	0,00	3 148,10	0,00	0,00	0,00
J-12-002 - (07.2-2)	PS-03 AS RTP - JASTRABÁ - VD J	1 482,71	296,54	1 779,25	0,00	1 482,71	0,00	0,00	0,00
J-12-002 - (PS-01)	PS-01 Strojnotechnologická časť	6 635,64	1 327,13	7 962,77	0,00	6 635,64	0,00	0,00	0,00
J-12-002 - (PS-02)	PS-02 ELEKTROČASŤ	8 988,55	1 797,71	10 786,26	0,00	8 988,55	0,00	0,00	0,00
J-12-002 - (SO-01) -	Stavebné úpravy-plošina	1 768,66	353,73	2 122,39	0,00	1 768,66	0,00	0,00	0,00
Celkom		22 023,66	4 404,73	26 428,39	0,00	22 023,65	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Jastrabá - čerpača stanica	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy-plošina	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	SIVS a.s. Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant	Servising s.r.o. Banská Bystrica	36 056 006	SK 2020095726
Zhotoviteľ	SIVPS a.s. Banská Bystrica	36 644 030	SK 2022102236
Spracoval	Ján Magyar		
	Rozpočet číslo		Dňa
			22.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	1 531,83		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	236,83		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		16 Vplyv prostredia	0,00%
6	Montáž	0,00		17 Klimatické vplyvy	0,00%
7 ZRN (r. 1-6)		1 768,66		18 VRN z rozpočtu	0,00
20 HZS		0,00		19 VRN (r. 13-18)	0,00
				21 Kompl. činnosť	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		1 768,66
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 1 768,66
		353,73
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
		2 122,39
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		0,00
		27 Klzávä doložka
		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie +-
		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jastrabá - čerpadla stanica
Objekt: Stavebné úpravy-plošina

Objednávateľ: SIVS a.s. Banská Bystrica
Zhotoviteľ: SIVPS a.s. Banská Bystrica
Dátum: 22.2.2013

JKSO

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	Práce a dodávky M	1 531,83	236,83	1 768,66	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	1 531,83	236,83	1 768,66	0,000	0,000
	Celkom	1 531,83	236,83	1 768,66	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Jastrabá - čerpací stanica
 Objekt: Stavebné úpravy-plošina

Objednávateľ: STVS a.s. Banská Bystrica
 Zhotoviteľ: STVPS a.s. Banská Bystrica
 Dátum: 22.2.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M										
Práce a dodávky M										
23-M										
Montáže potrubia										
1	R	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	9,000	25,104	0,00	225,94	1 768,66	0,000
2	136	1361041800	Plech oceľový hrubý ozn. STN 10 004.0 podľa EN S185 5x1000x2000 mm	t	0,005	810,994	4,06	0,00	4,06	0,000
3	423	4239104500	Objímka oceľová D 150 mm	ks	2,000	4,465	8,93	0,00	8,93	0,000
4	286	286.1	Montáž kompozitných prvkov	kmpł	1,000	30,045	30,05	0,00	30,05	0,000
5	286	286.2	L profily z kompozitných materiálov L 50x30x5	m	3,000	25,011	75,03	0,00	75,03	0,000
6	286	286.3	U profily z kompozitných materiálov U 102x35x5	m	2,300	31,210	71,78	0,00	71,78	0,000
7	286	286.4	Pochádzizny rošt PERFAGRID 30x30x25	m2	1,835	236,011	433,08	0,00	433,08	0,000
8	286	286.5	Zábradlie z kompoz. prvkov	kmpł	1,000	434,790	434,79	0,00	434,79	0,000
9	592	5921954760	SKRUTKA - NEREZ - komplet	ks	30,000	2,144	64,32	0,00	64,32	0,000
10	592	5921954760.1	kotvy - nerez	ks	14,000	29,104	407,46	0,00	407,46	0,000
11	R	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z tŕnkových materiálov	kg	3,000	3,632	0,00	10,90	10,90	0,000
12	141	1412082400	Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošivá ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 57 mm, hrúbka steny 5,0mm	m	0,300	5,103	1,53	0,00	1,53	0,000
13	141	1413085500	Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošivá ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 108 mm, hrúbka steny 4,5mm	m	0,100	8,042	0,80	0,00	0,80	0,000
Celkom							1 531,83	236,83	1 768,66	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Jastrabá - čerpača stanica	JKSO	
Názov objektu	PS-01 Strojnotechnologická časť	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	StVS a.s. Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant	Servising s.r.o. Banská Bystrica	36 056 006	SK 2020095726
Zhotoviteľ	StVPS a.s. Banská Bystrica		
Spracoval	Ján Magyar	36 644 030	SK 2022102236
Rozpočet číslo		Dňa	
		22.02.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	2 670,91		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	3 964,73		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		12 DN (r. 8-11)	
6	Montáž	0,00		13 GZS	0,00%
7 ZRN (r. 1-6)		6 635,64		14 Mimoslaven. doprava	0,00%
20 HZS		0,00		15 Sťažené podmienky	0,00%
				16 Vplyv prostredia	0,00%
				17 Klimatické vplyvy	0,00%
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				21 Kompl. činnosť	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 6 635,64	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -	
Pečiatka					
Pečiatka					
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: Jastrabá - čerpací stanica
 Objekt: PS-01 Strojnotechnologická časť

Objednávateľ: SIVS a.s. Banská Bystrica
 Zhotoviteľ: SIVPS a.s. Banská Bystrica
 Dátum: 22.2.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M										
Práce a dodávky M										
23-M Montáže potrubia										
1	R	230030001	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5	ks	3,000	1,188	0,00	168,98	2 839,89	0,000
2	319	3194900084	HAWLE spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- špeciálna príruha na liatinu s istením proti posunu DN 100/118	ks	2,000	35,380	70,76	0,00	70,76	0,000
3	422	4227531001	Hawle navrtávací pás DN 100-1"	ks	1,000	56,350	56,35	0,00	56,35	0,000
4	R	230030004	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	ks	1,000	7,974	0,00	7,97	7,97	0,000
5	422	4222520184	Hawle posúvač s napojením na elektrický pohon DN 100	ks	1,000	1 633,680	1 633,68	0,00	1 633,68	0,000
6	R	230032030	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 100	spoj	4,000	3,159	0,00	12,64	12,64	0,000
7	311	3111042200	Matica M 16 s proti koróznou úpravou	ks	32,000	0,070	2,24	0,00	2,24	0,000
8	309	3090093200	Skrutka D 16x 60 mm s protikoróznou úpravou	ks	32,000	0,280	8,96	0,00	8,96	0,000
9	R	230040006	Montáž závitových dielov DN 1"	ks	3,000	3,990	0,00	11,97	11,97	0,000
10	551	5517400590	Guľový kohút 1"A vnútorný-vonkajší voda	ks	1,000	1,320	1,32	0,00	1,32	0,000
11	319	3194167100	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 1x1/2"	ks	1,000	0,420	0,42	0,00	0,42	0,000
12	286	2864815105	prechodka D-G priama vonkajší závit 16x1/2	ks	1,000	3,150	3,15	0,00	3,15	0,000
13	R	230050001	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	1,000	1,152	0,00	1,15	1,15	0,000
14	345	345511665	Šířok plastový	ks	5,000	1,000	5,00	0,00	5,00	0,000
15	R	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x l 110 x 6,2	m	2,000	2,161	0,00	4,32	4,32	0,000
16	286	2861129800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	2,000	22,840	45,68	0,00	45,68	0,000
17	R	230180040	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x l 160 x 9,1	m	3,000	3,525	0,00	10,58	10,58	0,000
18	286	2861130100	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 9,5 x L	m	3,000	48,460	145,38	0,00	145,38	0,000
19	R	230203058	Montáž objímky MB so zádržkou PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	7,797	0,00	7,80	7,80	0,000
20	286	2861699910	Elektrovarovky FRIALEN objímka so zádržkou mb pe 100 sdr 11 dn 110 obj.č. 612688	ks	1,000	16,680	16,68	0,00	16,68	0,000
									6 635,64	0,000
							2 670,91	3 964,73	2 839,89	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	R	230203167	Montáž kolena W45 st., elektrovarovkoveho PE 100 SDR 11 D 110	ks	4,000	8,634	0,00	34,54	34,54	0,000	
22	286	2861616700	Elektrovarovky FRIALEN koleno 45° elektrovarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	ks	4,000	35,290	141,16	0,00	141,16	0,000	
23	R	230203188	Montáž kolena W90 st., elektrovarovkoveho PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	8,353	0,00	8,35	8,35	0,000	
24	286	2861618900	Elektrovarovky FRIALEN koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 110	ks	1,000	35,290	35,29	0,00	35,29	0,000	
25	R	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	12,100	0,00	24,20	24,20	0,000	
26	286	2861621300	Elektrovarovky FRIALEN T-kus PE 100 SDR 11 DN 110	ks	2,000	41,230	82,46	0,00	82,46	0,000	
27	R	230203215	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 160	ks	1,000	18,388	0,00	18,39	18,39	0,000	
28	286	2861621500	Elektrovarovky FRIALEN T-kus PE 100 SDR 11 DN 160	ks	1,000	95,560	95,56	0,00	95,56	0,000	
29	R	230203789	Montáž BW90° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D110mm	ks	1,000	1,176	0,00	1,18	1,18	0,000	
30	286	2861678900	Elektrovarovky FRIALEN koleno 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 DN 110	ks	1,000	35,290	35,29	0,00	35,29	0,000	
31	R	230203792	Montáž BW90° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160mm	ks	1,000	1,651	0,00	1,65	1,65	0,000	
32	286	2861679200	Elektrovarovky FRIALEN koleno 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 DN 160	ks	1,000	122,650	122,65	0,00	122,65	0,000	
33	R	230204029	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160/110mm	ks	1,000	1,804	0,00	1,80	1,80	0,000	
34	286	2861684710	Elektrovarovky FRIALEN redukcia s dlhými ramenami br pe 100 sdr 11 dn 160/110 obj.č. 800220	ks	1,000	45,800	45,80	0,00	45,80	0,000	
Tvarovka je určená na spájanie potrubí pomocou elektrovaroviek alebo zvarovaním na lupo, .. excentrická											
35	R	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	4,000	4,720	0,00	18,88	18,88	0,000	
36	286	2861684501	Elektrovarovky FRIALEN príruha polypropénová fl d 20 dn 100 obj.č. 471209010	ks	4,000	16,100	64,40	0,00	64,40	0,000	
Polypropénové príruhy s oceľovým jadrom určené na montáž prírubového spoja v kombinácii s lemovým nákrúžkom. . . Materiál: polypropylén s oceľovým jadrom, čiermy alebo šedý											
37	286	2861699900	Elektrovarovky FRIALEN lemový nákrúžok E PE 100 SDR 11 DN 110	ks	4,000	9,590	38,36	0,00	38,36	0,000	
38	583		Vodotesná cementová zmes	l	4,000	5,080	20,32	0,00	20,32	0,000	
36-M							0,00	3 795,75	3 795,75	0,000	
Montáž prev.,mer. a regul.zariadení											



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	R	36.1	Dodávka a montáž zákalomeru + vzorkov. čerpadla komplet	kmpł	1,000	3 795,750	0,00	3 795,75	3 795,75	0,000

Celkom

2 670,91

3 964,73

6 635,64

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Jastrabá - čerpacia stanica	JKSO	
Názov objektu	PS-02 ELEKTROČASŤ	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	StVS a.s. Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant	Servising s.r.o. Banská Bystrica	36 056 006	SK 2020095726
Zhotoviteľ	StVPS a.s. Banská Bystrica		
Spracoval	Ján Magyar	36 644 030	SK 2022102236
Rozpočet číslo		Dňa	
		22.02.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	6 595,02	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	2 393,53	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-8)		8 988,55	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">8 988,55</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 8 988,55</td> <td style="text-align: right;">1 797,71</td> </tr> <tr> <td>25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">10 786,26</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">E Prípochty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie +-</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22	8 988,55	24 DPH 20,00 % z 8 988,55	1 797,71	25 Cena s DPH (r. 23-24)	10 786,26	E Prípochty a odpočty		26 Dodávky zadávateľa	0,00	27 Kľzavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie +-	0,00
D Celkové náklady																		
23 Súčet 7, 12, 19-22	8 988,55																	
24 DPH 20,00 % z 8 988,55	1 797,71																	
25 Cena s DPH (r. 23-24)	10 786,26																	
E Prípochty a odpočty																		
26 Dodávky zadávateľa	0,00																	
27 Kľzavá doložka	0,00																	
28 Zvýhodnenie +-	0,00																	

ROZPOČET

Stavba: Jasrabá - čerpacia stanica

Objekt: PS-02 ELEKTROČASŤ

Objednávateľ: SIVS a.s. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SIVPS a.s. Banská Bystrica

Dátum: 22.2.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MATERIÁL										
1	341	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	22,000	0,620	13,64	0,00	6 595,02	0,000
2	341	341 010M032	Vodič Cu : CY 10 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	31,000	1,020	31,62	0,00	13,64	0,000
3	341	341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	12,000	1,660	19,92	0,00	31,62	0,000
4	348	348 3E0162	Svietidlo strop., nástenn. žiarovk. 511 26 01 Ž 100 W IP 54	kus	1,000	20,416	20,42	0,00	19,92	0,000
5	348	348 3E0262	Svietidlo stropné žiarivk. 531 31 01 2xZ 36/40 W IP 54	kus	4,000	52,665	210,66	0,00	20,42	0,000
6	341	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	54,000	0,480	25,92	0,00	210,66	0,000
7	341	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	48,000	0,770	36,96	0,00	25,92	0,000
8	341	341 203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	m	22,000	0,640	14,08	0,00	36,96	0,000
9	341	341 203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	31,000	4,300	133,30	0,00	14,08	0,000
10	341	341 203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	8,000	6,070	48,56	0,00	133,30	0,000
11	341	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	5,000	1,320	6,60	0,00	48,56	0,000
12	341	341 203M500	Kábel Cu 750V : CYKY-J 12x1,5	m	22,000	1,920	42,24	0,00	6,60	0,000
13	341	341 660M002R	Kábel Cu signálny JEXY 2x1	m	72,000	0,440	31,68	0,00	42,24	0,000
14	341	341 660M003-R	Kábel Cu signálny JEXY 3x1	m	17,000	0,520	8,84	0,00	31,68	0,000
15	341	341 660M004	Kábel Cu signálny JEXY 4x1	m	30,000	0,600	18,00	0,00	8,84	0,000
16	345	345 350A201	Spínač rad.1 : 3553-01929 B. Praktik IP44, nástenný, biely	kus	2,000	2,670	5,34	0,00	18,00	0,000
17	345	345 420A201	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B. Praktik IP44, nástenná s vreckom, biela	kus	1,000	2,930	2,93	0,00	5,34	0,000
18	345	345 620D503	Skatufa KR rozvodná uzatv. IP65 : 6457-12, 6x vstup (4xPg13,5+2xD13,5) 5x3/4mm2	kus	6,000	5,220	31,32	0,00	2,93	0,000
19	345	345 620D512	Skatufa KR rozvodná uzatv. IP65 : 6457-23, 6x vstup (4xPg16+2xD21/16) 5x4/6mm2	kus	5,000	6,100	30,50	0,00	31,32	0,000
20	345	345 650I703	Rúrka el-inšt PVC ohybná 023574 : FXPS 25	m	12,000	0,410	4,92	0,00	30,50	0,000
21	345	345 650I704	Rúrka el-inšt PVC ohybná 023575 : FXPS 32, čierna	m	12,000	0,670	8,04	0,00	4,92	0,000
22	345	345 655K205	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6042, so závitom P42 lakovaná, čierna (3m)	m	10,000	7,302	73,02	0,00	8,04	0,000
23	345	345 710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20, biela	m	10,000	1,060	10,60	0,00	73,02	0,000
									6 595,02	0,000
									10,60	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	345	345 710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40, biela	m	10,000	2,550	25,50	0,00	25,50	0,000
25	345	345 710K085	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 80x40, biela	m	20,000	6,500	130,00	0,00	130,00	0,000
26	354	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	20,000	1,220	24,40	0,00	24,40	0,000
27	354	354 9040A05	Svorka SJ 02, pre uzemňovacie tyče D25mm	kus	2,000	1,310	2,62	0,00	2,62	0,000
28	354	354 9040A42	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásoviny 30x4	kus	2,000	0,570	1,14	0,00	1,14	0,000
29	354	354 9050A03	Tyč zemiaca ZT 2 kruhová D25 (2m)	kus	2,000	17,180	34,36	0,00	34,36	0,000
30	354	354 9090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	kus	1,000	7,810	7,81	0,00	7,81	0,000
31	358	358 000D600	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE : IZS 1653, IP44, červená	kus	1,000	4,290	4,29	0,00	4,29	0,000
32	405	405 C000185-R	Prevodník OPTO/RS	kus	1,000	83,202	83,20	0,00	83,20	0,000
33	921	921 AN25067	Koberac dielektrický š=1.3M	kus	1,000	20,300	20,30	0,00	20,30	0,000
34	921	921 AN30321-R	Magnetický snímač polohy GRI 200-36	kus	1,000	80,420	80,42	0,00	80,42	0,000
35	921	921 AN33513	Štítky kábelové 63X27MM AL	kus	44,000	0,120	5,28	0,00	5,28	0,000
36	921	921 AN33682	Konvektor ECOFLEX EL 15 1500W	kus	2,000	86,220	172,44	0,00	172,44	0,000
37	921	921 AN37404	Tenzometrický hladinomer TH 002, 8-35VDC, 4-20mA, rozsah 0-3m	kus	1,000	302,041	302,04	0,00	302,04	0,000
38	921	921 AN37794-R	Rozvádzač RM	kus	1,000	4 872,106	4 872,11	0,00	4 872,11	0,000
							0,00	2 393,53	2 393,53	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21							0,00	2 208,45	2 208,45	0,000
155 Elektromontáže										
39	R	21001-0044	Flurka ohybná kovová uložená pevne 29mm	m	12,000	1,066	0,00	12,79	12,79	0,000
40	R	21001-0045	Flurka ohybná kovová uložená pevne 36mm	m	12,000	1,360	0,00	16,32	16,32	0,000
41	R	21001-0066	Flurka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 42mm	m	10,000	0,773	0,00	7,73	7,73	0,000
42	R	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	m	10,000	1,827	0,00	18,27	18,27	0,000
43	R	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	m	10,000	1,938	0,00	19,38	19,38	0,000
44	R	21001-0104	Lišta el-inšt PVC do š. 80mm	m	20,000	1,827	0,00	36,54	36,54	0,000
45	R	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	6,000	9,006	0,00	54,04	54,04	0,000
46	R	21001-0352	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 6mm2 (6455-26)	kus	5,000	10,356	0,00	51,78	51,78	0,000
47	R	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpou do 4x10	kus	38,000	5,287	0,00	201,29	201,29	0,000
48	R	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpou do 5x4	kus	2,000	11,027	0,00	22,05	22,05	0,000
49	R	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpou do 12x4	kus	2,000	4,503	0,00	9,01	9,01	0,000
50	R	21010-0262	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpou do 12x4	kus	2,000	10,356	0,00	20,71	20,71	0,000
51	R	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	2,000	5,398	0,00	10,80	10,80	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	R	21011-1031	Zásuvka nást. zapust. IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	1,000	5,398	0,00	5,40	5,40	0,000
53	R	21011-1103	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	3,982	0,00	3,98	3,98	0,000
54	R	21019-0073	Montáž rozvádzača, skriňový-nedeľiteľný do 1000kg	kus	1,000	72,069	0,00	72,07	72,07	0,000
55	R	21020-0107	Svietidlo žiarovkové IP65, 1x100-200W	kus	1,000	9,869	0,00	9,87	9,87	0,000
56	R	21020-1081	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 2x36W	kus	4,000	14,176	0,00	56,70	56,70	0,000
57	R	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	m	20,000	1,316	0,00	26,32	26,32	0,000
58	R	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	4,000	16,710	0,00	66,84	66,84	0,000
59	R	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	1,000	8,462	0,00	8,46	8,46	0,000
60	R	21022-0361	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	2,000	21,221	0,00	42,44	42,44	0,000
61	R	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	m	65,000	5,077	0,00	330,01	330,01	0,000
62	R	21029-0752-R	Zapojenie konvektora	kus	2,000	2,132	0,00	4,26	4,26	0,000
63	R	21029-0891	Štílok kovový na kábel, pri revízií	kus	44,000	0,749	0,00	32,96	32,96	0,000
64	R	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	54,000	0,973	0,00	52,54	52,54	0,000
65	R	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	48,000	0,973	0,00	46,70	46,70	0,000
66	R	21081-0049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	m	22,000	0,973	0,00	21,41	21,41	0,000
67	R	21081-0053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	m	31,000	1,360	0,00	42,16	42,16	0,000
68	R	21081-0054	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x16	m	8,000	0,973	0,00	7,78	7,78	0,000
69	R	21081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	5,000	1,011	0,00	5,06	5,06	0,000
70	R	21081-0061	Kábel 750V pevne uložený CYKY 10-12x1,5	m	22,000	1,124	0,00	24,73	24,73	0,000
71	R	21085-0021	Kábel oznamovací pevne uložený JEXY 2x1	m	72,000	0,973	0,00	70,06	70,06	0,000
72	R	21085-0022	Kábel oznamovací pevne uložený JEXY 3x1	m	17,000	0,973	0,00	16,54	16,54	0,000
73	R	21085-0023	Kábel oznamovací pevne uložený JEXY 4x1	m	30,000	0,973	0,00	29,19	29,19	0,000
74	R	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	32,000	1,241	0,00	39,71	39,71	0,000
75	R	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	8,000	1,241	0,00	9,93	9,93	0,000
76	R	21329-0080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	8,000	1,241	0,00	9,93	9,93	0,000
77	R	21329-0090	Nastavenie ovladačích prvkov	hod	24,000	1,241	0,00	29,78	29,78	0,000
78	R	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	25,000	0,00	400,00	400,00	0,000
79	R	21999-0006	Elektromontáže, siloprád HZS T6	hod	24,000	10,955	0,00	262,92	262,92	0,000
80	R	M46	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	m	20,000	7,583	0,00	151,66	151,66	0,000
			Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 70, zemina Ir 3							
					20,000	7,583	0,00	151,66	151,66	0,000
								185,08	185,08	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	R	48056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	20,000	1,671	0,00	33,42	33,42	0,000
Celkom:							6 595,02	2 393,53	9 988,55	0,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Jastrabá - čerpacia stanica	JKSO	
Názov objektu	PS-03 ASRTP - JASTRABÁ ČS	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SIVS a.s. Banská Bystrica	36 056 006	SK 2020095726
Projektant	Servising s.r.o. Banská Bystrica		
Zhotoviteľ	SIVPS a.s. Banská Bystrica	36 644 030	SK 2022102236
Spracoval	Ján Magyar		
	Rozpočet číslo		Dňa
			22.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV Dodávky	2 957,34	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	190,76	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	M Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	3 148,10	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				3 148,10
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 3 148,10				629,62
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				3 777,72
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty				
				26 Dodávky zadávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jastrabé - železničná stanica
Objekt: P3-03 ASRTP - JASTRABÁ ČS

Objednávateľ: SIVS a.s. Banská Bystrica
Zhotoviteľ: SIVPS a.s. Banská Bystrica
Dátum: 22. 2. 2013

JKSO

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
1	2	3	4	5	6	7
	MATERIÁL	2 957,34	0,00	2 957,34	0,000	0,000
	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00	190,76	190,76	0,000	0,000
M22	156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	0,00	190,76	190,76	0,000	0,000
	Celkom	2 957,34	190,76	3 148,10	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Jastrabá - čerpacie stanica
Objekt: PS-03 ASRTP - JASTRABÁ ČS

Objednávateľ: SIVS a.s. Banská Bystrica
Zhotoviteľ: SIVPS a.s. Banská Bystrica
Dátum: 22. 2. 2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MATERIÁL										
1	374	374 9445G23-R	Zdroje a prepáťové ochrany pre MicroLogix	sada	1,000	280,421	280,42	0,00	2 957,34	0,000
2	405	405 M003510-R	Zostava program. automatu MicroLogix 1200	sada	1,000	1 821,047	1 821,05	0,00	280,42	0,000
3	405	405 M003520-R	Aplikačný software pre MicroLogix + dispečing	kus	1,000	353,209	353,21	0,00	1 821,05	0,000
4	405	405 S000330-R	GPRS router MR4110 vrátane antény a inštalácie	sada	1,000	502,664	502,66	0,00	353,21	0,000
							0,00	190,76	190,76	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M										
							0,00	190,76	190,76	0,000
M22 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab										
5	R	22999-0005-R	Oživenie systému, uvedenie do prevádzky	hod	24,000	4,769	0,00	114,46	114,46	0,000
6	R	22999-0006	Elektromontáže, slaboproud HZS T6	hod	16,000	4,769	0,00	76,30	76,30	0,000
							2 957,34	190,76	3 148,10	0,000
Celkom										
							2 957,34	190,76	3 148,10	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Jastrabá - čerpačná stanica	JKSO	
Názov objektu	PS-03 ASRTP - JASTRABÁ - VDJ	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	StVS a.s. Banská Bystrica	IČO	IČ DPH
Projektant	Servising s.r.o. Banská Bystrica	36 056 006	SK 2020095726
Zhotoviteľ	StVPS a.s. Banská Bystrica	36 644 030	SK 2022102236
Spracoval	Ján Magyar		
	Rozpočet číslo		Dňa
			22.02.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	831,95		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	650,75		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		12	0,00
6	Montáž	0,00		13 GZS	0,00%
7 ZRN (r. 1-6)		1 482,71		14 Mimostaven. doprava	0,00%
20 HZS		0,00		15 Sťažené podmienky	0,00%
				16 Vplyv prostredia	0,00%
				17 Klimatické vplyvy	0,00%
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				21 Kompl. činnosť	0,00
				22 Oslatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	1 482,71
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 482,71	296,54
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	1 779,25
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Jastrabá - čerpadlá stanica
Objekt: PS-03 ASRTP - JASTRABÁ - VDJ

Objednávateľ: SVS s.a. Baracká Bystrica
Zhotoviteľ: SVPS s.a. Baracká Bystrica
Dátum: 22.2.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
1	2	3	4	5	6	7
	MATERIÁL	831,95	0,00	831,95	0,000	0,000
	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00	650,75	650,75	0,000	0,000
M21	155 Elektromontáže	0,00	72,03	72,03	0,000	0,000
M22	156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	0,00	578,72	578,72	0,000	0,000
	Celkom	831,95	650,75	1 482,71	0,000	0,000

ROZPOČET

Služba: Jastrabá - čerpací stanica
 Objekt: PS-03 ASRTP - JASTRABÁ - VDU

Objednávateľ: SIVS a.s. Banská Bystrica
 Zhotoviteľ: SIVPS a.s. Banská Bystrica
 Dátum: 22. 2. 2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MATERIÁL										
1	921	921 AN37404	Tenzometrický hladinomer TH 002, 0-35VDC, 4-20mA, rozsah 0-3m	kus	1,000	302,041	831,95	0,00	831,95	0,000
2	341	341 661M002	Kábel Cu signálny JEXY 2x1	m	10,000	0,701	302,04	0,00	302,04	0,000
3	345	345 620D512	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP65 : 6457-23, 6x vstup (4xPg16+2xD21/16) 5x4/6mm2	kus	2,000	6,100	7,01	0,00	7,01	0,000
4	345	345 650I701	Rúrka el-inš. PVC ohybná 023572 : FXPS 16, čierna	m	2,000	1,814	12,20	0,00	12,20	0,000
5	345	345 710K045	Lišta el-inš. PVC hranatá : LHD 20x20, biela	m	10,000	0,560	3,63	0,00	3,63	0,000
6	374	374 9220A11	Magnetický snímač polohy	kus	1,000	80,420	5,60	0,00	5,60	0,000
7	405	405 M003510-R	Zostava GSM Bat 03	sada	1,000	421,054	80,42	0,00	80,42	0,000
							0,00	421,05	421,05	0,000
							0,00	650,75	650,75	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 155 Elektromontáže										
8	R	21001-0044	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 29mm	m	2,000	1,068	0,00	72,03	72,03	0,000
9	R	21001-0101	Lišta el-inš. PVC do š. 20mm	m	10,000	1,827	0,00	2,13	2,13	0,000
10	R	21001-0352	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 6mm ² (6455-26)	kus	2,000	10,356	0,00	18,27	18,27	0,000
11	R	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smrš. záklpkou do 4x10	kus	4,000	5,297	0,00	20,71	20,71	0,000
12	R	21086-0221	Kábel signálny pevne uložený JEXY 2x1	m	10,000	0,973	0,00	21,19	21,19	0,000
							0,00	9,73	9,73	0,000
							0,00	578,72	578,72	0,000
M22 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab										
13	R	22179-0090-R	Konfigurácia DDE serva k vizualizač. systému	hod	10,000	37,917	0,00	379,17	379,17	0,000
14	R	22999-0005-R	Oživenie systému, uvedenie do prevádzky	hod	10,000	9,864	0,00	98,64	98,64	0,000
15	R	22999-0006	Elektromontáže, slaboprúd HZS T6	hod	10,000	10,091	0,00	100,91	100,91	0,000
							831,95	650,75	1 482,71	0,000
							831,95	650,75	1 482,71	0,000