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ZMLUVA O DIELO ¢&. B/6000 017/74/14

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona &.513/1991 Zb. Obchodny z4konnik v platnom zneni na investiéna

akciu: ,, Tisovec — Banovo, vodovod a kanalizdcig«,
(d’alej len ,,Zmluva*)

1. Objednavatel’.

2. Zhotovitel’:

Néazov stavby:
Miesto stavby:
Investor (stavebnik):

Stavebny dozor:
Stavebné povolenie:
Projekt:

Clinok I. — Zmluvné strany

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.

Partizdnska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bansk4 Bystrica,

Odd.: Sa, V1.&.: 705/S

Za ktort konaju: Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova alebo fiou uréené osoby: - --- -
- JUDr.Dani$

- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka alebo nim
uréené osoby

ICO: 36056006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobotka Banské Bystrica

¢islo uétu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo€nost’, a.s.
Partizdnska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica

Zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,

Oddiel: Sa, Vlozka &. 840/S

V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia &. 4/2012 zo diia 23.2.2012

Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat™
Ing. Robert Javoréik

ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: VUB, a.s. pobotka Banska Bystrica

¢islo uétu IBAN:SK 66 0200 0000 0020 8954 0458

(d@alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Tisove — Banovo, vodovod a kanalizicia

k.. Tisovec

Stredoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Bansk4 Bystrica

Ing. Roman Hebort

¢. 976/96 zo diia 10.12.1996

HYDROECO s.r.o.,

zak. ¢. p/6000 017/1/14

Clanok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavidzuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat a odovzdat’ dielo: ,Tisovec — Binovo, vodovod a kanalizdcia — &ast’ —
Likvid4cia odpadovych véd a zdsobovanie pitnou vodou v rekrea¢nej oblasti Tisovec - Banovo*.

2. Rozsah plnenia Zhotovitela:
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a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vstilade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniy Objednavatela a ponukou
Zhotovitela;

b) sicastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna doddvka a mont4? vietkych potrebnych
materialov a likviddcia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie a aktualiz4cia harmonogramu postupu vystavby;

d) geodetické zameranie stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlaCenej forme a 3x v elektronicke;
forme v jednom z formétov dwg, dgn, Maplnfo;

e) dokumentacia skutoného vyhotovenia stavby vrozsahu podl'a Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x vtlatenej forme, 1x v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova &ast dokumenticie bude vyhotoveni v jednom
z formatov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentacia v tlaCenej forme bude verifikovana
podpisom a peéiatkou Zhotovitela,

f) vypracovanie fotodokumentacie (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zaatim, po&as
priebehu a po ich ukondeni.

Objednavatel sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnutii v Zmluve,

Rozsah spolupdsobenia Objednavatela:

a) Objednavatel’ odovzdal ZhotoviteFovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentéaciu stavby,
vdvoch vyhotoveniach astavebné povolenie  stavby s potrebnymi vyjadreniami orgénov
a organizécii,

b) Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko do 30 dni od nadobudnutia G&innosti Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv ostatnych rozhodnutiach  verejnoprdvnych orgénov vydanych pre predmetnd stavbu,

vo vyjadreniach uéastnikov stavebného konania.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na ndhradu $kody v plnej vyike, sposobené

nedodrzanim urlenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodrZzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k néhrade takychto

narokov bude zaviazany Objednavatel, je oprévneny takéto ndklady si odpo&itat z akejkoPvek

fakturovanej Ciastky, na ktord mé alebo bude mat Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto prava bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat.

Po dobu omeSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podl'a Zmluvy.

Clanok III - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
a) zacatie realizacie diela: deii odovzdania staveniska
b) ukonéenie realizacie diela: do 3-och mesiacov od odovzdania staveniska

Miesto plnenia a splnenia: kat.uiz. Tisovec.

Clinok IV.-Cenaa platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podla zikona o cenach &.
18/1996 Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukon&enia diela
a jeho odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 29 176,00 Eur
DPH 20% 5 835,20 Eur
Cena vratane DPH 35011,20 Eur

Podrobnt Specifikaciu ceny obsahuje Priloha ¢. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sudast’.

V dohodnutej cene si zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela spojené so splnenim zaviizkov podla
Zmluvy, vratane nakladov za vyty€enie podzemnych vedeni a zariadeni sprévcami sieti, naklady za
obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu prac na stavbe, nékladov za vybudovanie, prevadzku
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10.

11.
12.

a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, striZenie stavby a vypratanie staveniska, ndklady na odvoz
a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory Zhotovitel odvezie auloZi na urlené
skladky, ndklady vodorovného premiestnenia ritbaniny na povrchu a Poplatky za skladky, naklady na
spatni Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podl'a projektovej
dokumentacie resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného znadenia,
néklady za geodetické prace a vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania stavby, ktoré bude
odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom z formétov dwg, dgn, MapInfo,
néklady za vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podl'a Sadzobnika
UNIKA 2013 priloha €. 7, ktora bude odovzdana 4x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme a bude
vypracovana autorizovanym projektantom.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznimenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zéklade sa predpokladd, Ze Zhotovitel' mal moznost’ prehliadnut
a preverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu na stavenisko aoverit' si vietky s tym
sivisiace informicie €o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu adruhu dodivok, pric a materidlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie aukonlenie diela a odstrinenie akychkolvek jeho vad. Vo
vieobecnosti sa preto predpokladd, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel k dispozicii vietky
potrebné informacie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoCnosti a v3etkych d’al¥ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so spinenim vSetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran ddjde k zmene v $pecifikdcii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budi prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych strdn
dodatkom k Zmluve.

Ak potas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavizuje sa Zhotovitel’ takéto prace
a dodavky vykonat' ako sti¢ast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizicie takychto pric budd
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace sprdvom Zhotovitela na ich zaplatenie sa viak
nebudu povaZovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrn@it' do ceny za dielo. Takéto price a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako su€ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na tuhradu pric a doddvok skutoine vykonanych a pisomne
potvrdenych z4stupcom Objednévatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudi mu uhradené.
Préce, materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym sku$kam, musi Zhotovitel’
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena zhotovitelovi splatkami vo viézbe na zrealizované vecné plnenie ako
Ciastkové platby na ziklade skutoéne vynaloZenych, odévodnenych a riadne preukdzanych vydavkov
na zéklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené
mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie maximalne vSak do vysky 90% ceny diela. Sudastou
kaZdej faktury (Ciastkovej, konecnej), musi byt podrobny stpis skuto&ne vykonanych prac a doddvok
potvrdeny zastupcom Objednéavatel'a — TDS. Zhotovitel’ je povinny priloZit’ k faktire vo fotoképii aj
dodacie listy a certifikaty vSetkych materialov uvedenych v supise.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykon4 riadne a véas a odovzda
ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢nd faktira vystavend ZhotovitePom (so
zohladnenim cCiastkovych faktir) po prevzati diela ObjednavateFom, na ziklade TDS overenych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych pric, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade stouto Zmluvou. Su€astou faktiry, musi byt podrobny stpis
skutoéne vykonanych pric a dodédvok potvrdeny zastupcom Objednavatela — TDS. Zhotovitel’ je
povinny priloZit' k fakture vo fotoképii aj dodacie listy a certifikaty v3etkych materialov uvedenych
v supise. Ak Zhotovitel' bude uétovat’ poloZky osobitne neocenené vo vykaze vymer (ndklady za
vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni, sprivne ainé poplatky preukdzatelne potrebné a
vynaloZené v suvislosti s realiziciou predmetnej stavby, je povinny k faktare pripojit doklad
preukazujuci vznik takychto ndkladov a doklady o ich uhradeni Zhotovitel'om).

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat.

Faktira ako platobny doklad musi obsahovat' vietky naleZitosti dafiového dokladu podPa zikona

¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.



13.

14.

15.

16.
17.
18.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej doruCenia. V pochybnostiach sa m4 za to, e faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nesprivne alebo neidplné udaje, alebo bude vystavena vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel' opravneny faktiru ZhotovitePovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel' je povinny faktiru podFa charakteru
nedostatku opravit’ alebo vystavit' novii. Nova lehota splatnosti faktiry zagina plynit a? diiom
dorucenia opravene;j faktiry alebo novej faktury.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % zceny diela az do terminu odstrinenia vietkych vad anedorobkov uvedenych
v zdpise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrZanl Ciastku je Objednéavatel povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukdzatelného odstranenia vetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
o0 odovzdani a prevzati diela.

Za defi uhrady faktury sa povazuje defi odpisania prostriedkov z iétu Objednavatela.

Prijatim kone&nej faktury sa vylu€uji d’alie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotoviterla.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit, zriadit' ziloZné pravo a factoring k svojim pohladavkam vogi
Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou savisiacimi
bez predchadzajticeho pisomného sthlasu Objednavatela.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo na vlastné naklady a nebezpecdenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajucich sa predmetu plnenia podFa Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat’ a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone pric podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.

Za bezpetnost a ochranu zdravia pri priaci o0s6b aza koordiniciu plnenia tloh
na stavenisku/pracovisku zhladiska bezpe¢nosti aochrany zdravia pri praci podla zikona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkéach na stavenisko a Vyhl. Ministerstva prace
a socialnych veci €. 147/2013 Z.z. o bezpenosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady podas realizicie diela, jeho dokondovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpeénost’ vietkych osdb opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat
stavenisko v takom stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych osdb.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zikona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizcii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia
znéme, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spiiiat’ podmienky a poZiadavky,
uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z.z.0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a vyhlaSke Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvja SR &. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akéakol'vek strata alebo pofkodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materidlov alebo
zariadenia poCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takito stratu a napravit’ $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plén, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' dielo proti kradeZi a poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zistupcu Objedndvatela mu predlozit v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov ametdd, ktoré bude pouZivat' pri realizécii diela a képiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, -certifikdtov a d’alSich dokumentov, ktoré su
nevybhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. PredloZenie veobecnych
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postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
zZiadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

11. Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podla Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’;
a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov

a predakov, ktori si kompetentni vykondvat’ odborny dozor pri Vykon4vani préc;

b) kvalifikovanych, vyu€enych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a viasné

splnenie zavizkov Zhotovitel'a podla Zmluvy.

12. Zhotovitel' zodpoveda za celi Einnost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizacii &asti diela.

Clinok VI.- Ostatné podmienky vykondvania diela

A. STAVENISKO

1.

2.

Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realiziciu predmetu Zmluvy.
Stavenisko Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi zdpisom s vytyCenym obvodom staveniska a
s vyty¢enymi zdkladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vyty&ené
hranice vzt'ahujuce sa k predmetu Zmluvy st pre Zhotovitel'a zavzzné.
ZabezpeCenie vytyCenia podzemnych vedeni a suhlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizdcii pric si obstariva Zhotovitel priamo s4&m na svoje naklady
a nebezpecenstvo.
Dalgie vyty&enie a iné meraské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeluje Zhotovitel’ odborne spdsobilymi osobami, pri€¢om zodpoveda za :
a)  presné vytyCenie vietkych objektov stavby vo vzt'ahu k zékladngm smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;
b)  spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie podas realizacie prac;
¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v stvislosti s vysSie uvedenou zodpovednost'ou za vytyovacie préce.
Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit' audrZiavat' vSetky smerové avydkové body,
zameriavacie konStrukeie, vyty€ovacie koliky a d’alsie predmety (pomécky) pouZité pre vyty&enie
stavby.
Ak sa v priebehu realizicie diela zisti akakolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek Casti diela je Zhotovite' povinny na vlastné naklady takéto zivady
odstréanit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych Gdajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednédvatel ma Zhotovitel' pravo na thradu preukazatene vynaloZenych naviac
nakladov spojenych s odstranenim zdvadného stavu.
Kontrola vyty€enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objedndvatel’ nezbavuje
Zhotovitel’a jeho zodpovednosti za presnost’ vytySovacich prac.
Pred zalatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i pocas
realizicie diela Zhotovitel’ vyhotovi zdznam a fotodokumentaciu o pévodnom stave komunikécii,
povrchu tUzemia, zdkladov na stavenisku, hrani¢nych kameiiov, odvodiiovacich objektov,
rozvodov, kdblov, kanélov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vzdy
odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, a nasledne vzniknti pochybnosti
o ich stave pred zacatim prac na stavbe plati za rozhodujice stanovisko Objednavatela.
Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunika&né zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod., je Zhotovitel' povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vietkych existujticich sieti
na stavenisku a pred zalatim prac poZziadat' vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu — vytyCenie. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky §kody spdsobené nim alebo jeho
poddodavatelmi pofas vykonu priac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
néklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednévatela — TDS, do doby nim urdenej na ich
odstrénenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poziadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni sdvisiace
s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znaSa Zhotovitel.
5
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych Komunikaciach udriavat &istotu

a priebeZne odstraifiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu

projektu je Zhotovite' povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii

na stavbe v kazdom Zase pre pouZitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

V3etky prace potrebné pre vyhotovenie a dokon&enie diela a odstranenie pripadnych vad diela

musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

b)  pristupov, moZnosti uZivania audrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezivisle na tom, &i si vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné

naklady uvedenim do p6vodného stavu.

Ak vsuvislosti so zafatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti

na zvlaStne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne av&asné

obstardvanie zodpoveda Zhotovitel’.

Ak vsivislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’

dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikéaciach obstarava ich Zhotovitel, ktory

zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

Zhotovitel je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedolo k poskodeniu

ciest a mostov umoziiujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k stavenisku dopravou

Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel’ musi vyhlad4vat také trasy,

vybrat’ a pouZivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit arozloZit' ndklad tak, aby kazda

doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né Skody na tychto cestich

a mostoch. Vzniknuté zdvady a poSkodenia je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné naklady

uvedenim do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny stavenisko straZit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpegit’.

Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameriov.

Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’

a upravit’ ho do stavu podrl’a projektovej dokumentécie resp. do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny zi&astnit’ sa kolauda&ného konania.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, Ze Zhotovitel’
vykondva dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urdenymi technologickymi
postupmi, je opravneny poZadovat’ ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primerane;j
lehote, ktora mu Objednavatel’ na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Pravo Objednavatel'a na nahradu $kody v plnej
vySke a zmluvnd pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykon4vania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohPad bez sihlasu TDS. Zhotovitel’
musi umoZnit’ technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek &ast’ diela, ktord ma byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

Zhotovitel’ je povinny zépisom v denniku vyzvat' Objednavatel’a na kontrolu prac, ktoré budd
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
Stcasne je povinny dohodnit’ stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatotnej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel’ bez predchadzajucej dohody so Zhotovitel'om nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ vo vykonavani diela. Ak bude Objednavatel’ trvat’ na dodatoénom odkryti
prac, znasa naklady s tym spojené. To v3ak neplati, ak sa pri dodato&nom odkryti zisti porusenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
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nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zikonom
¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v deti, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3. 'V denniku budi zapisané najmai tieto udaje:

3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dia);

- udaje o podasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich potty;

- mechanizmy a ich poéty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu,

- zapisanim vSetky préice, ktoré sa na stavbe v ten deil vykonali;

- zapisanim udajov o dizke vykopov s uvedenim, v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defi vykopané, Gidajov zo zamerania hibky a Sirky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;

- zapisanim udajov o v3etkych materidloch, ktoré boli v ten defi na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade erpania vody budii zaznamenané tidaje o po&te hodin &erpania vody;

- kriZzovania spodzemnymi siefami musia byt pred ich zisypom odsihlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zdpisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatela a naopak;

- preruSenie stavebnych prac s odé6vodnenim;

- zéznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;

- zapisy o vykonanych skuSkach, (napr. ski$kach tvrdosti beténu, tlakovych skiskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsahlasené zmeny a odchylky vykonavanych prdc od schvalenej projektovej
dokumentécie;

- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom;

- poziadavky technického dozora Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- $kody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonédvat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

5. Objednavatel' je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripajat svoje
stanoviska.

6. Ak stavbyvedici Zhotovitel'a alebo dozor Objednéavatel'a s obsahom z4znamov nesthlasia, st
povinni osobitnym z4dznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, %e s obsahom zaznamu
sahlasia. Vzniknuté rozpory st tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l 1. Zmluvy.
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D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

ok
.

1. Objednavatel’ poveruje vykonom ob&asného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj
TDS): Ing. Roman Hebort.
Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvediceho: Jozef Stober
Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho s si zmluvné strany povinné oznimit' pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
4. Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyveduceho a TDS budi vykonavat’ len osoby,
ktoré maji odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.
5. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ TDS Objednavatela, najma:
- obozndmit’ sa s podkladmi Zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje;
- vykonéavat' kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni tatneho stavebného dohladu pocgas realizécie stavby;
- vykondvat kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje;
- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej sprivnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich silad s podmienkami Zmluvy;
- vykonavat’ kontrolu tych asti diela, ktoré budi v d’alSfom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi;
- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac
a dodéavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonévat' sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v platnom zneni;
- vykonavat’ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii;
- vykonavat’ kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov;
- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem opravneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkol'vek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;
¢) odstranenie a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchéadzajicich skagok, alebo
realizovanych ¢iastkovych platieb za akékol'vek vykonané prace, ktoré vzhI'adom na:
- materialy, technologické alebo odborné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumentdciu Zhotovitela alebo taku, za ktori je on
zodpovedny, nie su v stiilade so Zmluvou.
7. Skutoénost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané price nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zarudené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

2.
3.

Clanok VII. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami pisomne.

Na zaklade doruceného oznamenia vypiSe Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky

doklady osved€ujuce akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumenticiu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych €innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x v tlalenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresova Cast dokumenticie bude vyhotoveni v jednom
z formatov dgn, dwg, Maplnfo), s tym, Ze dokumentécia v tlaGenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela;

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom

z formatov dwg, dgn, Maplnfo;
8
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d) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si sudastou odovzdavaného diela apre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platn€ pa tizemi SR, navody na
montaz, obsluhu a drzbu v jazyku slovenskom;

€) spravy o vykonani odbomych prehliadok a odbornych skufok, ak sa na stavbe mali vykonat’,
(bez zavad),

f) vysledky merani a skiSok apod. — vietky platné ku dilu odovzdania diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni — ak sa na stavbe mali vykonat’;

g) vyhlésenia o parametroch - doklady o preuk4zani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami;

h) osvedCenia o vykonanych skaskach pouZitych materilov a vyrobkov;

i) zapisnice oprevereni pric a konStrukcif, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

j)  doklad o zaskoleni obsluhy prevadzkovatel’a,

k) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinjerskych sieti a pozemkov
doCasného zéberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

m) vypracovani fotodokumentéciu (na CD) priebehu stavebnych prac ato pred ich zaatim, podas
priebehu a po ich ukondeni.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie/prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zépisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budd zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osvedSujice akost a kompletnost diela v

zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané azavizok Zhotovitel'a za riadne a v&as

splneny. Objednavater je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrdnia bezporuchovému a bezpednému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat, budi v zéapisnici spisané vady anedorobky sterminmi ich odstrinenia. V stlade

s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povazuje zavizok

Zhotovitela splneny riadne aZ dfiom odstrénenia vetkych vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici

o odovzdani a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy$ujui cenu diela, nie su vadami,

ak boli stihlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dfiom podpisania zdpisnice prechddza na Objednévatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpeCenstvo vzniku $kdd na diele. Ustanovenie bodu 6) tohto &lénku Zmluvy tym nie je

dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutone vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podFa podmienok Zmluvy, v stlade s projektom
stavby a podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a Ze poSas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zaruéna doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaru¢na doba za€ina plynut’ driom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany prévo Objednavatela poZadovat a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spadd do ziruky, odstrinit bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstranite'nd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit nové
bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamicie do doby odstranenia
vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednévatela
alebo v désledku neodborného uZivania prevadzkovatel'om.

ZaruCna doba nezahfiia ani prevadzkovy servis diela v zmysle nivodov na obsluhu a Gdribu
materialov a zariadeni dodanych Zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis
vykonéava Objednavatel’ (prevadzkovatel’) na svoje naklady.

)4



10.

Pripadnt reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u ZhotoviteFa v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym dorugenim originalu poStou alebo osobne. V reklamécii Objednévatel
oznadi vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZovana
za uplatneni diiom jej doru€enia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vidy spisany ziznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

V3etky itkony potrebné k odstréneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpetuje a naklady s tym spojené
zné8a Zhotovitel zo svojho. V pripade oprévnenej reklamécie, ak Objednavatel'ovi vznikni naklady na
odstranenie vady (najmd ndklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat' néklady na odstrinenie vady Zhotovitefovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednéavatel'ovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, e faktira bola
dorucena treti den od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavizuje za€at s odstraiiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkratSom technicky moznom case.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit’ Objednavatel’ a naklady s tym spojené si odgitat’ z &iastky,
zadrZanej podla Zmluvy. Tito skutoénost’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Clinok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine mé4 Objednavatel’ pravo
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kaZdy zalaty defi omegkania.

V pripade omeSkania Objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel’ pradvo na zmluvna pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zacaty deii omeskania a spolupdsobenie zvlast.

V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou faktiry méa Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vySke 0,05% z dlZznej sumy za kazdy deii omeskania.

Za omeSkanie sodstronenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentécie, zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kaZdy zaCaty defi omeskania.

Za meSkanie svypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zipisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel' Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vySke 16,60 Eur
za kazdy zacCaty deti omeskania.

Za vady diela podla kazdej opravnenej reklamdcie zaplati Zhotovitel Objednéavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tdito pokutu Zhotovitel’ neplati, ak v lehote do 7 dni (kalenddmych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstréni alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatefom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrZi. Za meSkanie s odstranenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel’ Objednéavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 16,60
Eur za kazdy zaCaty defi omeSkania. Pradvo Objednavatel'a na zmluvni pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vyudtovania zmluvnych pokit, urokov z omeSkania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vyiétovani zmluvnu pokutu, drok z ome$kania a nahradu skody
zaplatit’ do 7 dni od dorudenia vytétovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a troku z omeSkania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
strén na ndhradu $kody v plnej vyske.

Clinok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) Zhotovitel bude vykonavat' dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo urdenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktori mu
Objednavatel’ na ich odstrénenie poskytne;

b) Zhotovitel’ bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni,

Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit’ ak:

a) mu Objednavatel’ neposkytne dohodnuté spolupbsobenie ani v dodatodnej primeranej lehote,
ktori mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitelovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednévatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktiry.
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3. sttﬁpenie od Zmluvy opravnend zmluvna strana ozndmi druhému Ggastnikovi Zmluvy pisomne.
Ucinky odstiipenia od Zmluvy nastivaju diiom dorudenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhému
ulastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajuce sa vad predmety Zmluvy, ziruénej doby,
zadrzného, nirokov Objednavatel'a na nahradu 3kody, zaplatenie Zmluvnej pokuty, inych nirokov
Objednavatela ostavajii v platnosti aj v pripade odstiipenia od Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou.

Clinok XI. — Zivereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto&nosti obchodne;j, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skuto&nu alebo aspori potenciilnu materidlnu alebo
nematerialnu hodnotu, nie si v prislu$nych obchodnych kruhoch beZne dostupné, alebo skuto&nosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a podas jej platnosti navzijom poskytli, sa
povazuju za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskiytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit' v rozpore s ich i¢elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skutoénosti
nestani vSeobecne zndmymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porusenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

2. Pre potreby doru€ovania akejkolIvek pisomnosti bude miestom jej dorugenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany sihlasia s tym, Ze pisomnosti doruéené do ich sidla
budi povaZované za doru€ené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budi vritené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost doruéit’ na adresu jej sidla,
povaZzuje sa pisomnost’ za doru¢enu tretim dtiom odo dfia jej odoslania.

3. Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztfahuji prislu§né ustanovenia
Obchodného zdkonnik a podporne Ob&ianskeho zidkonnika.

4. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je moZné vykonat' len na zéklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané in4¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.

5. Neoddelitelnu sa¢ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

6. V pripade akejkol'vek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvn4 strana, na ktorej strane dolo
k zmene udajov povinna ozndmit’ ich pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. 'V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji neplatné ustanovenia odstranit’ pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzdjomnej dohody.

8. Zmluva nadobudne platnost’ dfiom podpisu druhou zmluvnou stranou a u&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

9. Zmluva je uzatvorena na zaklade véle zmluvnych strén, ktora bola prejavena slobodne, vaZne, urdite,
zrozumitel'ne a reSpektuje vieobecne uznavané poziadavky vzt'ahujiice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sthlasu potvrdzuju, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou stihlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych kaZdé vyhotovenie ma platnost’ originalu
s urenim tri vyhotovenia pre Objednavatela a dve vyhotovenia pre Zhotovitel'a.

V Banskej Bystrici, dria 20 AUE 0% V Banskej Bystrici., diia ZUAUEZW’
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Stredoslovenska vodarenska spolo&nost’ Stredoslovénkka vodérenské prevadzkova

Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica spolo¢niost, 4.s.

......... brrgfnescrnsnnphocscshacansossnneee I| 3 / A ..
g. Jozef edlé [ng.

er Martinka

podpredseda predstavenstva a.s. Clen pr?ytavenstva a generalny riaditel’ a.s.
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¥ /
Ing. Marek Zabka \ /
¢len predstavenstva a.s. \V/
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