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ZMLUVA O DIELO ¢. B/9000655/67/14
uzavretd podl’g $ 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni na investiénu
akciu: ,,Divin COV — doplnenie odPahlenia, mechanického predCistenia a nového tercidlneho stupriq“
(dalej len ,,Zmluva“)

Clinok L. — Zmluvné strany
1. Objednavatel’: Stredoslovenska voddrenska spoloénost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 00 Banska Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 705/S
V mene ktorej kond:  Ing. Jozef Hegedus, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Zabka, &len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
* vo veciach zmluvnych: JUDr. Alena KoZiakova a poverena osoba Mgr. Jén
Jobbagy
* vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: Ing. Marek Zabka a nim
uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodn4 banka a.s., poboc¢ka Banska Bystrica
Cislo G&tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093
(d’alej len ,,Objednavatel*<)

2. Zhotovitel’: Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloénost’, a.s.
Partizinska cesta 5, 974 01 Bansk4 Bystrica
zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bansk4 Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka &.: 840/S
V mene ktorej kond:  Ing. Peter Martinka, ¢len predstavenstva a.s. a generalny
riaditel’ podl'a splnomocnenia €. 4/2012 zo diia 23.02.2012
Osoby opravnené konat’ vo veciach technickych s pravom dielo odovzdat:
Ing. Robert Javoréik
ICO: 36 644 030 DIC: 2022102236 IC DPH: SK 2022102236
Bankové spojenie: VUB as., pobocka Banska Bystrica
Cislo utu: SK66 0200 0000 0020 8954 0458
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Vychodiskové udaje: 5

Nazov stavby: Divin COV - doplnenie odPahéenia, mechanického pred¢istenia a nového
tercialneho stupiia

Miesto stavby: are4l COV Divin

Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spolo&nost’, a.s., Partizanska cesta 5,
974 00 Banska Bystrica

Stavebny dozor: Ing. Peter Flaugnatti

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitela: Ing. Robert Javor&ik

Projekt: HYDROECO, s.r.0., Javornicka 3, 974 01 Bansk4 Bystrica, ICO: 31 644 520

zak. ¢.: P/17/12, arch. €.: 2012-07, datum: 05/2012

Clanok II. — Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel, ako odborne spdsobild osoba sa zavizuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatel'a vykonat a odovzdat' dielo: stavba ,Divin COV - doplnenie odPahéenia,
mechanického pred&istenia a nového tercidlneho stupiia® v rozsahu:

Stavebné objekty:

SO 01 Kanalizacia a prepojenia
SO 02 Odr'ah¢ovacia komora
SO 03 Mechanické predéistenie
SO 04 Tercialny stuperi
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SO 06 Oplotenie COV

SO 07 Spevnené plochy COV

SO 08 Biologické &istenie

SO 09 Osvetlenie

SO 10 Odrahéovacia komora ,, AC*

Prevadzkové sibory:

PS 01 Odrahéovacia komora
PS 02 Mechanické predgistenie
PS 03 Biologické &istenie

PS 04 Terciarny stupeii

PS 05 NN rozvody

PS 06 MaR, ASRTP

Dielo sa bude realizovat’ za neprerusenej prevadzky COV.

Rozsah plnenia Zhotovitel’a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného projektu predmetnej stavby,
vsiulade so stavebnym povolenim, s podkladmi k rokovaniu Objednavatel'a a ponukou
Zhotovitel'a, pre zabezpe€enie poZzadovanej G&innost &istenia v zmysle platnych pravnych
predpisov, vratane odbornych prehliadok a skusok;

b) sicastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a mont4 vetkych potrebnych
materialov a likvidacia vzniknutych odpadov;

¢) vypracovanie ndvrhu a ndvrhov aktualizcii harmonogramu postupu vystavby tak, aby prevédzka
COV nebola prerusens a ohrozena;

d) vypracovanie skiSobného planu;

€) komplexné skusky diela na vietky parametre uvedené v podkladoch Objednéavatela k rokovaniu,
v Zmluve a vo v3eobecne zaviznych pravnych predpisoch, v rozsahu podla Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &.
8 s uZitkovou (nie odpadovou) vodou v trvani 72 hodin nepretrzitej prevadzky, Zhotovitel’ musi
predviest’ k plnej spokojnosti zastupcu Objednéavatela — TDS, Ze cely komplex stavieb, strojov a
zariadeni COV, riadiacich systémov a subsystémov a technolégie procesu, st schopné spol'ahlivo
fungovat’ a splnit’ poZadované kritérid vykonu;

f) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktualnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastralnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tladenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z forméatov dwg, dgn, Maplnfo;

g) dokumenticia skutotného vyhotovenia stavby vrozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych pric a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktora
bude odovzdand 4x vtlatenej forme, Ix v elektronickej forme abude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovd Cast dokumenticie bude vyhotovend v jednom
z formétov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentécia v tladenej forme bude verifikovan4 aj
podpisom a peciatkou Zhotovitela;

h) prevadzkovy poriadok predmetu Zmluvy na skaSobnu prevadzku v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR 8.55/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju naleZitosti
prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanalizécii, ktory bude odovzdany
6x v tladenej forme, 1x v elektronickej forme na CD vo formate *.dwg, vykresova &ast bude
vyhotovena na bielom papieri trvalou reprodukénou technikou;

i) riadenie priebehu skiSobnej previdzky v stinnosti s prevadzkovatelom COV a vypracovanie
zavereCnej spravy o priebehu avysledku skiSobnej prevadzky s dérazom na vyhodnotenie
dosiahnutych parametrov na odtoku z COV v stilade s rozhodnutim,

i) dopracovanie prevddzkového poriadku predmetu Zmluvy na trvali previdzku v silade s
ustanoveniami vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia SR &.55/2004 Z.z. ktorou sa
ustanovujit néleZitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii,
ktory bude odovzdany 6x v tladenej forme, 1x v elektronickej forme na CD vo forméte *.dwg,
vykresova Cast’ bude vyhotovena na bielom papieri trvalou reprodukénou technikou;

k) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych préc a to pred ich zadatim, po&as

priebehu a po ich ukonéeni;
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m) zabezpeCenie Cinnosti koordinitora dokumenticie v zmysle nariadenia vlady €.396/2006 Z,z
v zneni neskorsSie platnych predpisov,

n) zabezpeCenie vSetkych rozhodnuti potrebnych na realiziciu diela na svoje néklady, ak v Zmhuve
nie je uvedené inac.

Objednavatel sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zaii cenu dohodnuta v Zmluve,

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

5.1 Objednévatel’ odovzdal ZhotoviteFovi pred podpisom Zmluvy projektovii dokumentéciu stavby v
dvoch vyhotoveniach.

5.2 Stavebné povolenie stavby s potrebnymi vyjadreniami orginov a organizicii Objednavatel’

odovzda Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po dni nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

5.3 Objednavatel' odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine odstihlasenom so Zhotovitelom v
harmonograme postupu vystavby bez zbytoéného odkladu po dni nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia stavby.

5.4 Harmonogram postupu vystavby a jeho aktualizicie budd dohodnuté zéstupcami zmluvnych stran
so zretefom na finanéné moZnosti Objednavatel’a tak aby sa zisahovalo do prevadzky COV Divin
iba v nevyhnutnej miere. Objednavatel ma vroku 2014 vy&lenené finaniné prostriedky v
schvilenom investiénom plane vo vyske 358 500,00 Eur bez DPH na realiziciu SO 02
Odr'ahCovacia komora a SO 03 Mechanické predlistenie, o zmluvné strany povazuji za
dohodnuty rozsah prac a dodavok, ktoré budii ZhotoviteFom zrealizované v roku 2014.

5.5 Predpokladané finan¢né prostriedky, ktoré budit vy&lenené v investi¢nom plane Objednavatela pre
nasledujuci kalendarny rok oznami Objedndvatel’ Zhotovitelovi do 30 dni odo diia schvéilenia
investi¢ného planu pre nasledujuci kalendarny rok.

5.6 Aktualizéciu harmonogramu postupu vystavy, nad rozsah prac dohodnuty v ods. 5.4. tohto ¢lanku,
dohodnii zastupcovia zmluvnych strén do 31.01. prisluiného kalendarneho roka so zreteom na
finanéné moznosti Objednavatela vyGlenené v investiénom plane. Revidovany harmonogram
postupu vystavby bude obsahovat' informéciu o vy&lenenych finanénych prostriedkoch na
jednotlivé stavebné objekty a prevadzkové stibory diela.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak neddjde k ich vzijomnej dohode na aktualizAcii
harmonogramu postupu vystavby do 31.01. prisluiného kalendarneho roka a/alebo Objednavatel’
nebude mat’ vyClenené finantné prostriedky v schvalenom investiénom plane pre prislusny
kalendarny rok na realiziciu diela, je ktorakol'vek zo zmluvnych strin opréavnena s okam¥itou
platnostou od Zmluvy odstapit’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily splnit’ predmet Zmluvy za dodrzania

podmienok dohodnutych v nej a dielo bude po dokonéeni spliiat’ Gely, pre ktoré je urlené tak, ako je

to Specifikované v Zmluve. Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze berie na seba aktkolvek zodpovednost’,
vratane povinnosti finanéného od¥kodnenia Objednavatel'a v pripade, ¥e dielo po ukondeni nebude

spifiat’ pozadované parametre v zmysle technického rieSenia projektovej dokumentacie a vyjadreni k

projektovej dokumentdcii. Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo podra projektovej dokumentéacie

a vyjadreni projektovej dokumenticie.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a dodrZat’ vietky podmienky uvedené v stavebnom povoleni, ako

iv  ostatnych rozhodnutiach ~ verejnoprdvnych orgénov vydanych pre predmetnd stavbu,

vo vyjadreniach uastnikov stavebného konania a vo vyjadreniach avzmluvich uzatvorenych

s vlastnikmi vystavbou dotknutych pozemkov po ich dodani.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu ¥kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrZanim uréenych alebo dohodnutych podmienok, resp. spdsobené nedodranim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny nahradit’ zo svojho. Ak k néhrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto néaklady si od&itat z akejkolvek
fakturovanej Ciastky na ktord ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuZiti tohto préva bude

Objednavatel’ Zhotovitel'a pisomne informovat'.

Po dobu omeSkania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizkov podla Zmluvy.

Clanok IIL - Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:
» zalatie realizacie diela: den odovzdania staveniska
» realizacia diela: podPa vzajomne odsihlaseného harmonogramu postupu
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vystavby
« ukoncenie realizacie diela: 15.12.2016
Medziterminy plnenia:
a) realizdcia rozsahu prac a dodavok dohodnutych v ods. 5.4. bodu 5. &1, II. tejto Zmluvy:
o zacatie realizacie: deil odovzdania staveniska
o realizicia: podla vzijomne odsuhlaseného harmonogramu postupu
vystavby
o ukoncenie realizicie: do 15.12.2014

Ak pripravi Zhotovitel' dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom Objednavatel’ mbZe riadne
vykonané dielo od Zhotovitel'a prevziat’ i v skorie poniknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: are4l COV Divin.

Akykolvek moZny zdsah do prevadzky Cistiarne odpadovych véd musi byt vopred prerokovany
a odsuhlaseny Objednavatel'om a stavebnym dozorom. V pripade potreby Objednéavatel, na zdklade
odsihlaseného podrobného harmonogramu prac (technologického postupu), poZziada prislu$ny organ
Statnej vodnej spravy o doCasné limity na vypustanie odpadovych véd. Zhotovitel bude povinny tieto
limity akceptovat’ a dodrZiavat’ po&as stanovenej lehoty ich platnosti.

V pripade, Ze Zhotovitel' meSka s plnenim medziterminov oproti harmonogramu postupu vystavby,
Objednavatel’ je opravneny Zziadat' od Zhotovitel'a predloZenie navrhu aktualizicie harmonogramu
postupu vystavby a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarudia, 7e ostatné terminy
a medziterminy v zmysle dohodnutého harmonogramu postupu vystavby budu dodrzané. Zhotovitel
sa zavdzuje odovzdat’ Objednavatelovi navrh aktualizicie harmonogramu postupu vystavby a pisomné
stanovisko podla tohto bodu do 7 dni od obdrZania jeho Ziadosti.

Ak Objednavatel'ovi vznikni akékol'vek skody z dovodu nedodrZania odsiithlaseného harmonogramu
postupu vystavby, Zhotovitel’ bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finan&ného odskodnenia
Objednavatel'a, nahrady Skody v plnej vyske, uhrady dodatodnych néikladov a strat Objednavatel’a
plyntice z nedodrZania harmonogramu postupu vystavby.

Aktualizéciou harmonogramu postupu vystavby podla ustanovenia tohto &linku Objednavatel'ov
narok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV.—Cena a platobné podmienky
Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréend dohodou zmluvnych stran podla zdkona o cenach &. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorSich predpisov, s jej platnostou do skutoéného terminu ukonéenia diela a jeho
odovzdania Objednavatel'ovi vo vyske:

Cena bez DPH 1180 328,12 Eur
DPH 20% 236 065,62 Eur
Cena vratane DPH 1416 393,74 Eur

Podrobnt $pecifikciu ceny obsahuje Priloha €. 1 Zmluvy ako jej neoddelitePna suast’.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky niklady Zhotovitela spojené so splnenim vietkych jeho
zavizkov podla Zmluvy, vratane ndkladov najmi za vytySenie podzemnych vedeni a zariadeni
sprdvcami sieti, naklady za obstaranie rozhodnuti potrebnych pre realiziciu pric na stavbe, nakladov
za vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stréZenie stavby a vypratanie
staveniska, ndklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materiélu, ktory Zhotovitel
odvezie auloZi na urCené skladky, néklady vodorovného premiestnenia ribaniny na povrchu a
poplatky za skladky, néklady na spétni tpravu a ostatné price spojené s uvedenim pracovnych pléch
do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. povodného stavu, obstaranie, osadenie a udrziavanie
dopravného znadenia, néklady na komplexné skusky diela na vietky parametre uvedené v podkladoch
Objednavatela k rokovaniu, v Zmluve a vo vSeobecne zaviznych pravnych predpisoch, v rozsahu
podla Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych préc a inZinierskych &innosti
UNIKA 2013 priloha &. 8, nédklady za geodetické price a vyhotovenie dokumentacie geodetického
zamerania stavby, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z formatov dwg, dgn, Maplnfo, nédklady za vypracovanie dokumenticie skuto&ného vyhotovenia
stavby v rozsahu podla Sadzobnika UNIKA 2013 priloha €. 7, ktord bude odovzdana 4x v tladenej
forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovand autorizovanym projektantom, néklady na
vypracovanie prevadzkového poriadku na skaSobni prevadzku a dopracovanie prevadzkového
poriadku pre trvald prevadzku v siilade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
SR €.55/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuji naleZitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a
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verejnych kanalizacii, ktory bude odovzdany 6x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme na CD vo
formate *.dwg, néklady na vypracovanie fotodokumenticie (na CD) priebehu stavebnych prac a to
pred ich zacatim, po€as priebehu a po ich ukon&eni, a ndklady na monitoring kanalizaéného potrubia
kamerovym systémom zaznamenany na CD a naklady Zhotovitel’a spojené s riadenim skuSobnej
prevadzky; ndklady na ne, pokial nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, sii rozpustené
v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel' umoznil Zhotovitelovi obozndmenie sa s projektom stavby a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, 7e¢ Zhotovitel mal mo¥nost prehliadnut’
apreverit’ si stavenisko ajeho okolie, moZnosti pristupu sa stavenisko a overif si vietky s tym
suvisiace informéacie €o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane podmienok podloZia,
hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu a druhu dod4vok, pric amateridlov
potrebnych pre riadne vyhotovenie a ukonéenie diela a odstrinenie akychkolvek jeho vad. Vo
vSeobecnosti sa preto predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel k dispozicii vietky
potrebné informicie o sa tyka rizik, nepredvidanych skutoénosti a vSetkych dal$ich okolnosti, ktoré
mohli ovplyvnit’ jeho cenu diela. M4 sa za to, Ze cena dohodnutd v Zmluve pokryva vietky naklady
Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny nérok na zmenu
dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti
Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude Objednavatel'om akceptovany.

Ak na zédklade dohody zmluvnych stran déjde k zmene v 3pecifikéacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podl'a Zmluvy, budu prisluSne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zéklade dohody zmluvnych strén
dodatkom k Zmluve.

Ak polas realizécie diela vznikne potreba vykonania naviac préac, zavézuje sa Zhotovitel takéto prace
a dodavky vykonat’ ako sucast’ plnenia podfa Zmluvy. Podmienky realizicie takychto prac budu
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac price spravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa vSak
nebudi povaZovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne spdsobila osoba pri
spracovani svojej ponuky mal zahrnit' do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel
povinny vykonat’ ako si¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na tdhradu pric a dodavok skuto&ne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednévatel'a. Ak Zhotovitel' vykonana price chybne nebudt mu uhradené.
Préce, materily a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skagkam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami so zretefom na finan&né mo#nosti Objednavatel’a
a vo vézbe na zrealizované vecné plnenie ako &iastkové platby na ziklade skuto&ne vynaloZenych,
odévodnenych a riadne preukizanych vydavkov 1x za mesiac na zdklade Objednavatelom overenych
zistovacich protokolov a sipisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sillade so Zmluvou maximalne viak do vy¥ky 85% ceny diela. Overenie
vykonanych pric asplnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi Objednavatel bez
zbyto¢ného odkladu od predloZenia zistovacieho protokolu a stipisu prac Zhotovitelom. Stu&astou
kazdej faktury (Ciastkovej, koneénej), musi byt’ podrobny stipis skutone vykonanych pric a dodavok
potvrdeny zastupcom Objednavatela — TDS. Zhotovitel’ je povinny priloZit’ k faktire vo fotoképii aj
dodacie listy a certifikdty vietkych materidlov uvedenych v stpise. Ak Zhotovitel' bude t&tovat
poloZky osobitne neocenené vo vykaze vymer (néklady za vyty&enie podzemnych vedeni a zariadent,
spravne a iné poplatky preukdzatene potrebné a vynaloZené v sivislosti s realiziciou predmetne;
stavby, je povinny k faktire pripojit doklad preukazujtici vznik takychto nakladov a doklady o ich
uhradeni Zhotovitel'om).

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konetna faktira vystavena ZhotovitePom (so
zohladnenim &iastkovych faktir) po prevzati diela Objednavatelom.

Zhotovitel musi svoje prace vylctovat' overitelnym spdsobom. Faktiry musia byf zostavené
prehl'adne, pri€om sa musi dodrZiavat' poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v siilade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady,
ktoré su potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace.

ZhotoviteFovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a véas a odovzda
ho Objednavatelovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednévatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat’,

Faktara ako platobny doklad musi obsahovat’ vietky naleZitosti datiového dokladu podla zékona
¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.
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Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorudenia. V pochybnostiach sa m4 za to, Ze faktira bola

dorucena treti deii od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat nespravne alebo netplné udaje, alebo bude vystavena Vv rozpore

s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit

s uvedenim vytykanych nedostatkov faktiry. Zhotovitel je povinny faktiru podPa charakteru

nedostatku opravit' alebo vystavit' novii. Nové lehota splatnosti faktiry zadina plynit a* diiom

dorucenia opravenej faktiry alebo novej faktiry.

Objednavatel' je z konelnej faktiry oprévneny zadrzat 15 % z ceny diela (dalej len ,zidrzné“).

Zéadrzné bude vyplatené Zhotovitel'ovi nasledovne:

a. 8 % zadriného bude Zhotovitelovi vyplatend po prerukizani odstrinenia vietkych vad a
nedorobkov uvedenych v zépise/protokole o odovzdani a prevzati diela, takto zadr¥ant &iastku je
Objednavatel' povinny uvolnit' do 15 dni od preukizatelného odstrinenia vietkych vad a
nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela;

b. 5 % zadrzného bude Zhotovitefovi vyplatena do 30 dni po nadobudnuti prévoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia diela (povolenie na trvali prevadzky);

¢. 2 % zadrzného bude Zhotovitelovi vyplatend do 30 dni po uplynuti ziruénej doby dohodnutej
v tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zipo&tom zo

zadrzného naklady, ktoré mu vznikni vo€i Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, najmi z vad’ diela, zo

zmluvnych pokit vydctovanych Zhotovitelovi, z nihrady Skody, ako dodatoiné niklady a straty

Objednavatela plyniice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitefom, naklady vzniknuté

Objednavatel'ovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z ddvodov na strane Zhotovitel'a.

Za defi uhrady sa povazuje deii odpisania prostriedkov z uétu Objednavatela.

Prijatim kone&nej faktiry sa vylu¢uji d’alsie dodatoéne uplatiiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny postipit’, zriadit' zdloZné pravo a factoring k svojim pohFadavkam vo&i

Objednavatelovi alebo k inym pohladivkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou savisiacimi

bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednéavatel’a.

Clinok V.- Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpelenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.
Pri vykondvani diela postupuje Zhotovitel samostatne, pri reSpektovani prislu§nych pravnych
predpisov a STN tykajicich sa predmetu plnenia podla Zmluvy, ako i predpisov upravujicich
nakladanie s latkami Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedo$lo k ich ohrozeniu
a povinnosti nakladat' a likvidovat' odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov
o nakladani s odpadmi.
Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsie
predpisov zabezpeti na vlastné ndklady Zhotovitel u spracovatela projektovej dokumenticie.
Zhotovitel’ preukaZe zmluvou jeho zabezpe€enie pri odovzdani Staveniska.
Zhotovitel’ je povinny skontrolovat’ projektovii dokumentaciu a ostatné potrebné Ziadosti o vydanie
sthlasov, vyjadreni alebo stanovisk relevantnych organov a organizacii tak, aby dielo zhotovené podl'a
takejto dokumentécie spiiialo technické, technologické a vykonnostné parametre uvedené v
podkladoch Objednavatelovi, v tejto Zmluve a vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch.
Zhotovitel’ dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukoI'vek zodpovednost, vratane povinnosti finanéného
odskodnenia Objednévatela v pripade, Ze dielo po ukonéeni skuSobnej prevadzky predpisanej
vodopravnym orgdnom nebude spliiat’ pozadované odtokové parametre na odtoku z COV v zmysle
technického rieSenia projektovej dokumentacie a vyjadreni k projektovej dokumentécii. Zhotovitel je
povinny realizovat’ dielo podla projektovej dokumentacie a vyjadreni projektovej dokumentécie.
Za bezpeCnost a ochranu zdravia pri prici os6b a za koordiniciu plnenia uloh na
stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla zdkona &. 124/2006
Z.z. 0 bezpenosti a ochrane zdravia pri prici, Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimélnych
bezpenostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a Vyhladky Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny SR &. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti, vritane  zabezpedenia aktualizacie
dokumentécie ,,Plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci“ zodpoveda v celom rozsahu Zhotovitel'.

Koordinatorom bezpecnosti nemdze byt stavbyvedici na predmetne;j stavbe.
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Zhotovitel’ k ddtumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy oznami Objednavatel'ovi meno technika BoZ.P.
Tato osoba musi byt na vykon tejto &innosti kvalifikovana a musi maf opravnenie na vydavanie
nariadeni a prijimanie opatreni na zabrdnenie pracovnym trazom. Jeho meno bude nahlasené tak
Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zagatim prac na stavbe,

Zhotovitel' je povinny spracovat ,Plin bezpefnosti aochrany zdravia pri prici“. Této

I3

dokumenticia musi reSpektovat’ zdkon &. 124/2006 Z.z. Zhotovitel odovzdi uvedeny plan
Objednavatelovi pred zagatim prac, ktory je povinny zadatie prac oznamit InSpektoratu prac.
Zhotovitel' je povinny vykonavat’ vietky prace v stilade s planom bezpednosti a sledovat instrukcie
poverencho pracovnika Objednévatela ohladne ochrany zdravia abezpednosti pri prici. Na
Stavenisku, na ktorom prebieha stibeZzna prevadzka Obstaravatel'a, bude Zhotovitel’ reSpektovat’ platné
vnutorné predpisy BoZP Objednavatel’a, s ktorymi ho Objednavatel’ zoznami.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady podas realizicie diela, jeho dokon&ovania a odstrafiovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpe¢nost' vietkych os8b opravnenych byt na stavenisku, udr¥iavat
stavenisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych 0sdb.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoZiarnej ochrany v zmysle zikona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije material, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zdkone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR &. 162/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej &asti, materialov alebo
zariadenia pogas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady nahradit’ takuto stratu a napravit $kodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ pri realizécii diela pouZije k zhotoveniu diela latky v mnoZstve, ktoré by mohli ohrozit’
Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoglo. Aj
napriek tomu musi mat’ Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poZiadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu.

Zhotovitel je povinny poistit’ dielo vo vyske zmluvnej ceny po dobu trvania tohto zmluvného vztahu
pre pripad poSkodenia, znifenia, straty, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel predloi
Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie poistenia diela a preukazujice vysku poistenia do

14 dni od détumu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. Pokial’ Zhotovitel' pozadované doklady nepredlozi
v stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel’ ma narok na okamzité odstipenie od Zmluvy bez
finanénych narokov Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatel'ovi kazdi poistni
udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej povinny informovat
Objednavatel’a o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

15.1. Zhotovitel je povinny upovedomit’ poistovatefov o zmenéch povahy, rozsahu alebo programu
vystavby diela a zaistit' primeranost’ poistenia po celii dobu vykonavania prac podfa Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie Objednéavatel'a predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy apotvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut
audrZiavat' v platnosti akékolvek poistenie pozadované Zmluvou alebo nepredlozi
Objednavatelovi doklady podra tohto bodu méze Objednavatel’ v tychto pripadoch uzatvorif
a udrZiavat' v platnosti vietky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a néklady s tym spojené si
od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej pohFadavky Zhotovitel’a.

Poistenie Zhotovitel'a podl'a tohto bodu musi kryt:

15.2.

a)

b)

Zhotovitel'a proti vSetkym stratdm alebo $kodam vzniknutym z akejkolvek pri&iny odo diia
zalatia pric na stavenisku aZ do ukon&enia odovzdéavacieho a preberacieho konania diela
alebo Casti diela;

Zhotovitel'a za jeho zodpovednost polas zirutnej doby za stratu alebo $kodu, ktorej
pri¢ina nastala pred zaatim plynutia ziruénej doby a za stratu alebo $kodu spdsobend
Zhotovitelom poas plnenia akychkol'vek zavidzkov podl'a Zmluvy, vratane odstrafiovania
vad, ktoré sa na diele prejavia v zaruénej dobe;

Zhotovitel'a za vietky 3kody aniroky stvisiace s Gmrtim alebo zranenim akejkol'vek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ne dielo), ku ktorym doglo
nésledkom vystavby a dokonéenia diela a odstraiiovania vad diela a vogi vietkym narokom
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na nahradu Skody, siidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v sivislosti
s tym vznikni;

d) Zhotovitela za straty alebo $kody na majetku (inom neZ je samotné dielo) vyplyvajicich
z realizicie Zmluvy.

16. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie zistupcu Objednavatea mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov ametdéd, ktoré bude pouZivat pri realizicii diela a képiu vietkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienck, certifikitov a d’al§ich dokumentov, ktoré st
nevyhnutné k posideniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. PredloZenie vieobecnych
postupov a ostatnych dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatelovi nezbavuje Zhotovitel'a
Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.

17. Zhotovitel' je povinny v sivislosti s vyhotovenim a dokonéenim diela podr'a Zmluvy a s odstrénenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a) len takych technikov, ktori maji kvalifikiciu aprax vo svojom odbore a takych majstrov
a predakov, ktori sti kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykon4vani prac;

b) kvalifikovanych, vyuenych a nevyucenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

18. Zhotovitel' zodpoveda za celi &innost pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddodavatelov pri realizicii &asti diela.

Clinok VI. - Ostatné podmienky vykondvania diela
A. STAVENISKO

1. Stavenisko je priestor vymedzeny projektovou dokumenticiou overenou v stavebnom konani
na realizaciu predmetu Zmluvy.

2. Stavenisko Objednévatel’ odovzda ZhotoviteFovi zapisom s vyty&enym obvodom staveniska a
s vytyCenymi zakladnymi vySkovymi a smerovymi bodmi. Vyskové, smerové body a vyty&ené
hranice vztahujice sa k predmetu Zmluvy s pre Zhotovitel'a zaviizné.

3. Zabezpelenie vytycenia podzemnych vedeni a sihlasov spravcov podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizécii prac si obstardva Zhotovitel priamo sim na svoje ndklady
a nebezpecenstvo.

4. Daliie vytyéenie a iné mera&ské a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy
zabezpeCuje Zhotovitel’ odborne sposobilymi osobami, priSom zodpoveda za :

a)  presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zékladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom stavby;

b)  spravnost’ polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenie vetkych objektov stavby a za ich zakres
do dokumentacie pogas realizcie prac;

¢)  zabezpelenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v suvislosti s vysSie uvedenou zodpovednost'ou za vyty&ovacie prace.

5. Zhotovitel' je povinny starostlivo chranit audrZiavat vietky smerové avyskové body,
zameriavacie kon§trukcie, vyty¢ovacie koliky a d'al§ie predmet (pomécky) pouzité pre vyty&enie
stavby.

6. Ak sa vpriebehu realizicie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkol'vek &asti diela je Zhotovitel' povinny na vlastné néklady takéto zavady
odstranit’. Ak takato chyba vznikne pouZitim nespravnych udajov, ktoré Zhotovitelovi odovzdal
pisomne Objednévatel mé Zhotovitel' pravo na wthradu preukazatelne vynaloZenych naviac
néakladov spojenych s odstranenim z4vadného stavu.

7. Kontrola vyty&enia, alebo ktorejkol'vek osi alebo vysky, ktoré vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty&ovacich prac.

8. Pred zaatim realizicie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim staveniska resp. i podas
realizécie diela Zhotovitel' vyhotovi ziznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave komunikécii,
povrchu uzemia, zédkladov na stavenisku, hrani€nych kameriov, odvodtiovacich objektov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktory vidy
odovzda aj Objednavatelovi — TDS. Ak tak Zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti
o ich stave pred zaCatim prac na stavbe plati za rozhodujuce stanovisko Objednavatela.

9. Pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé inZinierske
siete, ako vodovod, kanalizicia, plyn, telekomunikaéné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové
potrubia a pod. je Zhotovite' povinny sa obozndmit’ s umiestnenim vsetkych existujucich sieti
na stavenisku a pred zagatim pric poZiadat’ vlastnikov alebo previdzkovatelov tychto sieti o ich
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lokalizéciu — vytyCenie. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody spdsobené nim alebo jeho
poddodéavatelmi podas vykonu pric na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné
néklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatela — TDS, do doby nim ur&enej na ich
odstranenie. Zhotovitel’ je povinny urobit’ vietky opatrenia a splnit’ vietky opravnené poZiadavky
opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni stvisiace
s ich odstranenim, pripadnou preklddkou a znovuzriadenim vietkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel’.

10. Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéacidch udriavat &istotu
a priebeZne odstratiovat negistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

11. Zhotovitel' je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu Zmluvy. Jednu sadu
projektu je Zhotovitel povinny uchovavat' na stavenisku. Tato sada musi byt k dispozicii
na stavbe vkazdom &ase pre pouZitie a vykondvanie kontroly technickym dozorom a kazdou
d’alSou osobou uvedenou v Zmluve.

12. VSetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokondenie diela a odstranenie pripadnych vad diela
musi Zhotovitel’ vykonavat’ tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  prevadzky COV Divin, aby nebola prerusena a ohrozena;

b)  vymoZenosti/ pohodlia verejnosti;

¢)  pristupov, moZnosti uZivania audriby verejnych alebo stkromnych komunikacii
a chodnikov k nehnutelnostiam/ pozemkom, nezdvisle na tom, & st vo vlastnictve
Objednavatel’a alebo inej osoby.

13. Skody spdsobené realizéciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich 0s6b je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
néklady uvedenim do pdvodného stavu.

14. Ak vsuvislosti so zaCatim pric na stavenisku je potrebné poZiadat o vydanie rozhodnuti
na zvlastne uZivanie komunikacii (rozkopavkové povolenie apod.) za ich riadne av&asné
obstaravanie zodpoveda Zhotovitel’.

15. Ak vsuvislosti so zalatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znagky podla predpisov o pozemnych komunikacidch obstarava ich Zhotovitel, ktory
zodpoveda i za ich umiestnenie a udrZiavanie.

16. Zhotovitel' je povinny pouZivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoZiujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou
Zhotovitel'a alebo ktorymkolvek z jeho poddodévatel'ov. Zhotovitel’ musi vyhFadavat’ také trasy,
vybrat' a pouZivat’ také vozidld a mechanizmy a obmedzit’ arozloZit' niklad tak, aby kazda
doprava na stavenisko azo staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavana tak, aby nevznikali zbyto&né Skody na tychto cestach
a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel' povinny odstrénit’ na vlastné naklady
uvedenim do p6vodného stavu.

17. Zhotovitel je povinny stavenisko straZit’, v pripade potreby oplotit’ alebo inak vhodne zabezpet&it'.
Ryhy musia byt’ zapaZené paZenim proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kametiov.

18. Najneskor k terminu odovzdavani a prevzati diela je Zhotovitel' povinny stavenisko vypratat
a upravit’ ho do stavu podl'a projektovej dokumentacie resp. do pévodného stavu.

19. Zhotovitel’ je povinny zi&astnit’ sa kolaudaéného konania.

B. KONTROLA DIELA

1. Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitefom. Ak zisti, ¥e Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo urdenymi technologickymi
postupmi, je oprévneny poZadovat ich odstrinenie. Ak Zhotovitel tak neurobi ani v primeranej
lehote, ktori mu Objednavatel' na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je
nepochybne podstatnym poruSenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podfa Zmluvy,
je Objednévatel’ oprévneny od Zmluvy odstapit’. Pravo Objednévatel’a na nihradu $kody v plnej
vySke a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykon4vania diela zo strany
Objednévatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

2. Ziadna &ast’ diela nesmie byt zakryta alebo uvedena mimo dohlad bez sthlasu TDS. Zhotovitel
musi umoZnit technickému dozorovi skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek ast’ diela, ktora mé byt
zakryta alebo sa stane nepristupna.

3. Zhotovitel' je povinny zdpisom v denniku vyzvat Objednavatela na kontrolu prac, ktoré buda
d'alSim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to minimalne dva pracovné dni vopred.
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Sacasne je povinny dohodnut stechnickym dozorom Objednavatela podmienky kontroly
zakrytia takychto prac. Ak Zhotovitel' nedodri takto dohodnuty postup, je povinny umoZnit’
Objednavatelovi vykonanie dodatoinej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa
Objednavatel bez predchadzajicej dohody so Zhotovitefom nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel
opravneny pokrafovat’ vo vykonéavani diela. Ak bude Objednavatel trvat’ na dodatodnom odkryti
prac, znala naklady s tym spojené. To v3ak neplati, ak sa pri dodatognom odkryti zisti poruSenie
kvalitativnych podmienok vykonu price Zhotovitela, ako ani v pripadoch, ked’ Zhotovitel
nedodrzi podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac
Objednavatel'om vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a za vady diela nema.

C. STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zékonom
&. 50/1976 Zb. v platnom zneni a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z. od diia odovzdania
staveniska do prevzatia diela Objednavatel'om.

2. Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na stavbe a musi byt na stavbe trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

3. V denniku budi zapisané najma tieto udaje:

3.1. Denny zipis:

- datum (mesiac, rok, nazov diia);

- daje o pocasi;

- udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost’;

- pracovnici a ich poéty;

- mechanizmy a ich podty;

- Casovy postup prac na stavbe;

- rozpis prac v rozsahu;

- zapisanim v8etky prace, ktoré sa na stavbe v ten defi vykonali;

- zapisanim Gdajov o di’ke vykopov s uvedenim v ktorom km sa pracovalo, kolko bolo
vten defl vykopané, tdajov zo zamerania hibky aSirky ryhy, mnoZstve vykopanej
zeminy v m?;

- zapisanim Gdajov o vSetkych materidloch, ktoré boli v ten deii na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka);

- v pripade Cerpania vody budii zaznamenané iidaje o po&te hodin Eerpania vody;

- kriZzovania spodzemnymi siefami musia byt pred ich zisypom odsthlasené so
spravcami sieti a podpisané spravcami sieti do dennika.

3.2. Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie technického dozora Objednavatela k zipisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;

- vyjadrenie projektanta k z4pisom v stavebnom denniku;

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta;

- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak;

- preruSenie stavebnych pric s odovodnenim;

- zéznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac;

- zépisy o vykonanych skaskach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach,
skuskach tesnosti a pod.);

- odsthlasené zmeny a odchylky vykondvanych pric od schvalenej projektove;
dokumentacie;

- zapisy o dohodéach Zhotovitel'a s Objednavatelom a projektantom;

- poziadavky technického dozora Objednavatel'a na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;

- Skody na stavbe;

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

4. Okrem zastupcov Zhotovitela, Objednavatela a projektanta mozu do stavebného dennika
vykondvat’ zaznamy povereni zastupcovia prisluinych orgénov §tatnej spravy.

5. Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripajat’ svoje

stanoviska.
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6. Ak stavbyvedici Zhotovitela alebo dozor Objednéavatel'a s obsahom ziznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, ¥e s obsahom ziznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbytoéného odkladu predloZit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI
1. Objednévatel’ poveruje vykonom obé&asného technického/stavebného dozora stavby (d’alej aj
TDS): Ing. Peter Flaugnatti
Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyvedticeho: Ing. Julius Dé3a
Zmeny v osobich TDS a stavbyvediceho si si zmluvné strany povinné oznamit pisomne
a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.
4. Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediiceho a TDS budii vykonavat len osoby,
ktoré maji odbornu spdsobilost’ na vykon takychto funkcii.
5. Zhotovitel je povinny umoZnit’ TDS Objednavatel’a, najmi:
- oboznamit’ sa s podkladmi Zhotovitel’a, podla ktorych stavbu realizuje;
- vykonavat' kontrolu dodrziavania podmienok stavebného povolenia, ostatnych rozhodnuti
vydanych pre stavbu a opatreni $tatneho stavebného dohl'adu podas realizcie stavby;
- vykonévat’ kontrolu doplfiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje;
- vykonavat kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tUplnosti ocefiovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami Zmluvy;
- vykonévat' kontrolu tych Casti diela, ktoré budu v d'alSom postupe zakryté alebo sa stanii
nepristupnymi;
- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitela, ktoré preukazujii kvalitu vykonanych préac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykondvat’ sledovanie vedenia stavebného dennika v silade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a Stavebnym zikonom &. 50/1976 Zb. v platnom znen;
- vykonévat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon3trukci;
- vykonavat’ kontrolu odstratiovania vad a nedorobkov;
- vykondvat’ ostatné opravnenia za Objednavatela uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.
6. TDS je okrem oprdvneni uvedenych vinych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat
Zhotovitel'ovi prikaz na:
a) odstranenie akychkolvek materidlov zo stavby, ktoré nie je dodané podla podmienok
dohodnutych v Zmluve;
b) vymenu materidlov a ich nahradenie sprdvnymi a vhodnymi;
¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohladu na vysledky predchadzajtcich skigok, alebo
realizovanych &iastkovych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhadom na:
- materialy, technologické alebo odbormné postupy;
- projektovi dokumentaciu, dokumenticiu Zhotovitela alebo takd, za ktord je on
zodpovedny, nie su v silade so Zmluvou.
7. Skutonost,, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané préce nezbavuje
Zhotovitela povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie
predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady diela.

2.
3.

Clanok VIL. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela
1. Pred preberacim konanim, prostrednictvom ktorého Objednévatel prevezme predmet Zmluvy
Zhotovitel’ na svoje naklady za UCasti Objednavatela uskuto¢ni individuilne a komplexné skusky
predmetu Zmluvy na vSetky parametre uvedené v podkladoch Objednivatela, okrem odtokovych
parametrov COV. Pokial’ Stavebny dozor neur&i inak, komplexné skusky budit vykonané s uZitkovou
(nie odpadovou) vodou v trvani 72 hodin nepretrzitej prevadzky. Zhotovitel' musi predviest’ k plnej
spokojnosti Stavebného dozora, Ze cely komplex stavieb, strojov a zariadeni COV, riadiacich
systémov a subsystémov a technolégie procesu, si schopné spolahlivo fungovat a splnit’ pozadované
kritérid vykonu. Predmet plnenia nebude povaZovany za splneny riadne, ak prevadzka COV bude
vyZadovat’ zvySenl mieru zdsahov uZivatel'a, potrebni k dosiahnutiu pozadovanej trovne vykonu. V
pripade, Ze predmet Zmluvy nesplni v3etky parametre uvedené v technickom rieSeni projektovej
dokumentécie a vo vyjadreniach k projektovej dokumentacii, pri¢om Zhotovitel’ je povinny realizovat’
dielo podl'a projektovej dokumentécie a vyjadreni k projektovej dokumentacii, Objednavatel’ predmet
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Zmluvy neprevezme. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit vietky vady, nedorobky a

nedostatky zistené alebo vyplyvajuce zo zaverenych prevadzkovych skigok.

Zhotovitel pred za¢atim komplexnych skiSok vypracuje a predloZi na schvilenie Stavebnému dozoru

Program komplexnych skugok obsahujuci rozsah, vecnii népli a Casovy harmonogram pripravy

vritane poZiadaviek na suCinnost Objednivatela a prevadzkovatela (obsluhu) pri ruénej aj

automatickej prevadzke. Podrobnosti Programu komplexnych skiSok budd vypracované v zmysle

STN 75 6910 a budu predloZené Stavebnému dozoru k schvéleniu 28 dni pred planovanim zacatim

skiSok. Tato dokumentécia musi taktieZ obsahovat' Pripravu na komplexné skisky (testy dielSich

zariadeni), vysledky merania dosahovanych hodnét, protokoly o vykonanych individualnych skaskach

a zavery skiSok zariadenia s podpismi Zhotovitela a Stavebného dozora. V protokole bude uvedené,

ako skupiny strojov a zariadeni vo vzajomnych vizbich spliiaja pozadované parametre pri

minimalnom, Standardnom a maximalnom névrhovom prietoku a zat'aZeni a budi uvedené jednotlivé
dosahované parametre. SkiSky méze Zhotovitel' vykonat aZ po obdrzani pisomného suhlasu

Stavebného dozora.

Pripravenost’ celého diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednévatefovi ozndmi pisomne

a to aZ po jeho ukonéeni.

Na zéklade dorudeného oznidmenia vypiSe Objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky

doklady osvedCujtice akost’ a kompletnost’ diela , najma:

a) dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby v rozsahu podla Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti UNIKA 2013 priloha &. 7, ktor
bude odovzdand 4x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme a bude vypracovana
autorizovanym projektantom (vykresovd Cast dokumenticie bude vyhotovend vjednom
z formétov dgn, dwg , Maplnfo), s tym, Ze dokumentécia v tladenej forme bude verifikovana
podpisom a peciatkou Zhotovitela,

b) geodetické zameranie stavby vypracované na podklade aktudlnej (nie starSej ako 3 mesiace)
katastrélnej mapy, ktoré bude odovzdané 6x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme v jednom
z forméatov dwg, dgn, Maplnfo;

c) prevadzkovy poriadok predmetu Zmluvy na skuSobnii previdzku v sulade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR &.55/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujii naleZitosti
prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanalizcii, ktory bude odovzdany
6x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme na CD vo formate *.dwg, vykresova &ast’ bude
vyhotovena na bielom papieri trvalou reprodukénou technikou;

d) stavebny dennik;

e) zoznam dodavok a zariadeni, ktoré si sii¢astou odovzdavaného diela a pre vietky dodavky a
zariadenia: osvedCenie o akosti akompletnosti, atesty platné na tizemi SR, navody
na montdz, obsluhu a Gdrzbu v jazyku slovenskom, dokumenticia kvality obsahujiica udaje:
materidl kanalizagného potrubia s uvedenim parametrov: SDR, SN, &islo technickej normy STN
EN, EN, podla ktorej bolo potrubie vyrobené, obchodny nézov potrubného systému a vyrobca
potrubného systému; osved&enia o akosti a kompletnosti, atesty platné na tizemi SR, navody na
montaz, udrzbu aobsluhu vjazyku slovenskom, doklady o preukdzani zhody vyrobkov
s technickymi 3pecifikdciami, protokoly o vysledkoch skuSok (tlakova skiska, prevadzkova
skiSka, skuSka vodotesnosti kanalizicie v zmysle STN EN 1610); osved&enia o vykonanych
ski8kach pouZitych materidlov a vyrobkov, zépisnice o prevereni prac a konstrukeii, ktoré boli
v priebehu préc zakryté alebo sa stali nepristupnymi, sprievodnd dokumentécia strojov a zariadeni
od ich vyrobcov; dokumenticia pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych doddvok, (atesty, osvedGenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov
podla STN, protokoly o vykonani skuSok, protokoly o tepelnom spracovani materidlov,
zvaraésku dokumenticiu, dokumentaciu k tlakovym nadrZiam, protokoly osved&ujici kvalitu
pouZitych materidlov, spojovacich materidlov, elektrod, statické vypo&ty stavebnych a ocelovych
konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypolty technologickych zariadeni
apod.);dokumenticia pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zariadeni
merania a reguldcie, telemetrie a dispeCerského riadenia (atesty, osvedenia o akosti a
kompletnosti strojov, kalibraéné protokoly meracich pristrojov a snimadov, karty Skrtiacich
organov, zariadeni a materidlov podl'a STN, protokoly o uréeni vonkajsich vplyvov podla STN,
protokoly o nastaveni ochran, protokoly o vykonani skadok, dokumenticia motorov,
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servopohonov, V}"ChOdZi(? revizne spravy podla STN, prehlasenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré st
zabudované do stavby spliiaji poZziadavky technickych predpisov a $pecifikacif);

f) vysledky monitoringu gravitaénych potrubi vykonavaného priemyslenou kamerou s moZnostou
zobrazenia sklonov zaznamenany na CD;

g) dokumenticia komplexnych skusok a protokol o Gispesnom vykonani komplexnych skasok;

h) doklady o za$koleni obsluhy;

i) doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

j) fotodokumentécia (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zaCatim, pocas priebehu a po
ich ukonéenti;

k) doklady o spitnom odovzdani a prevzati vystavbou dotknutych inZinjerskych sieti a pozemkov
docCasného zaberu, potvrdené vlastnikmi alebo spravcami inZinierskych sieti a vlastnikmi resp.
uzivatel'om pozemkov;

) podrobny zoznam majetku, ktory bol zlikvidovany v ramci Stavby, odstihlaseny zastupcom
Objednavatel’a a prevadzkovatel’a.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisané zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vietky doklady osveddujiice akost a kompletnost’ diela v

zmysle bodu 3 nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavdzok ZhotoviteFa za riadne a vias

splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat'.

Ak Objednavatel’ posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe&nému uZivaniu diela arozhodne sa dielo

prevziat’ budu v zépisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstr4nenia. V stlade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zékonnika sa v tomto pripade povaZuje zavizok Zhotovitel'a
splneny riadne az ditom odstranenim vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v z4pisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy¥uja cenu diela, nie st vadami,

ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Zhotovitel' zodpoveda za silad medzi vyfakturovanymi skutone vykonanymi pracami a dodavkami,

zapismi v stavebnom denniku a skutkovym zameranim diela. V pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie

Jje Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Diiom podpisania zapisnice prechidza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému dielu

a nebezpedenstvo vzniku $kod na diele. Ustanovenie bodu 8. tohto &lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Po odovzdani a prevzati diela Objednavatel’ poZiada prislusny okresny trad, odbor starotlivosti o

Zivotné prostredie o vydanie povolenia k zadatiu skaSobnej prevadzky diela.

Skasobna prevadzka bude zacaté so sihlasom stavebného tiradu a dotknutych organov titnej spravy a

bude vykonani v stlade s prevadzkovym poriadkom na skuSobnt previdzku vyhotovenym

Zhotovitefom ako siCastou predmetu plnenia podla tejto Zmluvy, ako aj v stlade s

vodohospodarskym rozhodnutim na nakladanie s vodami.

Skasobnu prevédzku, vratane jej vyhodnotenia bude zabezpe&ovat’ prevadzkovatel’ COV. Za riadenie

skisobnej prevadzky v saginnosti s prevadzkovatefom COV zodpoveda Zhotoviter, ktory je povinny

o priebehu a vysledku skudobnej prevadzky, s dérazom na vyhodnotenie dosiahnutych parametrov na

odtoku zCOV v stlade s vodohospodarskym rozhodnutim, vypracovat’ zavereénu spravu a tdto

odovzdat’ Objednavatel'ovi v pisomnej forme a v el. forme na CD.

Za tGispe$né uvedenie COV do skadobnej prevadzky sa povazuje dosiahnutie garantovanej u&innosti

gistenia potvrdenej odberom 7 vzoriek pogas 24 hodin, pridom tieto uZ musia spliiat’ kvalitu stanovent

okresnym tradom, odbor starotlivosti o Zivotné prostredie pre skisobnii prevadzku. Za dosiahnutie
predpisanej ucinnosti &istenia v zmysle technického rieSenia projektovej dokumenticie a vyjadreni

k projektovej dokumentdcii zodpovedd Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo podla

projektovej dokumentacie. Néklady vzniknuté v priebehu skagobnej prevadzky, ktorych povod bude

spoivat’ vo vadach diela za ktoré zodpoveda Zhotovitel'a znaSa Zhotovitel. Objednavatel’ ma pravo
tieto naklady si odé¢itat z Ciastky, zadrZanej podla Zmluvy. Tuto skutofnost Objednavatel

Zhotovitel'ovi oznami pisomne.

Pocas skasobnej prevadzky (v trvani 12 mesiacov, ak turad neur&i inak) bude prevadzkovatel

Objednavatel'a niekolkokrat mesatne v silade s Nariadenim vlady &. 269/2010 Z.z. vykonévat

akreditované odbery a akreditované analyzy vzoriek odpadovych vod na pritoku a odtoku z &istiarne
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odpadovych vbd. Vysledky merani a analyz budu odosielané ZhotoviteFovi. Ak vysledok
akreditovanej analyzy vzoriek preukaZe, Ze nie st dosahované poZadované hodnoty ukazovatel'ov
znetistenia odpadovej vody na odtoku, Objednavatel okamZite upovedomi o tom Zhotovitela a
umoZni mu prijat bezodkladné napravné opatrenia. Zhotovitel ma narok na vykon paralelného
akreditovaného odberu vzoriek s prevadzkovatelom Objednavatela. Ak vysledky akreditovanych
analyz zabezpeCenych Zhotovitefom budi v rozpore s vysledkami prevadzkovatela Objednavatel’a,
ako rozhodujuce vysledky budi zohladnené odbery a vysledky analyz Narodného referenéného
laboratéria. Naklady na vykonanie odberu a analyz Narodného referenéného laboratéria bude znasat
zmluvna strana, ktorej vysledky sa viac odliSovali od vysledkov Narodného referenéného laboratéria.
Po ukonleni skuSobnej prevadzky Objednavatel, v sadinnosti s prevadzkovatelom COV a na zdklade
zavereCnej spravy vypracovanej Zhotovitelom podla bodu 14 tohto &lanku Zmluvy, vykona
vyhodnotenie skuSobnej prevadzky ajej vysledok ozniami Zhotovitelovi s poZiadavkou na
vypracovanie prevadzkového poriadku na trvalid prevadzku v stlade s ustanoveniami vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR &.55/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuja naleitosti prevadzkovych
poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanalizicii, a jeho odovzdanie Objednavatelovi do 15
dnf od dorucenia poZiadavky 6x v tlatenej forme, 1x v elektronickej forme na CD vo forméte *.dwg,
vykresova Cast’ bude vyhotovena na bielom papieri trvalou reproduk&nou technikou.

Na zéklade vyhodnotenia vzmysle bodu 15. tohto &lanku Objednavatel' poziada prislusny drad
Zivotného prostredia o vydanie kolauda&ného povolenia stavby.

Clanok VIII. — Zodpovednost’ za vady diela a zdruka
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stlade s projektom
stavby a podla platnych predpisov a technickych noriem, Ze spiiia projektované technické a
ekonomické parametre, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Zaru¢na doba je dohodnutd na minimalne 60 mesiacov v stavebnej asti a minimalne 24 mesiacov
v technologickej Casti.
Zaru¢na doba za¢ina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela.
V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany prévo Objednévatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitela vadu, pokial spadd do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak pdjde o vadu
neodstrénitelnd, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi je Zhotovitel' povinny poskytnit' nové
bezchybné plnenie. Zaru€na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do doby odstranenia
vady.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym ziasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uZivania prevadzkovatelom.
Zaruéna doba nezahffia ani prevadzkovy servis diela v zmysle navodov na obsluhu atddribu
materidlov a zariadeni dodanych Zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevddzkovy servis
vykonava Objednavatel (prevadzkovatel’) na svoje naklady.
Pripadnu reklaméciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom
alebo e-mailom, s naslednym doru¢enim originalu postou alebo osobne. V reklamicii Objednavatel
ozna€i vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne sp6sob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana
za uplatnend dfiom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany ziznam,
v ktorom sa uvedie i spdsob odstrinenia vady a termin jej odstranenia.
VSetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pri¢in a nasledkov zabezpe&uje a naklady s tym spojené
zné8a Zhotovitel’ zo svojho. V pripade opravnenej reklamécie, ak Objednavatel'ovi vzniknd néklady na
odstranenie vady (najmd nédklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozora), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat nédklady na odstranenie vady Zhotovitelovi a Zhotovitel' je povinny ich
uhradit’ Objednévatelovi do 14 dni od dorudenia faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola
dorucena treti defi od jej odoslania.
Zhotovitel sa zavizuje zaCat’ s odstratiovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v &o
najkrat§om technicky mozZnom &ase.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripadoch ak Zhotovitel' neodstrani vady a
nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel' neodstrani alebo bude vomeskani s odstranenim vad reklamovanych v zaruénej dobe
(vlehote zistenej podla bodu 5. €l. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat odstranit’
Objednavatel a néklady s tym spojené si od¢itat’ (zapo€itanim) z Ciastky zadrZanej podl'a tejto Zmluvy
alebo ich Zhotovitel'ovi fakturovat, ¢o Objednavatel' Zhotovitelovi oznami pisomne. Zhotovitel je
povinny fakturované néklady resp. ich &ast, ktorii nie je moZné usporiadat’ zapo&itanim z &iastkou
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zadrzanou podla tejto Zmluvy, uhradit Objednavatelovi ato do 14 dni od dorucenia faktry. V
pochybnostiach sa ma za to, Ze faktira bola doruena treti defi od jej odoslania. Pravo Objednavatel'a
na zmluvni pokutu podfa bodu 3. resp. bodu 5. &lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty
V pripade omeSkania Zhotovitela s dokondenim diela v dohodnutom termine a/alebo omedkanim
akéhokol'vek medziterminu podIa tejto Zmluvy méa Objednévatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty deii omeskania.
V pripade omeSkania Objednévatel'a s Ghradou faktiry ma ZhotoviteF pravo na trok zometkania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deii omeskania.
Za ome3kanie s odstrdnenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajiicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel' ObjednévatePovi zmluvnii
pokutu vo vyske 16,60 Eur za kazdy zadaty deii omeskania.
Za meSkanie s vypratanim staveniska vtermine dohodnutom v zépisnici z odovzdivacieho
a preberaciecho konania zaplati Zhotovitel' Objednévatelovi zmluvna pokutu vo vyske 16,60 Eur
za kazdy zaCaty deii omeskania.
Za vady diela podl'a kaZdej opravnenej reklamécie zaplati Zhotovitel' ObjednéavatePovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,1% zceny diela. Tito pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalend4rnych)
od uplatnenia reklamécie vadu odstréni alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatefom primerany
termin jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodr#i. Za me&kanie s odstrinenim
vady v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 16,60
Eur za kaZdy zaaty defl omeSkania. Pravo Objednavatel'a na zmluvnt pokutu za vadné plnenie podla
prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.
Ak predmet plnenia podla tejto Zmluvy nebude spiiiat technicke, technologické a vykonnostné
parametre uvedené v projektovej dokumentécii a vyjadreniach k projektovej dokumentécii, v Zmluve
avo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch, Zhotovitel' je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvni pokutu v dohodnutej vyke 5 % z ceny diela. Pravo Objednavatel'a na néhradu kody v plnej
vyske zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnosti Zhotovitel'a ztejto Zmluvy zaplatenim
zmluvnej pokuty nezanikaji. Zhotovitel’ je povinny zaplatit' zmluvnd. pokutu v plnej vyske v lehote
uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatel'a. Ak lehota nebude urdena, tak je povinny v plnej vyske
nahradit’ $kodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit’ zmluvni pokutu do 15 dni odo dila doru&enia vyzvy
Objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytétovania zmluvnych pokit, irokov z omegkania
a nahrady Skody. DlZnik je povinny vyiétovanii zmluvnt pokutu, drok z omeskania a nahradu $kody
zaplatit’ do 7 dni od doruéenia vyiétovania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty a Groku z omeSkania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu $kody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednévatel’ je opravneny s okamZitou platnost'ou od Zmluvy odstipit, najmi ak:

a) ZhotoviteI' bude vykondvat dielo vrozpore sdohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel’ na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel' bude v omeSkani s dohodnutym medziterminom vykon4vania diela spdsobeného na
jeho strane a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni;

¢) Zhotovitel’ bude v omeSkani s vykondvanim diela spdsobeného na jeho strane a toto omeskanie
bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzZitou platnostou od Zmluvy odstipit, najmi ak:

a) mu Objednavatel' neposkytne dohodnuté spolupdsobenie ani v dodatoénej primeranej lehote,
ktoru mu Zhotovitel’ poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari ZhotoviteFovi moZnost
vykonania diela;

b) Objednivatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omegkanie bude trvat’ viac ako 60 dni
po lehote splatnosti faktury.

Odstipenie od Zmluvy oprévnend zmluvni strana oznimi druhému G&astnikovi Zmluvy

pisomne.Uginky odstlipenia od Zmluvy nastévaju diiom doru€enia oznmenia o odsttipeni od Zmluvy

druhému astnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaruénej doby,
zadrzného, narokov Objednévatela na ndhradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov
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Objednavatela ostavaji v platnosti aj v pripade odstiipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou.

Clinok XI. — Zivere¢né ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutognosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy
suvisiace so zmluvnymi stranami, ktoré maji skutodna alebo asponi potenciélnu materialnu alebo
nemateridlnu hodnotu, nie si v prislusnych obchodnych kruhoch bezne dostupné, alebo skutoénosti,
ktoré si zmluvné strany pri rokovani o uzavreti Zmluvy a poéas jej platnosti navzajom poskytli, sa
povaZzuju za doverné a zmluvna strana, ktorej sa takéto informacie poskytli, ich nesmie prezradit’ tretej
osobe, a ani ich pouZit’ v rozpore s ich u&elom pre svoje potreby do doby, kym sa takéto skuto&nosti
nestani vSeobecne znamymi, za predpokladu, Ze sa tak nestalo porusenim povinnosti zakotvenej v
tomto bode.

2. Pre potreby doruCovania akejkolvek pisomnosti bude miestom jej dorudenia sidlo zmluvnej strany
zapisané v prisluSnom registri. Zmluvné strany stihlasia s tym, 7e pisomnosti dorudené do ich sidla
budii povaZované za dorufené priamo do vlastnych rik, a to aj v pripade, ak budd vritené ako
neprevzaté. Ak nebude mozné ktorejkol'vek zmluvnej strane pisomnost’ dorudit' na adresu jej sidla,
povaZuje sa pisomnost’ za doru¢eni tretim dilom odo diia jej odoslania.

3. Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia
Obchodného zékonnik a podporne Obgianskeho zakonnika.

4. Zmeny alebo doplnky Zmluvy je mozné vykonat' len na zaklade dohody zmluvnych stran pisomnymi
dodatkami k Zmluve. Zmeny Zmluvy vykonané ini¢ ako formou pisomnych dodatkov st neplatné.

5. Neoddelitelna sa¢ast’ Zmluvy tvoria dodatky k Zmluve a prilohy Zmluvy.

6. V pripade akejkolvek zmeny udajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane doglo
k zmene idajov povinna oznémit’ ich pisomne druhej zmluvne;j strane bez zbyto&ného odkladu, tak aby
boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

7. V pripade ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’ celej
Zmluvy a zmluvné strany sa zavizuju neplatné ustanovenia odstranit” pisomnym dodatkom k Zmluve
na zéklade vzajomnej dohody.

8. Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu druhou zmluvnou stranou a u&innost nadobudne za
predpokladu splnenia podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi.

9. Zmluva je uzatvorena na zéklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, véZne, uréite,
zrozumitelne a reSpektuje vieobecne uznivané poZiadavky vztahujiice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoruénym podpisom na znak sithlasu potvrdzuji, Ze si Zmluvu pregitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

10. Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych ka?dé vyhotovenie mé4 platnost’ originalu
s urenim tri vyhotovenia pre Objednavatel’a a dve vyhotovenia pre Zhotovitela.
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